



Municipalidad Provincial de San Martín
TARAPOTO

RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 1129-2018-A-MPSM.

Tarapoto, 11 de Octubre del Dos Mil Dieciocho



VISTO:

El Informe N° 248-2018-GIPU-MPSM, de fecha 11.10.2018, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano, solicitando la aprobación del Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la Obra denominada: **"Mejoramiento del Jr. 9 de Abril Cuadras del 01 al 04, en la Urbanización Nueve de Abril, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín". con código SNIP N° 173023;** y

CONSIDERANDO

Que, mediante Resolución Gerencial N° 117-2017-GIPU/MPSM, de fecha 08 de septiembre del 2017, se aprueba el Expediente Técnico de la Obra: **"Mejoramiento del Jr. 9 de Abril Cuadras del 01 al 04, en la Urbanización Nueve de Abril, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín". con código SNIP N° 173023,** Por un Monto de **S/.1,618,758.48** (un millón seiscientos dieciocho setecientos cincuenta y ocho y 48/100 soles).

Que, mediante Contrato de Ejecución N°041-2017-GAF/MPSM, de fecha 26/12/2017, la Municipalidad Provincial de San Martín, suscribió contrato de Ejecución de obra (Como resultado de la Adjudicación Simplificada N° 024-2017-CS-CGYO/MPSM), con la Empresa **CONSORCIO 9 DE ABRIL** Integrado por las Empresa D&G INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L., Representado por el Ing. Lizandro Gelmer Sánchez Caro y CORPORACIÓN Y GRUPO DE LAS CASAS S.A.C, Representado por el Sr. Segundo Roberto Peralta Montoya, siendo el Representante común el Sr. Segundo Roberto Peralta Montoya para la ejecución de la obra: **"Mejoramiento del Jr. 9 de Abril Cuadras del 01 al 04, en la Urbanización Nueve de Abril, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín". con código SNIP N° 173023,** por un monto ascendente a la suma de S/. 1,601,000.00 (Un millón seiscientos un mil y 00/100 Soles).

Que, mediante Resolución de Alcaldía N°361-2018-A-MPSM, de fecha 04 de mayo del año 2018, se aprueba el Expediente Técnico de Adicional de obra N° 01 y Deductivo de obra N° 01, de la Obra: **"Mejoramiento del Jr. 9 de Abril Cuadras del 01 al 04, en la Urbanización Nueve de Abril, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín". con código SNIP N° 173023.** Por un Monto Adicional de S/. 54,427.41 (Cincuenta y cuatro mil cuatrocientos veinte y siete y 41/100 soles), existiendo también un Deductivo por un monto de S/.-44,384.71 (Cuarenta y cuatro mil trescientos ochenta y cuatro y 71/100 soles). Existiendo un incremento presupuestal de S/. 10,042.70 (Diez mil cuarenta y dos y 70/100 soles).

Que, mediante Contrato de Locación de Servicios N° 013-2018-GAF/MPSM, de fecha 15.01.2018, celebrado entre la Municipalidad Provincial de San Martín y la Ing. Nery Mirza Cosavalente Vela, para realizar la Consultoría de los Servicios de Supervisión de la Obra: **"Mejoramiento del Jr. 9 de Abril Cuadras del 01 al 04, en la Urbanización Nueve de Abril, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín". con código SNIP N° 173023,** por un monto ascendente a la suma de S/. 29,500.00 (Veinte y nueve mil quinientos y 00/100 Soles).

Que, mediante Resolución de Alcaldía N°380-2018-A-MPSM, de fecha 14.05.2018, se aprueba el Adicional de Costos de Supervisión por la Elaboración del Expediente Técnico de Adicional de Obra N° 01 y Deductivo de Obra N° 01, de la Obra: **"Mejoramiento del Jr. 9 de Abril Cuadras del 01 al 04, en la Urbanización Nueve de Abril, Distrito de Tarapoto,**



Municipalidad Provincial de San Martín
TARAPOTO

RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 1129-2018-A-MPSM.

Provincia de San Martín – San Martín”. con código SNIP N° 173023. Por un Monto Adicional de S/ 5,000.00 (Cinco mil y 00/100 soles).

Que, mediante Resolución de Alcaldía N°769-2018-A-MPSM, de fecha 06.08.2018, se aprueba el Adicional de Costo de los Servicios de Supervisión obra N° 01, de la Obra: **“Mejoramiento del Jr. 9 de Abril Cuadras del 01 al 04, en la Urbanización Nueve de Abril, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín”. con código SNIP N° 173023.** Por un Monto Adicional de S/2,375.00 (Dos mil Trescientos Setenta y Cinco y 00/100 soles).

Que, mediante Carta N° 047-2018-NMCV/SO, de fecha 07.09.2018, expediente administrativo con registro de ingreso N° 13229, de fecha 07.09.2018, la Supervisor de la obra: **“Mejoramiento del Jr. 9 de abril cuadras del 01 al 04, en la Urbanización Nueve de abril, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín - San Martín”, Código SNIP N° 173023,** remite el Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de los Servicios de Supervisión de la obra: **“Mejoramiento del Jr. 9 de abril cuadras del 01 al 04, en la Urbanización Nueve de abril, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín - San Martín”, Código SNIP N° 173023,** siendo el costo total de la Supervisión de la obra ascendente a la suma de **S/. 36,875.00 (Treinta y Seis mil Ochocientos Setenta y Cinco con 00/100 soles).** Y Solicita su revisión y Aprobación respectiva de la misma.

Que, mediante Carta N° 173-2018-SGEPEO-GIPU-MPSM, de fecha 26.09.2018, la Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversión y Ejecución de Obras, hace la devolución de la Liquidación de Contratos de los Servicios de Supervisión para el Levantamiento de Observaciones.

Que, mediante Carta N° 049-2018-NMCV/SO, de fecha 02.10.2018, expediente administrativo con registro de ingreso N° 14546, de fecha 0.10.2018, la Supervisor de la obra: **“Mejoramiento del Jr. 9 de abril cuadras del 01 al 04, en la Urbanización Nueve de abril, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín - San Martín”, Código SNIP N° 173023,** remite el Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de los Servicios de Supervisión Subsana de la obra: **“Mejoramiento del Jr. 9 de abril cuadras del 01 al 04, en la Urbanización Nueve de abril, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín - San Martín”, Código SNIP N° 173023,** siendo el costo total de la Supervisión de la obra ascendente a la suma de **S/. 36,875.00 (Treinta y Seis mil Ochocientos Setenta y Cinco con 00/100 soles).** Y Solicita su revisión y Aprobación respectiva de la misma.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 871-2018-A-MPSM, de fecha 28.08.2018, se Aprueba el Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la Ejecución de la obra denominada: **Mejoramiento del Jr. 9 de abril cuadras del 01 al 04, en la Urbanización Nueve de abril, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín - San Martín”, Código SNIP N° 173023,** presentada por el **CONSORCIO 9 DE ABRIL** encargados de la Ejecución de la obra, presentado por el Representante Común del Consorcio 9 de Abril, Sr. Segundo Roberto Peralta Montoya, encargados de la Ejecución de la obra. Por un Monto Ascendente a S/ 1'674,216.17 (Un Millón Seiscientos Setenta y Cuatro mil Doscientos Dieaseis y 17/100 soles).

Que, mediante Dictamen N° 02-2018-Comité de Liquidación de la obra ejecutada por modalidad de ejecución presupuestaria indirecta (por Contrata) de la obra: **“Mejoramiento del Jr. 9 de abril cuadras del 01 al 04, en la Urbanización Nueve de abril, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín - San Martín”, Código SNIP N° 173023,** de fecha 04.10.2018, el Comité de Liquidación de la obra ha evaluado el Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la Ejecución de la obra denominada: **“Mejoramiento del Jr. 9 de abril cuadras del 01 al 04, en la Urbanización Nueve de abril, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín - San Martín”, Código SNIP N° 173023.**



Municipalidad Provincial de San Martín
TARAPOTO

RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 1129-2018-A-MPSM.

Que, mediante Informe N°707-2018-SGEPEO-GIPU-MPSM, de fecha 04.10.2018, la Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversión y Ejecución de Obras, emite la conformidad del Expediente Técnico de Liquidación Técnica y Financiera de la Obra denominada: **"Mejoramiento del Jr. 9 de Abril Cuadras del 01 al 04, en la Urbanización Nueve de Abril, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín". con código SNIP N° 173023;** a su vez solicita su aprobación en mérito al Dictamen N° 02-2018-Comité de Liquidación de la obra ejecutada por modalidad de ejecución presupuestaria indirecta (por Contrata) de la obra: **"Mejoramiento del Jr. 9 de Abril Cuadras del 01 al 04, en la Urbanización Nueve de Abril, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín". con código SNIP N° 173023,** de fecha 04.10.2018.

Con las facultades que otorga el artículo 20°-Numeral 6, de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, y contando con el visto bueno de la Gerencia Municipal y Oficina de Asesoría Jurídica, de la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano.

SE RESUELVE :

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TÉCNICA Y FINANCIERA DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA, CON EL COSTO REAL DE LOS SERVICIOS ASCENDENTE A S/ 36,875.00, de la obra denominada: **"Mejoramiento del Jr. 9 de Abril Cuadras del 01 al 04, en la Urbanización Nueve de Abril, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín". con código SNIP N° 173023,** que se sustenta en los siguientes aspectos técnicos financieros siguientes:

a) Que, el proyecto logró los siguientes objetivos:

a.1). DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL:

OBJETIVO CENTRAL

- Brindar adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles no pavimentadas de la Urbanización Nueve de Abril, en el Distrito de Tarapoto.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

- Lograr adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las cuadras no pavimentadas del jirón 09 de Abril, en la Urbanización Nueve de Abril del distrito de Tarapoto.
- Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de las cuadras del 01 al 04, del jirón 09 de Abril, Urbanización Nueve de Abril, de la ciudad de Tarapoto, a nivel de pavimento flexible (carpeta asfáltica, además la construcción del sistema de drenaje pluvial (cunetas) y otras obras de arte (tomas laterales, veredas, bermas laterales, rampas de acceso, muros de construcción, señalización vial, entre otros).
- Mantener el ornato y embellecimiento de la Ciudad.

a.2). DEL EXPEDIENTE ADICIONAL:

OBJETIVO CENTRAL

- Mejorar las condiciones estructurales e hidráulicas de las estructuras diseñadas en el expediente técnico original.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.



Municipalidad Provincial de San Martín
TARAPOTO

RESOLUCION DE ALCALDÍA Nº 1129-2018-A-MPSM.

- Brindar el soporte adecuado a la estructura final (Pavimento) y a sus obras complementarias (Sardineles, bermas, veredas) con la construcción de los muros de contención en las cuadras 01 y 04.
- Proporcionar un adecuado flujo hidráulico el cual facilitará el paso de las aguas producto de precipitaciones pluviales con el aumento de longitud de alcantarilla y sus tomas laterales ubicadas en la cuadra 02.

b) Que, las metas del proyecto fueron las siguientes:

b.1). DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CONTRACTUAL.

Comprende:

JR. 9 DE ABRIL CUADRA 01 – URBANIZACION 9 DE ABRIL

- Construcción de 106.00 m de pista asfaltada.
- Construcción de 155.90 ml de cunetas (0.40 x 0.40m).
- Construcción de 292.45 m2 de veredas.
- Construcción de 438.15 m2 de bermas laterales.
- Construcción de 9.50 ml de muro de contención.
- Construcción de 42.10 ml de murete de confinamiento.
- Construcción de 65.40 ml de sardinel para jardinería.
- Construcción de 21 und. de rampas de 1.50x0.80m.
- Construcción de 04 und. de señalización vial (reglamentaria vertical).
- Construcción de 55.76 m2 de señalización vial horizontal (pintado sobre el pavimento).
- Entre otras obras menores.

JR. 9 DE ABRIL CUADRA 02 – URBANIZACION 9 DE ABRIL

- Construcción de 116.65 m de pista asfaltada.
- Construcción de 21.35 ml de alcantarilla longitudinal.
- Construcción de 8.50 ml de tomas laterales.
- Construcción de 183.20 ml de cunetas (0.40 x 0.40m).
- Construcción de 377.65 m2 de veredas.
- Construcción de 493.50 m2 de bermas laterales.
- Construcción de 22.90 ml de murete de confinamiento.
- Construcción de 76.30 ml de sardinel para jardinería.
- Construcción de 26 und. de rampas de 1.50x0.80m.
- Construcción de 04 und. de señalización vial (reglamentaria vertical).
- Construcción de 55.93 m2 de señalización vial horizontal (pintado sobre el pavimento).
- Entre otras obras menores.

JR. 9 DE ABRIL CUADRA 03 – URBANIZACION 9 DE ABRIL

- Construcción de 110.00 m de pista asfaltada.
- Construcción de 196.60 ml de cunetas (0.40 x 0.40m).
- Construcción de 395.90 m2 de veredas.
- Construcción de 76.30 ml de sardinel para jardinería.
- Construcción de 476.80 m2 de bermas laterales.
- Construcción de 24 und. de rampas de 1.50x0.80m.
- Construcción de 04 und. de señalización vial (reglamentaria vertical).



Municipalidad Provincial de San Martín
TARAPOTO

RESOLUCION DE ALCALDÍA Nº 1129-2018-A-MPSM.



- Construcción de 57.41 m² de señalización vial horizontal (pintado sobre el pavimento).
- Entre otras obras menores.

JR. 9 DE ABRIL CUADRA 04 – URBANIZACION 9 DE ABRIL

- Construcción de 122.66 m de pista asfaltada.
- Construcción de 20.75 ml de tomas laterales.
- Construcción de 176.40 ml de cunetas (0.40 x 0.40m).
- Construcción de 292.23 m² de veredas.
- Construcción de 482.25 m² de bermas laterales.
- Construcción de 99.50 ml de muro de contención.
- Construcción de 54.50 ml de sardinel para jardinería.
- Construcción de 40.20 ml de murete de confinamiento.
- Construcción de 08 und. de rampas de 1.50x0.80m.
- Construcción de 02 und. de señalización vial (reglamentaria vertical).
- Construcción de 54.24 m² de señalización vial horizontal (pintado sobre el pavimento).
- Entre otras obras menores.

b.2). DE LAS METAS CONFORMANTES DEL ADICIONAL Nº 01. Comprende:

JR. 9 DE ABRIL CUADRA 01-URBANIZACIÓN 9 DE ABRIL

- Incremento de altura de muro de contención en 1.25 m, proyectado entre las progresivas 0+025.49 y 0+034.90 Lado derecho.
- Construcción de muro de contención de L= 10.80 m ubicado entre las progresivas 0+018.70 y 0+025.40.

JR. 9 DE ABRIL CUADRA 02-URBANIZACIÓN 9 DE ABRIL

- Aumento de longitud de alcantarilla en 4.05 m y sus tomas laterales (0.60 m y 0.10 m respectivamente) proyectadas lado derecho.

JR. 9 DE ABRIL CUADRA 04-URBANIZACIÓN 9 DE ABRIL

- Construcción de 51.45 m de muro de contención ubicado en la cuadra 04 lado izquierdo.

b.3). DE LOS CONFORMANTES DEL DEDUCTIVO Nº 01. (METAS NO EJECUTADAS). Comprende:

JR. 9 DE ABRIL-CUADRA 01-URBANIZACIÓN 9 DE ABRIL

- Reubicación de postes de concreto en la cuadra 01.

JR. 9 DE ABRIL-CUADRA 03-URBANIZACIÓN 9 DE ABRIL

- Reubicación de postes de concreto en la cuadra 03.

JR. 9 DE ABRIL-CUADRA 04-URBANIZACIÓN 9 DE ABRIL

- Alcantarilla existente en la cuadra 04 (la cual está en buenas condiciones).
- Tomas laterales de alcantarilla existente en la cuadra 04.
- Movimiento de tierras propio de alcantarilla y tomas laterales ubicadas en la cuadra 04.
- Solado propio de alcantarilla y tomas laterales ubicadas en la cuadra 04.
- Área de bermas en la cuadra 04 lado derecho (por reducción del ancho de berma).



Municipalidad Provincial de San Martín
TARAPOTO

RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 1129-2018-A-MPSM.

- Sardineles de jardinería (04), puesto que al haberse reducido el ancho de berma imposibilita la construcción de dichos sardineles por temas de dimensiones, en la cuadra 04.

- c) Que, el tiempo, de la ejecución de la obra fue de 120 días calendarios, es decir, de acuerdo al siguiente detalle: desde el 19.01.2018 al 18.05.2018.
- d) Que, el Presupuesto Contratado, de la ejecución de obra, es el siguiente
Presupuesto Contratado S/. 1,601,000.00.
- e) Que, el Presupuesto Adicional de obra N° 01, es el siguiente
Presupuesto Adicional de obra N° 01 S/. 54,427.41.
- f) Que, el Presupuesto Deductivo de obra N° 01, es el siguiente
Presupuesto Deductivo S/. 44,384.71.
- g) Que, el Presupuesto Contratado por Servicios de Supervisión de obra, es el siguiente
Presupuesto Contratado S/. 29,500.00.
- h) Que, el Presupuesto por Mayores Prestaciones de los Servicios de Supervisión, es el siguiente:
Presupuesto Mayores Prestaciones S/ 7,7375.
- i) Que, el Resumen del Costo de los Servicios de Supervisión de la obra, se presenta en el siguiente cuadro:

I.-	AUTORIZADO Y PAGADO	SUB TOTAL	TOTAL
1.1.0	AUTORIZADO		S/. 36,875.00
1.1.1	Contrato Principal	S/. 29,500.00	
1.1.2	Mayores Prestaciones de Supervisión	S/. 7,375.00	
1.1.3	Liquidación del Servicio de Supervisión	S/. 0.00	
1.1.4	Adelantos	S/. 0.00	
1.1.5	Intereses	S/. 0.00	
1.1.6	Multa	S/. 0.00	
1.2.0	PAGADO		S/. 36,875.00
1.2.1	Contrato Principal	S/. 29,500.00	
1.2.2	Mayores Prestaciones de Supervisión	S/. 7,375.00	
1.2.3	Liquidación del Servicio de Supervisión	S/. 0.00	
1.2.4	Adelantos	S/. 0.00	
1.2.5	Intereses	S/. 0.00	
1.2.6	Multa	S/. 0.00	

MONTO TOTAL DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN

S/. 36,875.00

SON : TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES

- j) Que, de la evaluación realizada, se detecta que el Monto Total de los Servicios de Supervisión, es ascendente al monto de: **S/ 36,875.00 (Treinta y Seis mil Ochocientos Setenta y Cinco y 00/100 soles). No existiendo saldo a favor de la Supervisión. Dando por Culminado Su Contrato.**
- k) DECLARAR **PROCEDENTE** el Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de los Servicios de Supervisión de la obra denominada **"Mejoramiento del Jr. 9 de Abril**



Municipalidad Provincial de San Martín
TARAPOTO

RESOLUCION DE ALCALDÍA Nº 1129-2018-A-MPSM.

Cuadras del 01 al 04, en la Urbanización Nueve de Abril, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín”. con código SNIP Nº 173023, por el Monto de S/ 36,875.00 (Treinta y Seis mil Ochocientos Setenta y Cinco y 00/100 soles).

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR EL COSTO TOTAL DE OBRA denominada: “Mejoramiento del Jr. 9 de Abril Cuadras del 01 al 04, en la Urbanización Nueve de Abril, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín – San Martín”. con código SNIP Nº 173023, según se detalla en el siguiente cuadro:

DESCRIPCIÓN	MONTO
COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA	1'674,216.17
COSTO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN	36,875.00
COSTO POR ESTUDIOS	4,000.00
COSTO TOTAL DE OBRA	1'715,091.17

ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR a la Gerencia de Administración y Finanzas para que a través de la Oficina de Contabilidad y Patrimonio realice las recomendaciones y las rebajas contables respectivas del Presupuesto ejecutado del expediente de Liquidación financiera del mencionado proyecto.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano, a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, a la Gerencia de Administración y a la Gerencia Municipal, la implementación de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



Municipalidad Provincial de San Martín
TARAPOTO

Ing. Victor Manuel Nieves Pincho
ALCALDE

VMNP/A.MPSM
JPV/GIPU/MPSM
c.c.
Gerencia Municipal.
Gerencia de Adm. Y Finanzas
Gerencia de Planeam. Y Ppto.
GIPU
Archivo