

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS

REPORTE DE ADICIONAL DE OBRAS

Fecha de Actualización: Periodo 2024

PRIMER SEMESTRE 2024

ADICIONALES DE OBRA PERIODO 2024									
CUI	N° CONTRATO	PROCESO DE SELECCIÓN DEL CUAL SE DERIVA	OBJETO CONTRACTUAL	ADICIONAL DE OBRA	RESOLUCIÓN DE GERENCIA	FECHA	MONTO DEL ADICIONAL	CONTRATISTA	MONTO
2167709	N°041-2022-GA/MPSM	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°014-2022-MPSM-CS-OSCH/MPSM	SUPERVISIÓN "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA CACHIYACU Y CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO DE 325 M3, EN LA SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN MARTIN SA - TARAPOTO.	PRESTACION ADICIONAL DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL DE OBRA N°8	RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N°1088-2022-A-MPSM	14/11/2022	8,000.00	CONSORCIO SUPERVISOR CACHIYACU	----
2167709	N°042-2017-GAF/MPSM	LICITACIÓN PUBLICA N°004-2017-MPSM-CS-OSCH/MPSM	SUPERVISIÓN "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA CACHIYACU Y CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO DE 325 M3, EN LA SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN MARTIN SA - TARAPOTO.	PRESTACIÓN ADICIONAL DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA	RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N°009-2023-GM-MPSM	10/02/2023	11,168.42	CONSORCIO SUPERVISOR CACHIYACU	----

