

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS

REPORTE DE ADICIONAL DE OBRAS

Fecha de Actualización: Periodo Tercer Trimestre 2023

ADICIONALES DE OBRA PERIODO 2023									
CUI	N° CONTRATO	PROCESO DE SELECCIÓN DEL CUAL SE DERIVA	OBJETO CONTRACTUAL	ADICIONAL DE OBRA	RESOLUCIÓN DE GERENCIA	FECHA	MONTO DEL ADICIONAL	CONTRATISTA	MONTO
2495532	N°038-2022-GAF/MPSM	LICITACION PUBLICA N°002-2022-CS-1/MPSM	MEJORAMIENTO DE LA PLAZA MAYOR DE LA CIUDAD DE TARAPOTO, DEL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN I ETAPA. (EJECUCIÓN)	ADICIONAL DE OBRA N°2	RESOLUCION DE ALCALDIA N°1025-2022-A-MPSM	21/10/2022	1,250,019.07	CONSORCIO TARAPOTO -CONSTRUCTORA MARAÑON SRL. -EMPRESA SEERVICIOS GENERALES Y CONSTRUCCIONES W&D SRL.	5,108,887.70
2495532	N°038-2022-GAF/MPSM	LICITACION PUBLICA N°002-2022-CS-1/MPSM	MEJORAMIENTO DE LA PLAZA MAYOR DE LA CIUDAD DE TARAPOTO, DEL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN I ETAPA. (EJECUCIÓN)	ADICIONAL DE OBRA N°3	RESOLUCION DE ALCALDIA N°1025-2022-A-MPSM	21/10/2022	136,797.26	CONSORCIO TARAPOTO -CONSTRUCTORA MARAÑON SRL. -EMPRESA SEERVICIOS GENERALES Y CONSTRUCCIONES W&D SRL.	5,108,887.70

