



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN**  
**TARAPOTO - PERÚ**

**RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 227 -2013-A/MPSM**

Tarapoto, 03 de Abril del 2013.

**VISTOS:**

El Informe N° 011-2013-GAF/MPSM, de la Gerencia de Administración y Finanzas; y la Nota de Coordinación N° 735-2013-OLyA/MPSM, emitido por la oficina de Logística y Almacenes, sobre la Ejecución Contractual del Servicio de Consultoría de Obra para la Elaboración del Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil y Elaboración del Expediente técnico del Proyecto: Mejoramiento del Jr. Sinchi Roca Cuadras del 01 al 07 y del Jr. América Cuadra 01, en el Sector Jardines, Distrito de Tarapoto, Provincia y Región de San Martín; se recomienda la RESOLUCIÓN DEL CONTRATO, teniendo como causal el haber alcanzado el Máximo de Penalidad por Mora; y,

**CONSIDERANDO:**

Que, con fecha 14 de Setiembre de 2012, se suscribió el Contrato N° 044-2012-MPSM, derivado del proceso de Adjudicación Directa Selectiva N° 014-2012-CEP/MPSM: Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Elaboración del Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil y Elaboración del Expediente técnico del Proyecto: Mejoramiento del Jr. Sinchi Roca Cuadras del 01 al 07 y del Jr. América Cuadra 01, en el Sector Jardines, Distrito de Tarapoto, Provincia y Región de San Martín, entre la Municipalidad Provincial de San Martín, y el Sr. Percy, ROJAS NAUPAY, en adelante EL CONTRATISTA; el cual tuvo por objeto la Contratación de Servicio de Consultoría de Obra, de acuerdo a su Propuesta Técnica y a lo establecido en los términos de referencia de las Bases Administrativas, por un monto de S/. 62,095.64 (Sesenta y Dos Mil Noventa y Cinco con 64/100 Nuevos Soles), los cuales deben ser ejecutados en un plazo de 90 días calendarios;

Que, a través de la Nota de Coordinación N° 266-2013-GIPU-MPSM, de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano, comunicó a la Gerencia de Administración y Finanzas que EL CONTRATISTA a la fecha ha cumplido con entregar parcialmente los servicios objeto del Contrato,

Que, en atención al citado Nota de Coordinación, el Jefe de la Oficina de Logística y Almacenes, ha verificado que el Contratista a presentado el Servicio, existiendo Observaciones que la subsanación acarrearán un plazo mayor a lo estipulado en el Contrato, por lo que procedió al cálculo de la penalidad correspondiente;

Que, en base a dicho cálculo, el monto determinado de la penalidad supera el monto del 10% del Contrato, por lo que solo será deducido este último como monto máximo de penalidad, procediéndose asimismo a resolver totalmente el Contrato, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008.EF.

Que, de conformidad con el inciso c) del artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto legislativo N° 1017, corresponde a la Entidad resolver el contrato en forma total o parcial, mediante la remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica;

Que, asimismo, se cuenta con el visto bueno de la Oficina de Logística y Almacenes, la Gerencia de Administración y Finanzas, la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano y de la Oficina de Asesoría Jurídica para la aprobación de la presente resolución;





**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN**  
**TARAPOTO – PERÚ**

Por las consideraciones expuestas, y de conformidad a las atribuciones conferidas al Despacho de la Alcaldía por el numeral 6 del artículo 20º de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, y lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1017 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF;

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1º.-** Aprobar la Resolución total del Contrato Nº 044-2012-MPSM derivado del proceso de Adjudicación Directa Selectiva Nº 014-2012-CEP/MPSM, al haber llegado el contratista a acumular el monto máximo de la penalidad por mora en la ejecución de la prestación a su cargo.

**Artículo 2º.-** Disponer que la Gerencia de Administración y Finanzas, remita vía notarial la presente Resolución al contratista el Sr. Percy, ROJAS NAUPAY.

**Artículo 3º.-** Disponer que la Oficina de Logística y Almacenes, publique en el SEACE la Resolución de Contrato Nº 044-2012-MPSM derivado del proceso de Adjudicación Directa Selectiva Nº 014-2012-CEP/MPSM.

**Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.**



Municipalidad Provincial de San Martín  
TARAPOTO

Walter Grindel Jiménez  
ALCALDE



C.C  
G.A.F.  
S.G.  
O.C.I.  
Logística  
Archivo

