



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 746-2013-A/MPSM
Tarapoto, 26 de Noviembre del Dos Mil Trece

VISTO:

El Oficio N° 279 – 2013 – IVP-SM, de fecha 26.11.2013, emitida por el Gerente General del Instituto Vial Provincial de San Martín a la Unidad Gerencial de Estudios de Provías Descentralizado, a través del cual solicita la aprobación del Expediente Técnico de Liquidación Final de la Obra: **"MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL CAMINO VECINAL: BANDA DE SHILCAYO – ALTO POLISH – LAS FLORES; L = 18+330 KM"**, ubicada en la Provincia y Región San Martín.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 175-2013-MTC/01 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" con fecha 28.MAR.2013, se autorizó las transferencias financieras a favor de diverso Gobiernos Locales Provinciales para la ejecución de proyectos correspondientes al componente Mantenimiento Periódico del Programa de Transporte Rural Descentralizado – PTRD.

Que, mediante Resolución Directoral N° 107-2012-MTC/21, de fecha 08.02.2012, se aprueba el Expediente Técnico de la Obra **"MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL CAMINO VECINAL: BANDA DE SHILCAYO – ALTO PÓLISH – LAS FLORES, (LONG. 18.330 KM)"**, con un Presupuesto Base de S/. 313,222.60 y un plazo de ejecución de 60 días naturales.

Que, la Municipalidad Provincial de San Martín a través del Instituto Vial Provincial de San Martín IVP-SM, mediante Proceso de Selección por Comparación de Precios N° CI-02-2012-IVP-SM-SHOPPING (PRIMERA CONVOCATORIA), convocó a Empresas, a que presenten documentos y propuestas técnicas y económicas para su evaluación, bajo las normas y procedimientos de contratación establecidas para el Programa de Transporte Rural Descentralizado, según los contratos de préstamo N° 1810/OC-PE-BID y N° 7423-PE-BIRF, respectivamente, suscrito entre el Banco Interamericano de Desarrollo-BID y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento-BIRF y el Gobierno de la República del Perú, a través de PROVIAS DESCENTRALIZADO del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que es la Unidad Ejecutora del indicado Programa.

Que, con fecha 21.09.2013 se otorga la Buena Pro a la empresa **ERICK EDWARD PAREDES ROMÁN** para la ejecución de la Obra **"MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL CAMINO VECINAL: BANDA DE SHILCAYO – ALTO PÓLISH – LAS FLORES"**, cuyo tramo cuenta con una longitud total de 18.330 Km., y con un Presupuesto Contractual de S/. 199,506.09 (Ciento Noventa y Nueve Mil Quinientos y Seis y 09/100 Nuevos Soles), (Sin IGV).

Que, con fecha 02 de Enero del 2013 se suscribe el Contrato N° 01-2013-MPSM, entre la Municipalidad Provincial de San Martín y la empresa **ERICK EDWARD PAREDES ROMÁN** para la ejecución de la Obra **"MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL CAMINO VECINAL: BANDA DE SHILCAYO**

– **ALTO PÓLISH – LAS FLORES, (LONG. 18.330 KM)**”, en cuya vigésima quinta cláusula establece los lineamientos técnicos para llevar a cabo la liquidación del Contrato de la Obra.

Que, mediante Carta N° 021-2013-CHFG/SUPERVISOR, el Supervisor de Obra/Reg. CIP N° 72466 de fecha 22.11.2013, el Ingeniero Supervisor de la Obra **“MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL CAMINO VECINAL: BANDA DE SHILCAYO – ALTO PÓLISH – LAS FLORES, (LONG. 18.330 KM)”**, presenta el Expediente Técnico de Liquidación de Obra al Gerente General del IVP - San Martín - Tarapoto; asimismo mediante Informe N° 283-2013-ARO/GO/IVP-SM de fecha 25.11.2013, el Gerente de Operaciones del IVP-SAN MARTÍN recomienda aprobar la Liquidación Final del Contrato de Obra.

Que a fin de dar consentida la Liquidación de Obra alcanzada por la empresa Contratista **ERICK EDWARD PAREDES ROMÁN**, es necesario aprobar el Expediente Técnico de Liquidación de Obra **“MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL CAMINO VECINAL: BANDA DE SHILCAYO – ALTO PÓLISH – LAS FLORES, (LONG. 18.330 KM)”**.

Que, de conformidad a las Normas de los Contratos de Préstamo BID N° 1810/OC-PE, BIRF N° 7423-PE y supletoriamente las Leyes vigentes aplicadas en el Perú, que establece que la descentralización es una política permanente del Estado de Carácter obligatorio;

De acuerdo a lo establecido en la Resolución Ministerial N° 248 – 2010 –MTC/01 del 04.06.2010;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y la Resolución Ministerial N° 248-2010-MTC/01;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.-APROBAR el Expediente Técnico de Liquidación Final de la Obra: **“MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL CAMINO VECINAL: BANDA DE SHILCAYO – ALTO PÓLISH – LAS FLORES, (LONG. 18.330 KM)”**, el mismo que presenta la siguientes características:

OBJETIVO:

La obra ha cumplido con el objetivo planteado, que es el de mejorar el estado de transitabilidad de la Carretera en los tramos que se encontraban en mal estado, para el cuál se efectuaron trabajos de perfilado y compactado de rasante, y trabajos de reposición de material de afirmado (e=0.15mts.) en los tramos más críticos.

Se contribuyó a mejorar los niveles de servicio en cuanto a transporte se refiere, hacia la localidad de Sauce, optimizando el traslado de sus productos ganaderos y agrícolas, entre otros, a los principales mercados de abastos de Tarapoto; logrando mejorar el nivel de vida de la población beneficiaria.

UBICACIÓN	:	Distrito	: Banda de Shilcayo
		Provincia	: San Martín
		Departamento	: San Martín

INVERSIÓN TOTAL : S/. S/. 199,506.09 Nuevos Soles (Sin IGV)

META FÍSICA: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL CAMINO VECINAL: BANDA DE SHILCAYO – ALTO PÓLISH – LAS FLORES, (LONG. 18.330 KM)",

DATOS GENERALES :

- Contrato N°	:	01-2012-MPSM
- Fecha de Contrato	:	02.01.2013
- Contratista	:	ERICK EDWARD PAREDES ROMÁN
- Supervisor Externo	:	Ing. Christyan Fasanando Gonzales
- Entrega del Terreno	:	05.02.2013
- Fecha de Inicio de Obra	:	13.02.2013
- Plazo de Ejecución de Obra	:	60d.c.
- Fecha de Término Contractual	:	07.04.2013
- Paralización de Obra N° 01	:	205 días
- Ampliación de Plazo N° 01	:	201 días
- Fecha de Término Real	:	25.11.2013

ARTICULO SEGUNDO.-REMITIR un original de la presente resolución al Instituto Vial Provincial de San Martín-IVP SM, para los fines pertinentes y encargar a la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Gerencia de Administración y la Gerencia Municipal la implementación del mismo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE Y CUMPLASE.

Municipalidad Provincial de San Martín
TARAPOTO
Walter Grunzel Jiménez
ALCALDE

WGJ/A-MPSM
JSF/GIPU-MPSM
ARO/GO-IVPSM
C.c.
Gerencia Municipal
Gerencia de Administración
Archivo