



"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

T-000007-2024

INFORME N° 416-2023-SGESO-GI-MPSM.

AL : ING. FELIX CABRERA REYES.
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
ASUNTO : REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS 1ER TRIMESTRE 2024.
REFERENCIA : a) Nota Informativa N°015-2024-OIS-MPSM, de fecha 09.04.2024, recibido el 16.04.2024, con trámite T-000007-2024-OIS
FECHA : Tarapoto, 24 de Abril de 2,024.

Es grato dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente y, en atención al documento de la referencia, hacer llegar el reporte de supervisión de obras al 1er trimestre del 2024, correspondiente a enero, febrero, marzo, para lo cual se detalla en el siguiente cuadro:

SUPERVISIÓN DE OBRAS EN EJECUCION

ítem	CUI N°	NOMBRE DEL PROYECTO	PLAZO DE EJECUCIÓN (días calendarios)	SUPERVISIÓN		
				SUPERVISOR	MONTO CONTRATADO	AVANCE FINANCIERO DE ENERO, FEBRERO, MARZO 2024
1	2167709	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA CACHYACU Y CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO DE 3250 M3 EN LA SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN MARTIN S.A. - TARAPOTO	1,827	Consultor: Ing. Alvaro Omar Flores Rojas	S/ 16,305.00	S/ 40,219.00
2	2473210	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA PARTE ALTA DEL SECTOR COLECTOR JR. PERÚ DEL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	275	CONSORCIO COLECTOR PERÚ Jefe Supervisor: Ing. Roque Amasifuen Gonzales	S/ 917,600.00	S/ 430,153.07
3	2199262	MEJORAMIENTO DEL JR. JOSE PARDO CUADRAS 02 Y 03, EN EL SECTOR COMERCIO, DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - REGIÓN SAN MARTIN	90	Consultor: Ing. Daniel Antonio Paredes Arévalo	S/ 38,500.00	S/ 6,233.33
4	2470032	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS JRS. HUAYNA CAPAC CUADRAS DEL 01 AL 03, ULISES REATEGUI CUADRAS 07 Y 08, BELEN TORRES CUADRA 04 Y CALLE LAS MESETAS, EN SECTOR SACHAPUQUIO EN LA CIUDAD DE TARAPOTO DEL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	60	Consultor: Joselito Rimarachin Flores Ingeniero Supervisor de Obra: Ing. Yuri Encomenderos Bancallan	S/ 41,200.00	*

*Con respecto a la Obra del ítem 4, se debe señalar que esta sub gerencia otorgó conformidad al Informe Mensual de Supervisión N°01- Marzo del 2024, correspondiente al periodo del 07.03.2024 al 31.03.2024, mediante Informe N°377-2024-SGESO-GI-MPSM, donde se recomienda dar trámite para el pago de un monto de S/ 15,866.67 (quince mil ochocientos sesenta y seis con 67/100 soles), para lo cual, de ser necesaria la información respecto al girado y pagado de este monto, recomendamos solicitar la información a la Gerencia de Administración o la unidad orgánica respectiva.

Es todo cuanto informo a usted para sus fines y acciones pertinentes.

SGG-SGESO-GI-MPSM
c.c.
Archivo

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN
Ing. SALOMÓN GUERRA GUERRA
CIP N° 164273
SUB GERENTE DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN
TARAPOTO
OFICINA DE INFORMATICAS Y SISTEMAS
RECEPCION 26/04/24
HORA: 9:47 am FRIMA: [Firma]