



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

ANEXO N° 1 –CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	FECHA
INSCRIPCIÓN DE AGENTES PARTICIPANTES	15 -26 DE ABRIL 2019
PUBLICACIÓN DE SOLICITUDES PRESENTADAS	29 DE ABRIL 2019
PUBLICACIÓN DE AGENTES PARTICIPANTES PPP 2020	30 DE ABRIL 2019

ACTIVIDAD	TAREA	TEMAS	MAYO			
			S1	S2	S3	S4
Reunión con Equipo Técnico	Coordinación y Breve Exposición del Proceso PPRBR	Coordinación con equipo técnico previo al inicio de las actividades del proceso	03/05/2019			
		Breve Exposición				
Taller 01	Capacitación a Agentes Participantes	Presupuesto Participativo		07/05/2019		
		Invierte Perú				
		Comité de Vigilancia				
		Funciones, Competencias y Atribuciones de los Gobiernos Locales				
		Planeamiento y Desarrollo Local				
		Rendición de Cuentas PPBR 2018				
	Identificación y Priorización de Resultados	Presentación de ejes de desarrollo/objetivos estratégicos PDLC/CEPLAN y programas estratégicos, metas PI		07/05/2019		
		Identificación y Priorización de Resultados				



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

		Revisión/Validación de matriz de criterios de priorización de Proyectos			
		Explicación del Llenado de Ficha Técnica			
Evaluación Técnica	Presentación/Evaluación Técnica	Presentación de Ficha Técnica			
		Se Revisarán los Proyectos que se presenten de acuerdo a los criterios de Priorización (Filtro)		10/05/2019	
Taller 02	Comité de Vigilancia	Elección del Comité de Vigilancia 2020			
	Identificación y Priorización de Proyectos	Priorización de Proyectos de acuerdo a los criterios de Priorización y por ejes de Desarrollo			
		Presentación del Crédito Presupuestario			
	Formalización de acuerdos	Formalización de acuerdos y Compromisos (Actas de Talleres).			
Aplicativo	Insertar en el aplicativo del MEF, del PPBR-2020	Ingresar todo lo actuado durante el proceso de PPBR 2020			
INFORME FINAL					23/05/2019