



Municipalidad Provincial  
de San Martín

**INFORME DE EVALUACIÓN DE  
IMPLEMENTACIÓN DEL I TRIMESTRE  
DEL PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL POI – 2019**



OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ESTADÍSTICA  
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



TARAPOTO, JUNIO DE 2019



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

## ESQUEMA DE CONTENIDO

1.- RESUMEN EJECUTIVO	3
2.- ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES	
• Modificación	4
• Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones por centro costo	4
• Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones por Acción Estratégica Institucional.	8
• Medidas para la mejora continua	18
3.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	18
4.- ANEXOS B-6	19





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

## 1. Resumen ejecutivo

El Plan Operativo Institucional correspondiente al ejercicio 2019, fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N°729-2018-A-MPSM, de fecha 30.07.2018, el mismo que contiene la programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) definidas en el PEI, además establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales (programación física y financiera), en relación con las metas de los objetivos del PEI, a fin de reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios que entregue nuestra entidad.

El Plan Operativo Institucional-POI 2019 de la municipalidad tiene consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura-PIA 2019, por el monto de S/ 42'561,033.00 asignándose un techo presupuestal a cada órgano y unidad orgánica de la entidad vinculándose el mismo con algún Programa Presupuestal, Asignación Presupuestaria que No resulta en Producto - APNOP y/o Acción Central.

La Etapa de Seguimiento y Evaluación del I trimestre del POI 2019 de la Municipalidad Provincial de San Martín, estuvo a cargo de los treinta y cinco (35) centros de costos, los cuales reportaron su información de las actividades de los tres primeros meses del año de las actividades operativas en el aplicativo CEPLAN V.01 como lo indica la Guía para el Planeamiento Institucional según Resolución del Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PDC del 31 de octubre de 2018, este aplicativo informático permitió realizar de manera rápida y oportuna el registro de datos, así como la digitalización de los medios de verificación. Asimismo, la verificación de la información remitida por cada centro de costo, estuvo a cargo de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a través de la Oficina de Planeamiento y Estadística.

Los resultados alcanzados por los Centros de Costo de la Municipalidad Provincial de San Martín en la Evaluación del POI al término del I trimestre de 2019 muestran el nivel de cumplimiento por cada actividad operativa. Para ello, se sistematizó la información, dando como resultado la cantidad de actividades programadas, ejecutadas, no ejecutadas y el porcentaje de lo ejecutado con respecto al total del I trimestre. En este primer trimestre se aprobó un presupuesto de ejecución de S/ 11'815,916.85 llegándose a ejecutar S/ 7'774,772.27





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

## 2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones

Para la implementación del I Trimestre del POI 2019 de la Municipalidad Provincial de San Martín, se abordan los siguientes puntos:

- **Modificación:**

Las modificaciones al I Trimestre del Plan Operativo Institucional –POI 2019, fueron realizadas por dos centros de costos: Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversión y Obras y la Sub Gerencia de Maquinaria, Mantenimiento Vial y Planta.

Estas modificaciones estuvieron justificadas de manera general:

- Inclusión de tres (3) Actividades Estratégicas planteadas en el Plan Estratégico Institucional-PEI por parte de la Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversión y Obras
- Por cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas para lograr cumplir con los objetivos por parte de la Sub Gerencia de Maquinaria, Mantenimiento Vial y Planta.

- **Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones por centro de costo:**

Del total de metas físicas programadas, la MPSM alcanzo un logro de 87.07% de cumplimiento por cada Actividad Operativa en el I Trimestre POI 2019 realizada por cada centro de costo el cual se refleja en el siguiente cuadro.





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

## INSUMOS DE LA EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL I TRIMESTRE POI 2019 MPSM

PERIODO DEL PEI : 2018-2022

PERIODO DE EVALUACIÓN POI : I Trimestre 2019

SECTOR : Gobierno Locales

PLIEGO : Municipalidad Provincial de San Martín

Unidad Ejecutora	Actividades operativas POI 2019 modificado I Trimestre					Cumplimiento Físico del I Trimestre %
	Nº total AO programadas I trimestre	Meta Física Aprobada I Trimestre	Meta Física Ejecutada I Trimestre	Monto Aprobado I trimestre S/	Monto Ejecutado I Trimestre S/	
CONCEJO MUNICIPAL	1	9	13	2,943.50	1,601.04	100.00
ALCALDIA	1	3	3	11,644.49	6,385.52	100.00
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	10	8	85,577.29	4,776.97	80.00
PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL	1	40	127	7,064.75	14,230.28	100.00
PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL	1	15	3	0.00	3,200.00	20.00
OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL	3	9	9	39,025.50	9,321.08	100.00
GERENCIA MUNICIPAL	2	4	38	1,984.00	12,816.89	100.00
OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA	2	105	153	2,797.50	2,193.19	100.00
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1	1	3	8,086.00	7,950.13	100.00
OFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN	3	6	14	6,472.50	356.50	100.00
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ESTADÍSTICA	3	6	6	13,934.50	1,005.65	100.00
OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES	1	3	3	905.00	1,691.92	100.00
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	1	3	3	27,717.40	91,393.50	100.00





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

OFICINA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	1	3	3	90,459.47	47,453.33	100.00
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	10	25	19	2,522,229.61	949,437.50	71.00
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	33	396	297	3,985,151.05	2,462,314.67	100.00
OFICINA DE CONTABILIDAD Y PATRIMONIO	2	1,801	2,041	13,007.50	1,303.09	100.00
OFICINA DE TESORERÍA	1	3	3	1,812.00	2,430.98	100.00
OFICINA DE LOGÍSTICA Y ALMACENES	4	9	10	32,372.00	56,698.70	100.00
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACIÓN	1	3	3	1,857.50	345.00	100.00
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	21	1,786	2,499	1,568,526.98	112,385.53	91.30
SUB GERENCIA DE POLICIA MUNICIPAL Y FISCALIZACIÓN	3	588	944	34,202.20	9,348.62	100.00
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	1	9	9	0.00	23,324.62	100.00
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICIÓN INFANTIL	12	36	24	341,389.98	553,317.82	66.67
SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DEFENSA DE LOS DERECHOS	10	867	84	50,419.10	18,518.86	72.62
SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	11	411	24	154,308.90	137,934.00	55.42





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, GESTIÓN AMBIENTAL Y TURISMO	1	3	4	6,951.00	5,866.45	100.00
SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	6	115,762	108,330	143,321.00	70,264.89	15.60
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y TURISMO	4	5	4	111,551.99	52,894.79	75.00
SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE URBANO, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	8	1,235	2,016	106,733.50	50,313.50	100.00
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO URBANO	1	1	1	2,869.00	0.00	100.00
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, CONTROL URBANO Y CATASTRO	2	810	1,256	16,511.50	44,091.49	100.00
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	5	9	8	1,978,330.92	2,465,549.24	100.00
SUB GERENCIA DE MAQUINARIA, MANTENIMIENTO VIAL Y DE PLANTA	3	117	151.55	23,615.74	152,608.53	100.00
UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	5	30,867	0	421,779.48	401,447.99	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>166</b>			<b>11,815,916.85</b>	<b>7,774,772.27</b>	<b>87.07</b>

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

El porcentaje de ejecución de las Actividades Operativas e Inversiones cuyas metas han presentado un alto y bajo nivel de cumplimiento en este primer trimestre se detallan a continuación:



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

- Veinticinco (25) centros de costos obtuvieron un porcentaje de 100% de ejecución física con respecto a lo programado, entre ellos: Consejo Municipal; Alcaldía; Procuraduría Pública Municipal; Secretaría General; Gerencia Municipal; Oficina de Asesoría Jurídica; Gerencia de Planeamiento Y Presupuesto; Oficina de Presupuesto y Racionalización; Oficina de Planeamiento y Estadística; Oficina de Programación e Inversiones; Oficina de Imagen Institucional; Oficina de Informática y Sistemas; Oficina de Recursos Humanos; Oficina de Contabilidad y Patrimonio; Oficina de Tesorería; Oficina de Logística y Almacenes; Gerencia de Seguridad Ciudadana; Sub Gerencia de Policía Municipal y Fiscalización; Gerencia de Desarrollo Social; Gerencia de Desarrollo Económico, Gestión Ambiental y Turismo; Sub Gerencia de Promoción de Transporte Urbano, Transito, y Seguridad Vial; Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano; Sub Gerencia de Planeamiento, Control Urbano y Catastro; Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversión y Ejecución de Obras; Sub Gerencia de Maquinaria, Mantenimiento Vial y de Planta.
  - Lograron una ejecución física entre 99% y 70%, cinco (5) centros de costos: Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana; Órgano de Control Interno; Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local y Turismo; Sub Gerencia de Promoción de la Salud y Defensa de los Derechos; Gerencia de Administración y Finanzas.
  - Entre el 70% y 50% de ejecución física con respecto a lo programado, dos (2) centros de costos: Sub Gerencia de Programas Sociales y Nutrición Infantil; Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte, Recreación y Participación Ciudadana.
  - Con menos del 50% de ejecución física se encuentran dos (2) centros de costo: Programa de Formalización de la Propiedad Informal; Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial
  - La Única que no obtuvo ejecución física con 0.00%, es el centro de costo: Unidad de Gestión de Residuos Sólidos.
  - Asimismo, se presenta la meta financiera asignada para el primer trimestre del 2019, la ejecutada por toda la entidad y por cada centro de costo. De ahí apreciamos que se ha aprobado S/ 11'819,916.85 de los cuales se ejecutó en este primer trimestre del 2019 S/ 7'774,772.27
- 
- **Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones por Acción Estratégica Institucional.**

El presente cuadro muestra el avance físico por cada Acción estratégica Institucional de cada una de los 12 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), así como el avance financiero originado por cada uno de estos OEI.





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

## INSUMOS DE LA EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

PERÍODO DEL PEI : 2018-2022

PERÍODO DE EVALUACIÓN POI : Trimestre 2019

SECTOR : GOBIERNO LOCALES

PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN MARTÍN



Prioridad OE	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	Nº AO		Avance físico promedio ponderado 1/													Avance Financiero ponderado S/
				Con Seg.	Sin Seg.	>=0	>10%	>20%	>30%	>40%	>50%	>60%	>70%	>80%	>90%	100%	>100%		
1	OEI.01 PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTA A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS	1	AEI.01.01 ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	2													100		0.00
		2	AEI.01.02 INCORPORACIÓN DE LA GRD EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO	409														136.3	5,533.16
		3	AEI.01.03 PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GRD Y ACC	40													100		0.00
		4	AEI.01.04 IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS	1													100		0.00
		5	AEI.01.05 IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS	40													100		0.00
		6	AEI.01.06 POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	3													100		0.00
		7	AEI.01.07 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	0														15,291.00
		8	AEI.01.08 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRÁTÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	2													100		0.00





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

Prioridad QEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	Nº AO		Avance físico promedio ponderado 1/													Avance Financiero ponderado S/
				Con Seg.	Sin Seg.	>=0	>10%	>20%	>30%	>40%	>50%	>60%	>70%	>80%	>90%	100%	>100%	MONTO	
2	OEI.02 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA	1	AEI.02.01 ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO EMPRESARIAL DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	4														133.3	6,366.45
		2	AEI.02.02 DESARROLLO DE FERIAS DE PROMOCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN	N/A															0.00
		3	AEI.02.03 PROMOVER LA FORMALIZACIÓN DE LOCALES COMERCIALES DE BIENES Y SERVICIOS DE FORMA OPORTUNA	1														100	8,530.21
		4	AEI.02.04 ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN FORMA OPORTUNA	893														215.9	9,348.62
		5	AEI.02.05 ADMINISTRACIÓN DE PUESTO DE VENTA DE MERCADOS MUNICIPALES EN CONDICIONES DE SEGURIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA	1															5,792.54



10





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	Nº AO	Avance físico promedio ponderado 1/															Avance Financiero ponderado S/ MONTO	
					Con Seg.	Sin Seg.	>=0	>10%	>20%	>30%	>40%	>50%	>60%	>70%	>80%	>90%	100%	>100%			
	OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	1	AEI.03.01 SANEAMIENTO (AGUA, DESAGÜE Y DRENAJE) EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE PERFILES TÉCNICOS DE INVERSIÓN PÚBLICA FORMULADOS, EJECUTADOS Y LIQUIDADOS	6															200	2,143,703.11	
			AEI.03.02 EJECUCIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS PLANIFICADAS Y/O SOSTENIBLES EN EL TERRITORIO PROVINCIAL DE SAN MARTÍN		8															116.7	321,846.13
4	OEI.04 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA	1	AEI.04.01 PLAN DE DESARROLLO URBANO ACTUALIZADO	N/A																	0.00
		2	AEI.04.02 CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA	351																292.5	0.00
		3	AEI.04.03 ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	905																131.2	44,091.49
		4	AEI.04.04 SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS INFORMALES FOCALIZADOS EN LA PROVINCIA	6							20										3,200.00





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

				Nº AO		Avance físico promedio ponderado 1/													Avance Financiero ponderado S/
Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	Con Seg.	Sin Seg.	>=0	>10%	>20%	>30%	>40%	>50%	>60%	>70%	>80%	>90%	100%	>100%	MONTO	
5	OEI.05 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA	1	AEI.05.01 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS	0	0													30,845.46	
		2	AEI.05.02 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA EL DISTRITO DE TARAPOTO	0	0													370,602.53	
		3	AEI.05.03 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO	108,328.80							46.8							70,264.89	
		4	AEI.05.04 PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	1	0													0.00	
		5	AEI.05.05 ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA	0	0													0.00	





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	Nº AO		Avance físico promedio ponderado 1/													Avance Financiero ponderado S/
				Con Seg.	Sin Seg.	>=0	>10%	>20%	>30%	>40%	>50%	>60%	>70%	>80%	>90%	100%	>100%	MONTO	
6	OEI.06 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA	1	AEI.06.01 PATRULLAJE PREVENTIVOS POR SECTOR	1,985														140.5	91,348.37
		2	AEI.06.02 PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA		1												100		138.00
		3	AEI.06.03 PROGRAMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA		2												100		184.00
		4	AEI.06.04 PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA		15													103.7	420.00
		5	AEI.06.05 SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN		5										55.6			0.00	
7	OEI.07 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA	1	AEI.07.01 PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA		27											61.5		5,781.94	
		2	AEI.07.02 PROGRAMA DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES		2											66.7		11,006.00	





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	Nº AO		Avance físico promedio ponderado 1/													Avance Financiero ponderado S/
				Con Seg.	Sin Seg.	>=0	>10%	>20%	>30%	>40%	>50%	>60%	>70%	>80%	>90%	100%	>100%	MONTO	
8	OEI.08 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN	1	AEI.08.01 PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LOS EDUCANDOS DE LA PROVINCIA	3								50							27,568.00
9	OEI.09 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA	1	AEI.09.01 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA	83										64.1					576,642.44
		2	AEI.09.02 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	16					26.2										99,676.00
		3	AEI.09.03 SERVICIO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	2		0													3,190.00
10	OEI.10 INCREMENTAR LA DEMANDA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN	1	AEI.10.01 FESTIVIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DESARROLLADAS EN FORMA OPORTUNA	2												100			29,484.00
		2	AEI.10.02 MEJORAMIENTO DE LA DEMANDA TURÍSTICA MEDIANTE LA ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A PROVEEDORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y ATENCIÓN AL TURISTA	N/A															4,493.00



14





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	Nº AO		Avance físico promedio ponderado 1/												Avance Financiero ponderado S/	
				Con Seg.	Sin Seg.	>=0	>10%	>20%	>30%	>40%	>50%	>60%	>70%	>80%	>90%	100%	>100%		
11	OEI.11 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA	1	AEI.11.01 SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS (POBLACIÓN)	49														177.8	6,055.00
		2	AEI.11.02 ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	1,967														225.3	44,258.50
		3	AEI.11.03 RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA	15.55														175.8	16,722.00
12	OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	AEI.12.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	200															3,103.50
		2	AEI.12.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	4														200	7,991.33
		3	AEI.12.03 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	20														152.8	31,533.50
		4	AEI.12.04 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD	31														157.4	142,056.17
		5	AEI.12.05 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	2,636														129.55	3,637,704.93
				TOTAL												7,774,772.27			



15





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

De las cuarenta y cinco (45) Acciones Estratégicas Institucionales - AEI programadas en este I trimestre del POI 2019; se han cumplido de la siguiente manera:

- Cumplimiento de 100% a más; veintiséis (26) AEI
- Con porcentaje de cumplimiento entre 90% a 30% se ha logrado ocho (8) AEI
- Con porcentaje de cumplimiento entre 30% a 10% solo dos (2) AEI: las AEI.04.04 Saneamiento Físico Legal de Predios Informales Focalizados en la Provincia y la AEI 09.02 Programas de Actividades Deportivas Municipales de Fácil Acceso para la población de la Provincia.
- sin cumplimiento ó con 0% de cumplimiento hay seis (6) AEI siendo las AEI.01.07 Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a Emergencias y Desastres; AEI.05.01 Segregación en la Fuente de Recolección de Residuos Sólidos; AEI.05.02 Manejo de Residuos Sólidos Integral de los ciudadanos para el Distrito de Tarapoto; AEI.05.04 Plan Anual de Evaluación y Fiscalización implementada en Beneficio de la Provincia; AEI.05.05 Asistencia Técnica oportuna en Gestión Ambiental a los Ciudadanos de la Provincia; AEI.09.03 Servicio de Biblioteca Municipal.
- Finalmente, no tuvieron programación para este primer trimestre tres (3) AEI: AEI.02.02 Desarrollo de Ferias de Cadenas Productivas de Manejo Integral a la Población en la Provincia de San Martín; AEI.04.01 Plan de Desarrollo Urbano Actualizado; AEI.10.02 Mejoramiento de la Demanda Turística mediante la Asistencia Técnica Integral a Proveedores de Servicios Turísticos y Atención al Turista

Los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones analizadas, son los siguientes:

#### **Factores que contribuyeron:**

- Potencial humano con conocimientos y técnicas que permiten fortalecer la gestión municipal.
- Instrumental normativo para la promoción de la participación vecinal.
- Manejo de nuevas tecnologías (SIAF, Invierte.pe, Catastro, etc.).
- Instituciones públicas identificadas con las actividades organizadas por la Municipalidad Provincial de San Martín.
- Presupuesto disponible y programado en el POI, para la ejecución de las actividades operativas programadas.
- Existencia de políticas públicas en contenido social, que permiten desarrollar las actividades operativas.
- Ejecución oportuna de las metas físicas programadas mediante la supervisión continua de los jefes superiores inmediatos.
- Contar con un equipo de trabajo, que está involucrado en el cumplimiento de las metas programadas.





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

- Compromiso por parte de los responsables de la ejecución del POI de cada centro de costo.

## Factores que dificultaron:

- Poca difusión del servicio que presta el Programa de Formalización de la Propiedad Informal, para que la población acceda a la información en cuanto al saneamiento físico de posesiones informales en terrenos de propiedad privada y estatal, así como la falta de disponibilidad financiera para realizar charlas informativas sobre los trámites y todo lo referido a los procedimientos para acceder a este servicio.
- Falta de responsabilidad por los centros de costo para llenar la información en el aplicativo CEPLAN V.01
- Mal ingreso de la información en el aplicativo CEPLAN V.01 por parte de los centros de costo.
- Dificultada en el manejo del SIGA por parte de los centros de costo para poder realizar sus pedidos.
- La no entrega oportuna de los requerimientos de bienes y servicios solicitados por los centros de costos, para dar cumplimiento con lo programado en el Plan Operativo Institucional.
- Falta de coordinación de la jefatura con el responsable de proveer la información sobre el seguimiento de las metas.
- Falta de comunicación fluida entre la Oficina de Logística y Almacenes, la Oficina de Presupuesto y Racionalización y el área usuraria, para la atención de los requerimientos del área usuraria.
- Falta de celeridad en los procesos administrativos, específicamente en la Oficina de Logística y Almacenes, lo que genera lentitud en la atención de pedidos de bienes y servicios.
- Insuficiente asignación de recursos financieros y presupuestales, en la programación financiera de las actividades operativas.
- Escasa capacitación al personal, relacionadas a la función en ejercicio.
- Falta de personal en algunos centros de costos para poder realizar la AEI
- Retraso de las actividades operativas debido a que estas no está acorde con la actualidad de la Provincia.
- Falta de personal profesional, técnico y de campo para realizar las actividades operativas planteadas.

- **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:**

Se realizaron las siguientes acciones:

- Durante el primer trimestre del ejercicio 2019, la Municipalidad Provincial de San Martín, priorizó la ejecución de las actividades operativas programadas en el POI 2019, por cada unidad orgánica con el fin de cumplir con los requerimientos solicitados para el cumplimiento de sus metas.





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

- Solicitar apoyo de la empresa privada para que sean auspiciadores de algunas actividades.
- Realizar capacitaciones al recurso humano de acuerdo al PDP.
- Seguimiento mensual de las Gerencias y Jefaturas de área para el cumplimiento de las actividades asignadas en el POI 2019.

## • **Medidas para la mejora continua:**

Se proponen las siguientes acciones que permitirán, en los siguientes trimestres del año 2019, mejorar la implementación del POI:

- Garantizar la dotación de personal con oportunidad, de acuerdo a la programación de sus actividades operativas y la prioridad de sus OEI y AEI, establecidas en el PEI.
- Mantener las prioridades de las actividades que realiza la MPSM para proseguir con la continuidad operativa.
- Apoyar a todos los centros de costos con el tema Seguimiento del POI en el aplicativo CEPLAN V. 01 y evaluación de implementación.
- Garantizar la excelencia de la ejecución de los procedimientos requeridos en todos los centros de costos, enfatizándose el carácter de cumplimiento de las actividades operativas en los plazos establecidos.
- Capacitar al personal para tener un mejor desempeño en la consecución de cumplimiento de las actividades programadas.

## 3. Conclusiones y recomendaciones

### Conclusiones:

- En la evaluación de seguimiento del I trimestre del POI 2019, la ejecución de las actividades del Plan operativo Institucional 2019, en cuanto al avance de las metas físicas programadas a alcanzar, en promedio de todos los centros de costos, es satisfactoria; al alcanzar en promedio un 87.07% de eficacia operativa, considerado como MUY BUENO.
- El Informe de Evaluación de seguimiento del I trimestres del Plan Operativo Institucional POI 2019, ha consolidado y tomado información remitida por las unidades orgánicas, en base a la metodología establecida y con fecha de corte el 31 de marzo. Es preciso indicar que 2 centros de costos han solicitado la modificación de sus respectivos POI 2019 en este primer trimestre.
- Veinticinco centros de costos (25) alcanzaron el 100% de cumplimiento de sus acciones programadas, Nueve (9) centros de costo tuvieron un cumplimiento menor al 100% y solo un centro de costo no reportó actividad siendo la Unidad de Residuos Sólidos.
- El Programa de Formalización de la Propiedad Informal con 20% y la Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial con 15.60% son los centros de costo con menor porcentaje de cumplimiento justificado por la falta de difusión y personal respectivamente.





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

- La Unidad de Residuos Sólidos fue la única que no logró cumplir con sus actividades programadas por el mal ingreso al reporte del CEPLAN V.1 ya que no reporta actividades ni se evidencia la realización de las mismas.
- Los problemas presentados para el correcto cumplimiento de las actividades operativas están relacionados en términos generales a la falta de fluidez comunicacional y de coordinación entre cada uno de los órganos y unidades orgánicas, retrasos en la atención de requerimiento de bienes y servicios, falta de material logístico y mobiliario, así como de personal profesional, técnico y de campo para ejecutar sus actividades, alta rotación de personal y la escasa capacitación al personal.
- Se evidencia que, en el reporte de datos de la evaluación de los centros de costos, las metas físicas ejecutadas superan a lo programado.

## Recomendaciones:

- La evaluación de seguimiento del I trimestre del POI 2019 se convierte en línea base para el seguimiento y evaluación de este documento en el presente año, por lo que es necesario que cada Centro de Costo haga una revisión integral de sus actividades operativas a fin que estén alineadas a las Acciones Estratégicas Institucional del PEI, y puedan ser medibles con el cumplimiento de sus funciones y competencias como parte de este gobierno local.
- Para el proceso de seguimiento y evaluación del POI 2019, se recomienda sincerar las metas de aquellas actividades que sobrepasan significativamente el 100% de ejecución. Un resultado de este tipo refleja una mala programación, por lo que debe considerarse un mejor análisis de la programación de las metas físicas, así como su valorización.
- Los centros de costo deben de ceñirse a lo programado, salvo modificación sustentada, a efectos de cumplir con la programación física y financiera de las actividades operativas planteadas en el POI.
- Los centros de costo, deberán designar un personal para el seguimiento, evaluación y entrega mensual y oportuna del reporte de seguimiento e informe de evaluación de implementación del Plan Operativo 2019.
- Remitir la información en los plazos establecidos y de acuerdo a los formatos que establece la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a través de la Oficina de Planeamiento y Estadística, sustentando el desarrollo de los resultados alcanzados en base a las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2019.

## 4. Anexo

- Reporte de seguimiento del I trimestre del POI del 2019, emitido a través del Sistema de Monitoreo del POI de la MPSM, por cada centro de costo. (anexo B-6)



19



## Anexo B-6

## SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO 2018 - 2022  
 Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES  
 Sector 00 - MUNICIPALIDADES  
 Pliego 000 - MUNICIPALIDADES  
 Unidad Ejecutora 301759 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO

## OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVA	ACCIÓN ESTRÁTÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERÍODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE						
						1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ACUMULADO							
<b>CENTRO DE COSTO: 01 - CONCEJO MUNICIPAL</b>																		
<b>OEI.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>																		
	AEI.12.04 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD																	
19AO000499018 - VELAR Y EJERCER FUNCIONES NORMATIVAS Y FISCALIZADORAS DE LA MPSM EN CONCORDANCIA CON LA NORMATIVA VIGENTE LEY DE GOBIERNOS LOCALES.	032 : DICTAMEN AA	Fs	T01	9.00	36.00		13.00	144.44	36.11	2. NFORME N 0012019SCMMPMSM, sobre el reporte de enero a marzo de los dictámenes realizados por las diferentes comisiones de regidores								
		Fn	T01	2,943.50	7,443.00		1,601.04	54.39	21.51	3. NFORME N 0012019SCMMPMSM, sobre el reporte de enero a marzo de los dictámenes realizados por las diferentes comisiones de regidores								
			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	2,943.50	7,443.00	1,601.04			MOTIVO: Se han realizado 13 dictámenes de las diferentes Comisiones Ordinarias entre los meses de Enero a Marzo, cumpliendo al 100 con la actividad programada. Se han realizado 06 dictámenes de las diferentes Comisiones Ordinarias en el mes de Abril, cumpliendo al 100 con la actividad programada. Se han rea...								
			TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	2,943.50	7,443.00	1,601.04											

## Tipo de meta

NA Meta no acumulativa  
 AM Meta acumulativa mensual  
 AA Meta acumulativa anual

\*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



**Anexo B-6**  
**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA**

PEI - PERIODOS  
 Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES  
 Sector 00 - MUNICIPALIDADES  
 Pliego 000 - MUNICIPALIDADES  
 Unidad Ejecutora 301759 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO

**OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL**

ACCIÓN ESTRÁTÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERÍODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE													
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO															
<b>ACTIVIDAD OPERATIVA</b>																								
<b>CENTRO DE COSTO: 02 - ALCALDIA</b>																								
<b>OEI.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>																								
AEI.12.04 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD																								
19AQ000498841 - DEFENDER Y CAUTELAR LOS DERECHOS E INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD Y LOS VECINOS 036 : DOCUMENTO																								
Fs T01 3.00 12.00 3.00 100.00 25.00 1. MEMORANDO N0832019AMPSM Fn T01 11,644.49 40,905.00 6,385.52 54.84 15.61 2. MEMORANDO N0832019AMPSM AA																								
MOTIVO: Se desarrollo la actividad denominada Defender y Cautelar los derechos e intereses de la Municipalidad y los vecinos de acuerdo a lo programado, en la cual se describe las acciones ejecutadas en el mes de mayo del presente año.																								
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/		11,644.49		40,905.00		6,385.52																
<b>CENTRO DE COSTO: 02.01 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL</b>																								
<b>OEI.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>																								
AEI.12.05 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																								
19AQ000498928 - REALIZAR ACCIONES DE CONTROL SIMULTANEO ASI COMO VISITAS DE CONTROL VISITAS PREVENTIVAS Y REALIZAR LA ORIENTACION DEL OFICIO 060 : INFORME																								
Fs T01 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 1. Fn T01 6,915.29 16,249.70 248.64 3.60 1.53 2. AA																								
3. MOTIVO:																								
19AQ000498937 - REALIZAR AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO 1 Y 2 060 : INFORME																								
Fs T01 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1. Fn T01 77,042.20 98,460.10 3,480.93 4.52 3.54 2. AA																								
3. MOTIVO:																								
19AQ000498946 - REALIZAR SERVICIOS RELACIONADOS 060 : INFORME																								
Fs T01 10.00 39.00 8.00 80.00 20.51 1. Fn T01 1,619.80 3,945.20 1,047.40 64.66 26.55 2. AA																								
3. OFICIO N 2782019OCIMPSM,SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA,ACCIÓN SIMULTANEO N2442018CGGRSMASOFICIO N 001892018OCI ENVIANDO EN MARZO																								
MOTIVO: EN EL MES DE MAYO SE CUMPLIO CON LA META FISICA AL 100 .ASIMISMO SE REALIZÓ EL SERVICIO RELACIONADO A OBRAS MEDIANTE INFOBRAS.																								
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/		85,577.29		118,655.00		4,776.97																
<b>CENTRO DE COSTO: 02.02 - PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL</b>																								
<b>OEI.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>																								
AEI.12.05 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																								

								MEMORANDO N1962019PPM2C19 SOBRE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DEL POI 2019 DE PROCURADURIA		
19AO000498956 - SEGUIMIENTO Y CONTESTACION DE PROCESOS JUDICIALES	051 : EXPEDIENTE	AA	Fs	T01	40.00	220.00	127.00	317.50	57.73	2.
			Fn	T01	7,064.75	20,380.00	14,230.28	201.43	69.82	3. MEMORANDO N1962019PPM2019 SOBRE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DEL POI 2019 DE PROCURADURIA MOTIVO: SE HA REALIZADO SEGUIMIENTO Y CONTESTACION DE PROCESOS JUDICIALES CUMPLIENDO CON LA META FISICA EN EL MES DE MAYO, CON EL ESCASO MATERIAL DEL MES DE ABRIL SUPERADO ASI LA META FISICA PROGRAMADA CON RESPECTO A LA EJECUCION, POR EL MOTIVO QUE SE PRESENTÓ ANTE LA SALA CIVIL LAS APELACIONES DE SENTENC...
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	7,064.75	20,380.00	14,230.28		
<b>CENTRO DE COSTO: 02.06 - PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL</b>										
<b>OEI.04 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA</b>										
<b>AEI.04.04 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS INFORMALES FOCALIZADOS EN LA PROVINCIA</b>										
19AO000499322 - IDENTIFICAR Y RECONOCER LAS DIVERSAS FORMAS DE POSESION	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T01	15.00	31.00	3.00	20.00	9.68	1. INFORME N 0082019PROFOPRIMPSM 2. INFORME N 0082019PROFOPRIMPSM 3. INFORME N 0082019PROFOPRIMPSM MOTIVO: Se han entregado constancias de posesión enero 5, febrero 4 y en el mes de marzo 6, cumpliendo al 100 con la meta programada.Se han entregado constancias de posesión abril 6, y en el mes de mayo 10, cumpliendo al 100 con la meta programada.
			Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO000499330 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LAS POSESIONES INFORMALES OCUPADOS EN TERRENOS DE PROPIEDAD PRIVADA Y ESTATAL	060 : INFORME	AA	Fs	T01	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1. INFORME N 0082019PROFOPRIMPSM 2. INFORME N 0082019PROFOPRIMPSM 3. INFORME N 0082019PROFOPRIMPSM MOTIVO: Se ha iniciado el procedimiento administrativo de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio y regularización de la propiedad por trámite sucesivo, en el primer trimestre. En el mes de abril no se ha reportado ningún procedimiento sobre el particular. En el mes de mayo se ha inici...
			Fn	T01	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	0.00	0.00	3,200.00		
				TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	104,286.53	179,940.00	28,592.77		
<b>Tipo de meta</b>										
NA	Meta no acumulativa									
AM	Meta acumulativa mensual									
AA	Meta acumulativa anual									
*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.										



**Anexo B-6**  
**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA**

PEI - PERIODOS  
 Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES  
 Sector 00 - MUNICIPALIDADES  
 Pliego 000 - MUNICIPALIDADES  
 Unidad Ejecutora 301759 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO

**OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL**

ACTIVIDAD OPERATIVA	ACCIÓN ESTRÁTÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERÍODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE						
						1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO								
<b>CENTRO DE COSTO: 02.03 - OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL</b>																		
<b>OEI.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>																		
<b>AEI.12.05 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD</b>																		
19AO000499038 - APOYAR ADMINISTRATIVAMENTE AL CONCEJO MUNICIPAL	060 INFORME AA	Fs	T01	3.00	12.00			3.00	100.00	25.00	1. INFORME N 0312019SGMPMSM 2. INFORME N 0362019SGMPMSM 3. INFORME N 0372019SGMPMSM	MOTIVO: SE CUMPLIÓ CON LA EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA AL 100 APOYANDO AL CONCEJO MUNICIPAL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE CORRESPONDEN DE MAYO.						
		Fn	T01	32,674.00	38,504.50			2,890.50	8.85	7.51								
19AO000499215 - PLANIFICAR ORGANIZAR NORMAR EJECUTAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DEL ARCHIVO CENTRAL	060 : INFORME AA	Fs	T01	3.00	12.00			3.00	100.00	25.00	1. INFORME N 068 2019 A.C S.G MPSM 2. INFORME N 069 2019 A.C S.G MPSM 3. INFORME N 076 2019 A.C S.G MPSM	MOTIVO: SE CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA AL 100 CON LAS ACTIVIDADES DE ARCHIVO CENTRAL DE LOS MESES DE ENERO A MARZO. EN EL MES DE MAYO SE HA CUMPLIDO CON LA META FÍSICA PROGRAMADA AL 100						
		Fn	T01	3,383.00	7,614.00			4,472.39	132.20	58.74								
19AO000499228 - RECEPCIONAR ORGANIZAR Y DISTRIBUIR LA TRAMITACION DOCUMENTARIA OPORTUNAMENTE	060 : INFORME AA	Fs	T01	3.00	12.00			3.00	100.00	25.00	1. INFORME NQ 0052019UTDvQCSGMPMSM. 2. INFORME NQ 0122019UTDvQCSGMPMSM. 3. INFORME N 0172019UTPvQCSGMPMSM.	MOTIVO: SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA AL 100 DE TODA LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE LA UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ORIENTACIÓN AL CIUDADANO DE ENERO A MARZO. SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA AL 100 DE TODA LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE LA UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ORIENTACIÓN AL CIUDADANO EN ...						
		Fn	T01	2,968.50	5,719.00			1,958.19	65.97	34.24								
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/		39,025.50	51,837.50			9,321.08										
TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/		39,025.50	51,837.50			9,321.08										

**Tipo de meta**

- NA Meta no acumulativa  
 AM Meta acumulativa mensual  
 AA Meta acumulativa anual

\*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6

PERÍ- PERIODO 2018 - 2022  
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES  
Sector 00 - MUNICIPALIDADES  
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES  
Unidad Ejecutora 301759 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO

OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRÁTÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERÍODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
						1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO		
ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO: 02.04 - GERENCIA MUNICIPAL											
OEI.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.12.05 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD											
19AO000498861 - ACCIONES DE CONTROL PREVIO	599 : ACTA	AA	Fs	T01		1.00	4.00	9.00	900.00	225.00	1. Memo 09 y 102019GMPSM Control de reuniones 07,08 y 16 2. Control de reunion 05 y 29 3. Memo 152019GMPSM y Control de Reunion 29.03.19	MOTIVO: No se ha programado ninguna actividad.
19AO000498895 - SUPERVISION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	109 : SUPERVISION	AA	Fn	T01		1,093.00	2,405.00	2,316.89	211.98	96.34	1. Memo 17,18,19,20,21,22,27,28,29,Memos multiple 004,005,0062019GMPSM 2. Memos Multiples 08,09,11,12,13,14,152019GMPSM 3. Memos Multiples 17,18,19,20,21,22,23,24,25,262019GMPSM	MOTIVO: SE CUMPLIÓ LA ACTIVIDAD OPERATIVA PROGRAMADA EN SU TOTALIDAD
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/		1,984.00		4,227.50		12,816.89				
TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/		1,984.00		4,227.50		12,816.89				

#### Tipo de meta

NA Meta no acumulativa

AM Meta acumulativa mensual

AA Meta acumulativa anual

\*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



**Anexo B-6**  
**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA**

**PEI - PERIODOS** 2018 - 2022  
**Nivel de Gobierno** M - GOBIERNOS LOCALES  
**Sector** OO - MUNICIPALIDADES  
**Pliego** OOO - MUNICIPALIDADES  
**Unidad Ejecutora** 301759 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO

**OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**

	ACCIÓN ESTRÁTÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERÍODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE						
						1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO								
<b>ACTIVIDAD OPERATIVA</b>																		
<b>CENTRO DE COSTO: 02.04.01 - OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA</b>																		
<b>DEI.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>																		
<b>AEI.12.05 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD</b>																		
19A0000498984 - EMISIÓN DE DISPOSITIVOS LEGALES 060 : INFORME AA																		
Fs T01 Fn T01						60.00	240.00	101.00	168.33	42.08	1. INFORME N 06920190AJMPSM. 2. INFORME N 069 20190AJMPSM. 3. INFORME N 069 20190AJMPSM. MOTIVO: SE HA CUMPLIDO CON LA META NO EN SU TOTALIDAD, PUESTO QUE LAS EMISIONES DE DISPOSITIVOS LEGALES PASAN PRIMERO POR GERENCIA MUNICIPAL, PARA SU REVISIÓN Y POSTERIOR DERIVACIÓN SI CORRESPONDE A NUESTRA OFICINA.							
Fs T01 Fn T01						485.50	2,648.50	0.00	0.00	0.00	1. INFORME N06920190AJMPSM. 2. INFORME N 06920190AJMPSM. 3. INFORME N06920190AJMPSM. MOTIVO: SE REALIZO LA ACTIVIDAD PROGRAMADA 19A0000499007 EMISIÓN DE INFORMES JURÍDICOS DEL MES DE MAYO DEL 2019, DE ACUERDO AL DETALLE ADJUNTO EN EL PRESENTE INFORME, NOS SE HA CUMPLIDO AL 100, PUESTO QUE HAN INGRESADO SOLICITUDES DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL PARA SU TRÁMITE CORRESPONDIENTE.							
TOTAL POR AEI TOTAL GENERAL						FINANCIERO S/ FINANCIERO S/	2,797.50 2,797.50	8,431.00 8,431.00	2,193.19 2,193.19									

**Tipo de meta**

**NA** Meta no acumulativa  
**AM** Meta acumulativa mensual  
**AA** Meta acumulativa anual

\*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



**Anexo B-6**  
**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA**

**PEI - PERIODO** 2018 - 2022  
**Nivel de Gobierno** M - GOBIERNOS LOCALES  
**Sector** 00 - MUNICIPALIDADES  
**Píelego** 000 - MUNICIPALIDADES  
**Unidad Ejecutora** 301759 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO

**OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL**

ACCIÓN ESTRÁTÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERÍODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL:		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE					
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO							
<b>ACTIVIDAD OPERATIVA</b>																
<b>CENTRO DE COSTO: 02.04.02 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO</b>																
<b>OEI.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>																
<b>AEI.12.04 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD</b>																
19AO000499405 - DIRIGIR Y MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE LOS PROCESOS DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN E INVERSIONES																
599 : ACTA AA																
Fs T01 1.00 4.00 3.00 300.00 75.00																
Fn T01 8,086.00 15,437.00 7,950.13 98.32 51.50																
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 8,086.00 15,437.00 7,950.13																
TOTAL GENERAL FINANCIERO S/ 8,086.00 15,437.00 7,950.13																

**Tipo de meta**

- NA Meta no acumulativa
- AM Meta acumulativa mensual
- AA Meta acumulativa anual

\*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



## Anexo B-6

## SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2018 - 2022  
 Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES  
 Sector 00 - MUNICIPALIDADES  
 Pliego 000 - MUNICIPALIDADES  
 Unidad Ejecutora 301759 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO

OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRÁTÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERÍODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE						
						1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO								
<b>ACTIVIDAD OPERATIVA</b>																		
<b>CENTRO DE COSTO: 02.04.02.01 - OFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN</b>																		
<b>OEI.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>																		
<b>AEI.12.03 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>																		
19A0000502110 - ACTUALIZACION DEL ROF MOF CAP PAP	036 : DOCUMENTO AA	Fs	T01	2.00	4.00	4.00	200.00	100.00	1. Informe N 0382019GPPPSM, Se remite PAP para su aprobación, la cual fue aprobado por R.A. N 1982019A 2. Ordenanza Municipal N 0052019MPSM Aprueba la nueva estructura orgánica de la MPPS y actualización del ROF 3. Informe N 0102019OPRGPPPSM, se remite propuesta de reformulación del CAP Provisional y actualización de ROF conforme al Inf. N 1222019GPPPSM.									
		Fn	T01	458.50	773.50	34.50	7.52	4.46	MOTIVO: Actividad Reprogramada para los meses de febrero y marzo, por adecuación de la nueva gestión municipal y funcionarios responsables de las áreas.									
19A0000502114 - ACTUALIZACION DEL TUPA	036 : DOCUMENTO AA	Fs	T01	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1. Mediante Memorando N 0112019GPPPSM, se remite la Reconversión del TUPA conforme al UIT 2019. 2. 3.									
		Fn	T01	0.00	2,743.00	34.50	0.00	1.26	MOTIVO: Actividad no programada en el I Trimestre, pero se ejecutó en cumplimiento a los D.S. N 2982018EF (UIT 2019) y D.S. N 0622009PCM (Reajuste tasas UIT)									
19A0000502118 - ACTUALIZACION DEL TUSNE	036 : DOCUMENTO AA	Fs	T01	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. Decreto de Alcaldía N 0012019AMPSM 2. 3. Actividad ejecutada en el mes de enero 2019.									
		Fn	T01	219.50	219.50	11.50	5.24	5.24	MOTIVO: Actividad ejecutada al 100 y cuya ejecución fuera adelantada del mes de marzo a enero 2019, por necesidad de incorporación de nuevos servicios de infraestructura deportiva municipal.									
19A0000502122 - EVALUAR EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	248 : REPORTE AA	Fs	T01	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. Actividad no programada para este mes, pero se solicita los insumos para el inicio de la elaboración MOTIVO: RESOLUCIONES									
		Fn	T01	0.00	760.00	138.00	0.00	18.16	124,125,199,210,278,279,283,357,388,389,422,426,463,464,577,578,756,834,1035,1036,1119,1120,1201,1203,1272,1296,12972018,RESOLUCIONES 0372019,0382019									
19A0000502130 - MANTENER ACTUALIZADO EL MARCO PRESUPUESTARIO EN RELACION CON LA EJECUCION PRESUPUESTAL	105 : RESOLUCION AA	Fs	T01	3.00	12.00	8.00	266.67	66.67	1. Resolución de Alcaldía Ns 037 y 0382019MPSM 2. Resolución de Alcaldía Ns 157 y 1582019MPSM 3. Resolución de Alcaldía Ns 256, 257, 258. 2602019MPSM									
		Fn	T01	5,794.50	11,214.50	138.00	2.38	1.23	MOTIVO: Actividad desarrollada al 100, conforme a la normativa asimismo se ha incrementado cantidad física conforme a las modificaciones realizadas yo transferencias recibidas.									
19A0000502135 - PROGRAMAR Y FORMULAR EN FORMA OPORTUNA EL PRESUPUESTO	036 : DOCUMENTO AA	Fs	T01	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.									
		Fn	T01	0.00	2,412.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:									



TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 6,472.50	18,122.50	356.50
TOTAL GENERAL FINANCIERO S/ 6,472.50	18,122.50	356.50

Tipo  
de  
meta

- NA Meta no acumulativa
- AM Meta acumulativa mensual
- AA Meta acumulativa anual

\*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



## Anexo B-6

## SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO 2018 - 2022  
 Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES  
 Sector 00 - MUNICIPALIDADES  
 Pliego 000 - MUNICIPALIDADES  
 Unidad Ejecutora 301759 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO

## OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRÁTÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERÍODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL 1er TRIM.	% AVANCE 1er TRIM.	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE ACUMULADO							
					1er TRIM.	ANUAL										
<b>ACTIVIDAD OPERATIVA</b>																
CENTRO DE COSTO: 02.04.02.02 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ESTADÍSTICA																
<b>OEI.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>																
AEI.12.02 - ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL																
19AO000502021 - AUDIENCIA PÚBLICA	537 : AUDIENCIA AA	Fs	T01		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00 1. 2. 3. MOTIVO:							
		Fn	T01		209.00	6,310.00	23.00	11.00	0.36							
		Fs	T01		1.00	6.00	1.00	100.00	16.67							
		Fn	T01		13,416.50	13,416.50	468.33	3.49	3.49 1. 2. 3. INFORME N° 1362019GPPMSM, DE FECHA 11.03.2019. MOTIVO: LA ACTIVIDAD PROGRAMADA SE REALIZÓ EN SU TOTALIDAD, LLEGANDO AL 100% DE SU CUMPLIMIENTO. SE REALIZARON DOS TALLERES LOS DIAS 07 Y 15 DE MAYO DE 2019 DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2020, DE LA MPSM.							
19AO000502032 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	036 : DOCUMENTO AA															
		Fs	T01		3.00	12.00	3.00	100.00	25.00							
		Fn	T01		44.00	134.50	46.00	104.55	34.20							
<b>AEI.12.03 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>																
19AO000502048 - ELABORACION DE INFORMACION ESTADISTICA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS QUE ESTABLECE EN ENTE RECTOR	036 : DOCUMENTO AA	Fs	T01		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00 1. 2. 3. MOTIVO: SE EJECUTO LA ACTIVIDAD OPERATIVA DENOMINADA ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN							
		Fn	T01		425.50		46.00	0.00	10.81							
19AO000502050 - ELABORACION Y MODIFICACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES PDLC PEI Y POI	036 : DOCUMENTO AA	Fs	T01		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00 1. 2. 3. MOTIVO: SE CUMPLIÓ CON LA ACTIVIDAD DENOMINADA ELABORACION Y MODIFICACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES PDLC PEI Y POI,							
		Fn	T01													



Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

**SOBREPASANDO LA META PROGRAMADA,  
CON LA APROBACION DEL PLAN  
ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DE LA MPSM,  
PEI 20182022, CON R.A. N 3852019AMPSM  
EL 25.04.2019 Y LA APROBACION DEL POI  
20202022 DE LA...**

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 44.00 560.00 92.00  
AEI.12.05 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

19AO000502042 - SEGUIMIENTO Y  
EVALUACION DE PLANES  
INSTITUCIONALES 036 :  
DOCUMENTO AA

Fs	T01	2.00	3.00	2.00	100.00	66.67	1. INFORME N 0342019GPPMSM, DE FECHA 25012019 SOBRE REMITE INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2018 DE LA MPSM Y EL INFORME N0372019GPPMSM, DE FECHA 29012019, SOBRE REMITE INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL (20182021) CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2018. 2. 3.
Fn	T01	265.00	645.00	422.32	159.37	65.48	MOTIVO: LA ACTIVIDAD DENOMINADA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES SE EJECUTO EL 100 EN EL MES DE ENERO, DE ACUERDO A LOS INFORMES MENCIONADOS SOBRE EL PEI Y POI CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2018.
TOTAL POR AEI TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/ FINANCIERO S/	265.00 13,934.50	645.00 20,931.50	422.32 1,005.65			

**Tipo de meta**

NA	Meta no acumulativa
AM	Meta acumulativa mensual
AA	Meta acumulativa anual

\*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6

**PEI - PERIODO** 2018 - 2022  
**Nivel de Gobierno** M - GOBIERNOS LOCALES  
**Sector** 00 - MUNICIPALIDADES  
**Pliego** 000 - MUNICIPALIDADES  
**Unidad Ejecutora** 301759 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOT

OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRÁTÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERÍODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
						1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO		
ACTIVIDAD OPERATIVA												
<b>CENTRO DE COSTO: 02.04.02.03 - OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES</b>												
<b>OEI.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>												
<b>AEI.12.04 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD</b>												
1.												
2. EL INFORME N00102019OPMIGPPPSM, SOBRE ACCIONES REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO Y LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 2012019AMPSM, DONDE SE CONFORMA EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES DE LA MPSMN												
3. INFORME N 00162019OPMIGPPPSM, DONDE SE COMUNICA INICIO DE ELABORACIÓN DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 20202022 y el INFORME N 0182019OPMIGPPPSM, SOBRE DIAGNÓSTICO DE INDICADORES DE BRECHAS												
19AO000502168 - GESTION DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T01		3.00	17.00	3.00	100.00	17.65		
			Fn	T01		905.00	1,473.00	1,691.92	186.95	114.86	MOTIVO: SE HA CUMPLIDO AL 100 CON LA EJECUCIÓN DE ACCIONES CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, CON INFORME N 0242019OPMIGPPPSM, SE REMITE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS AL 31052019 DE LA OPMI	
<b>TOTAL POR AEI</b>		<b>FINANCIERO S/</b>		<b>905.00</b>		<b>1,473.00</b>		<b>1,691.92</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>FINANCIERO S/</b>		<b>905.00</b>		<b>1,473.00</b>		<b>1,691.92</b>				

#### Tipo de meta

NA	Meta no acumulativa
AM	Meta acumulativa mensual
AA	Meta acumulativa anual

\*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



## Anexo B-6

## SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

**PEI - PERIODO** 2018 - 2022  
**Nivel de Gobierno** M - GOBIERNOS LOCALES  
**Sector** 00 - MUNICIPALIDADES  
**Pliego** 000 - MUNICIPALIDADES  
**Unidad Ejecutora** 301759 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO

## OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVA	ACCIÓN ESTRÁTÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERÍODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE						
						1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO								
<b>CENTRO DE COSTO: 02.04.03 - OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL</b>																		
<b>OEI.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>																		
	AEI.12.05 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																	
19A0000499309 - ACCIONES DE COMUNICACION E 036 : IMAGEN INSTITUCIONAL.	DOCUMENTO	Fs	T01	AA		3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. INFORME N08620190IIMPSMT 2. INFORME N08620190IIMPSMT 3. INFORME N08620190IIMPSMT	MOTIVO: SE CUMPLIÓ LA ACTIVIDAD PROGRAMADA DENOMINADA ACCIONES DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL EN EL MES DE MAYO SOBREPASANDO LA META DE 10 ACTIVIDADES ASIGNADAS DEBIDO A QUE SE HAN PROGRAMADO MÁS ACTIVIDADES.						
		Fn	T01			27,717.40	113,095.00	91,393.50	329.73	80.81								
	TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/			27,717.40	113,095.00	91,393.50										
	TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/			27,717.40	113,095.00	91,393.50										

## Tipo de meta

NA Meta no acumulativa  
 AM Meta acumulativa mensual  
 AA Meta acumulativa anual

\*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6

**PEI - PERIODO** 2018 - 2022  
**Nivel de Gobierno** M - GOBIERNOS LOCALES  
**Sector** 00 - MUNICIPALIDADES  
**Pliego** 000 - MUNICIPALIDADES  
**Unidad Ejecutora** 301759 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRÁTÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERÍODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE	
						1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO			
ACTIVIDAD OPERATIVA													
<b>CENTRO DE COSTO: 02.04.04 - OFICINA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS</b>													
<b>OEI.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>													
<b>AEI.12.05 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD</b>													
19AO000499294 - HERRAMIENTAS DE APOYO INFORMATICO	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T01		3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. INFORME N08020190ISMPSM. 2. INFORME N08020190ISMPSM. 3. INFORME N08020190ISMPSM.		
			Fn	T01		90,459.47	182,055.50	47,453.33	52.46	26.07	MOTIVO: SE HA REALIZADO 2 ACCIONES DE DESARROLLO , ACTUALIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO DE ENERO A MARZOZ SE HA REALIZADO 2 ACCIONES DE DESARROLLO , ACTUALIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUT...		
<b>TOTAL POR AEI</b>		FINANCIERO S/		90,459.47		182,055.50		47,453.33					
<b>TOTAL GENERAL</b>		FINANCIERO S/		90,459.47		182,055.50		47,453.33					

### Tipo de meta

NA Meta no acumulativa

Meta acumulativa

**AM** mensual

AA Meta acumulativa

\*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



## Anexo B-6

## SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO: 2018 - 2022  
 Nivel de Gobierno: M - GOBIERNOS LOCALES  
 Sector: OO - MUNICIPALIDADES  
 Pliego: OOO - MUNICIPALIDADES  
 Unidad Ejecutora: 301759 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO



## OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL

	ACCIÓN ESTRÁTÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERÍODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE							
						1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO									
<b>ACTIVIDAD OPERATIVA</b>																		
<b>CENTRO DE COSTO: 02.04.05 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>																		
<b>OEI.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>																		
<b>AEI.12.05 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD</b>																		
19AO000502109 - ACCIONES DE CONTROL 036 : DOCUMENTO AA																		
Fs T01 1.00 4.00 2.00 200.00 50.00 Fn T01 1,424,112.89 2,210,742.50 258,846.99 18.18 11.71 <b>MOTIVO:</b> SE HA CUMPLIDO CON LA ACCIÓN DE CONTROL EN CUANTO AL PAGO DE IMPUESTOS Y PAGO DE SENTENCIA E INDEMNIZACIONES Y SERVICIOS.																		
19AO000502113 - APOYO COMUNAL 363 : ACTIVIDAD EFECTUADA AA																		
Fn T01 50,456.00 50,797.00 0.00 0.00 0.00 <b>MOTIVO:</b> ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA NO SE HA EFECTUADO PUESTO QUE ESTÁ RELACIONADA CON LA SOLICITUD DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE COMITÉS, ASOCIACIONES, ETC, PARA ATENDERLES CON APOYO COMUNAL. EN MES DE ABRIL LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN NO HA TENIDO NINGUNA SOLICITUD AL RESPECTO.																		
19AO000502119 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 180 : TRANSFERENCIAS AA FINANCIERAS																		
Fs T01 3.00 12.00 3.00 100.00 25.00 Fn T01 24,600.00 98,400.00 24,600.00 100.00 25.00 <b>MOTIVO:</b> LA TRANSFERENCIA REALIZADA A LOS CENTROS POBLADOS A SIDO REALIZADA AL 100 DE MAYO																		
19AO000507006 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 180 : TRANSFERENCIAS AA FINANCIERAS																		
Fs T01 3.00 12.00 0.00 0.00 0.00 Fn T01 435,325.74 1,741,303.00 0.00 0.00 0.00 <b>MOTIVO:</b> ESTA ACTIVIDAD NO SE HA CUMPLIDO PUESTO QUE EL IVPSAN MARTÍN NO HA EFECTUADO REQUERIMIENTO ALGUNO.																		

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

19AO000507233 - PAGO DE CUOTAS DEL REPROAEP	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. REPORTE SIAF GIRADOS VS MARCO PRESUPUESTAL 2019 MENSUALIZADO DE ENERO A MARZO 2. REPORTE SIAF GIRADOS VS MARCO PRESUPUESTAL 2019 MENSUALIZADO DE ENERO A MARZO 3. REPORTE SIAF GIRADOS VS MARCO PRESUPUESTAL 2019 MENSUALIZADO DE ENERO A MARZO
			Fn	T01	123,620.01	494,480.00	123,619.83	100.00	25.00	MOTIVO: LOS PAGOS DE CUOTAS DE LA REPRO AFP A SIDO REALIZADA AL 100 DE MAYO
19AO000507239 - PAGOS DE CUOTAS DEL SINCERAMIENTO DE DEUDA OR APORTACIONES 001 : ACCION	AA		Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. REPORTE SIAF GIRADOS VS MARCO PRESUPUESTAL 2019 MENSUALIZADO DE ENERO A MARZO 2. REPORTE SIAF GIRADOS VS MARCO PRESUPUESTAL 2019 MENSUALIZADO DE ENERO A MARZO 3. REPORTE SIAF GIRADOS VS MARCO PRESUPUESTAL 2019 MENSUALIZADO DE ENERO A MARZO
			Fn	T01	50,994.00	203,976.00	50,994.00	100.00	25.00	MOTIVO: LOS PAGOS DE LAS CUOTAS DE SINCERAMIENTO DE DEUDA POR APORTACIONES AL ESSALUD A SIDO REALIZADA AL 100 DE MAYO
19AO000507244 - PAGO DE CUOTAS DEL SINCERAMIENTO DE DEUDAS POR APORTACIONES A LA ONP	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. REPORTE SIAF GIRADOS VS MARCO PRESUPUESTAL 2019 MENSUALIZADO DE ENERO A MARZO 2. REPORTE SIAF GIRADOS VS MARCO PRESUPUESTAL 2019 MENSUALIZADO DE ENERO A MARZO 3. REPORTE SIAF GIRADOS VS MARCO PRESUPUESTAL 2019 MENSUALIZADO DE ENERO A MARZO
			Fn	T01	3,045.00	12,180.00	3,045.00	100.00	25.00	MOTIVO: EL PAGO DE CUOTAS DEL SINCERAMIENTO DE DEUDAS POR APORTACIONES A LA ONP A SIDO REALIZADA AL 100 DE MAYO
19AO000507343 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES DEL SATTARAPOTO	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. OFICIO N 0029201906.25ATT 2. OFICIO N 0056201906.25ATT 3. OFICIO N 0086201906.25ATT
			Fn	T01	392,075.97	1,568,304.00	426,331.68	108.74	27.18	MOTIVO: SE CUMPLIÓ CON META FÍSICA AL 100 EN LOS MESES DE ENERO A MARZO SE CUMPLIÓ CON META FÍSICA AL 100 EN EL MES DE ABRIL SE CUMPLIÓ CON META FÍSICA AL 100 EN EL MES DE MAYO
19AO000508105 - TRANSFERENCIA FINANCIERA A LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL CUENCA DEL RIO CUMBASA	180 : TRANSFERENCIAS AA FINANCIERAS		Fs	T01	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE REALIZO POR FALTA DE FIRMA DE CONVENIO CON LA MANCOMUNIDAD 2. NO SE REALIZO POR FALTA DE FIRMA DE CONVENIO CON LA MANCOMUNIDAD 3. NO SE REALIZO POR FALTA DE FIRMA DE CONVENIO CON LA MANCOMUNIDAD
			Fn	T01	3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: NO SE REALIZO TRANSFERENCIA FINANCIERA A LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL CUENCA DEL RIO CUMBASA POR FALTA DE FIRMA DE CONVENIO
19AO000512391 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	001 : ACCION	AA	Fs	T01	2.00	11.00	2.00	100.00	18.18	1. 2. Reporte del SIAF, girado vs marco presupuestal sobre FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 3. Reporte del SIAF, girado vs marco presupuestal sobre FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
			Fn	T01	15,000.00	60,000.00	62,000.00	413.33	103.33	MOTIVO: Esta actividad ha sido cumplida AL 100, se ha realizado la transferencia financiera para fortalecimiento de capacidades en el sistema de transporte al IVPSAN MARTIN.
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/		2,522,229.61	6,452,182.50	949,437.50				
TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/		2,522,229.61	6,452,182.50	949,437.50				

#### Tipo de meta

NA Meta no acumulativa

Meta acumulativa

AM mensual

AA Meta acumulativa anual

\*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.





## Anexo B-6

## SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO: 2018 - 2022  
 Nivel de Gobierno: M - GOBIERNOS LOCALES  
 Sector: 00 - MUNICIPALIDADES  
 Piéjido: 000 - MUNICIPALIDADES  
 Unidad Ejecutora: 301759 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO



## OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRÁTÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERÍODO	MODIFICADO	EJECUTADO AL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
----------------------------------	---------------	-----------	------	---------	------------	--------------	----------	--

## ACTIVIDAD OPERATIVA

CENTRO DE COSTO: 02.04.05.01 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

OEI.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.12.01 - CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

19AO000504501 - ELABORAR, APROBAR Y EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS PDP

088 : PERSONA CAPACITADA AA

	Fs	T01	300.00	1,200.00	200.00	66.67	16.67	1. ESTABA EN COORDINACIONES PARA SU EJECUCIÓN A PARTIR DEL MES DE MARZO 2. ESTABA EN COORDINACIONES PARA SU EJECUCIÓN A PARTIR DEL MES DE MARZO 3. INFORME N 030 y 0372019BSOPMPSM, sobre capacitación realizada en el mes de marzo
--	----	-----	--------	----------	--------	-------	-------	---

	Fn	T01	19,963.99	73,314.00	3,103.50	15.55	4.23	MOTIVO: SE HA CUMPLIDO CON LA EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA A PARTIR DEL MES DE MARZO, PUESTO QUE EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO SE ESTABA COORDINANDO EL PLAN DE ACTIVIDADES DE ACUERDO AL PDP PARA SU EJECUCIÓN. EN EL MES DE ABRIL SE CUMPLIÓ CON LA META. EN EL MES DE MAYO SE HA CUMPLIDO AL 100 LA META FINANCIERA
--	----	-----	-----------	-----------	----------	-------	------	--

## TOTAL POR AEI

AEI.12.04 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD	FINANCIERO S/	19,963.99	73,314.00	3,103.50				
---	---------------	-----------	-----------	----------	--	--	--	--

19AO000507502 - OBLIGACIONES PREVISIONALES

001 : ACCION AA

	Fs	T01	3.00	12.00	6.00	200.00	50.00	1. INFORME N 04820190RHGAFMPSM 2. INFORME N 15120190RHGAFMPSM 3. INFORME N 24620190RHGAFMPSM MOTIVO: EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES PREVISIONALES HAN SIDO CUMPLIDAS AL 100 CADA MES.
--	----	-----	------	-------	------	--------	-------	---

## TOTAL POR AEI

AEI.12.05 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	FINANCIERO S/	120,910.74	544,075.00	118,785.60				
---	---------------	------------	------------	------------	--	--	--	--

19AO000504488 - PLANIFICAR ORGANIZAR Y EJECUTAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS AL PERSONAL

036 : DOCUMENTO AA

	Fs	T01	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. PENDIENTE PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE 2. PENDIENTE PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE 3. PENDIENTE PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE MOTIVO: SE REALIZARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
--	----	-----	------	-------	------	------	------	--

19AO000504507 - ELABORACION Y CONTROL DE LAS PLANILLAS

001 : ACCION AA

	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. INFORME N 04820190PGAMPMSM
--	----	-----	------	-------	------	--------	-------	-------------------------------

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

MENSUALES

			Fn	T01	2,351.00	9,057.00	37,863.95	1,610.55	418.06	2. INFORME N1512019OPGAMPSM 3. INFORME N2462019OPGAMPSM MOTIVO: POR EL PAGO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS QUE SE REALIZO AL 100 DE CADA MES
19A0000504511 - FORTALECER EL SERVICIO DE BIENESTAR TRABAJADORES DE LA MPSM	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T01	3.00	12.00	0.00	6.00	0.00	1. QUEDA PENDIENTE PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE 2. QUEDA PENDIENTE PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE 3. QUEDA PENDIENTE PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE MOTIVO: QUEDA PENDIENTE PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
19A0000508942 - ELABORANDO PLANILLAS DEL PERSONAL CAS.	001 : ACCION	AA	Fn	T01	1,559.50	2,072.00	0.00	0.00	0.00	1. INFORME N 0582019RHGAFMPSM 2. INFORME N 1632019RHGAFMPSM 3. INFORME N 2502019RHGAFMPSM MOTIVO: POR EL PAGO DE PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR SERENAZGOQUE SE REALIZO AL 100 DE CADA MES
19A0000509022 - ELABORANDO LA PLANILLA DEL PERSONAL CAS	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. INFORME N 0582019RHGAFMPSM 2. INFORME N 1632019RHGAFMPSM 3. INFORME N 2502019RHGAFMPSM MOTIVO: POR EL PAGO DE COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE SE REALIZO AL 100 DE CADA MES
19A0000509062 - ELABORANDO LA PLANILLA DEL PERSONAL CAS.	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. INFORME N 0582019RHGAFMPSM 2. INFORME N 1632019RHGAFMPSM 3. INFORME N 2502019RHGAFMPSM MOTIVO: POR EL PAGO DE ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS QUE SE REALIZO AL 100 DE CADA MES
19A0000509107 - ELABORANDO LA PLANILLA DEL PERSONAL CAS.	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. INFORME N 0582019RHGAFMPSM 2. INFORME N 1632019RHGAFMPSM 3. INFORME N 2502019RHGAFMPSM MOTIVO: POR EL PAGO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES AL 100 DE CADA MES
19A0000509183 - ELABORANDO LA PLANILLA DEL PERSONAL DE CAS.	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. INFORME N 0582019RHGAFMPSM 2. INFORME N 1632019RHGAFMPSM 3. INFORME N 2502019RHGAFMPSM MOTIVO: POR EL PAGO DE VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS SE REALIZO AL 100 DE CADA MES
19A0000509217 - ELLABORARANDO LAS PLANILLAS DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CAS	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. INFORME N 0582019RHGAFMPSM 2. INFORME N 1632019RHGAFMPSM 3. INFORME N 2502019RHGAFMPSM MOTIVO: POR EL PAGO DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASEQUE SE REALIZO AL 100 DE CADA MES
19A0000509221 - ELABORARACION DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES DE TRABAJADORES CAS.	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. INFORME N 0582019RHGAFMPSM 2. INFORME N 1632019RHGAFMPSM

## Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

			Fn	T01	42,323.76	169,295.00	47,704.98	112.71	28.18	3. INFORME N 2502019ORHGAFMPSM MOVITO: POR EL PAGO DE PROMOCION INDUSTRIAL QUE SE REALIZO AL 100 DE CADA MES
19A0000509223 - ELABORAR PLANILLAS DE REMUNERACIONES DE TRABAJADORES CAS.	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. INFORME N 0582019ORHGAFMPSM 2. INFORME N 1632019ORHGAFMPSM 3. INFORME N 2502019ORHGAFMPSM MOVITO: POR EL PAGO DE PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES QUE SE REALIZO AL 100 DE CADA MES
19A0000509227 - ELABORAR PLANILLAS DE REMUNERACIONES DE TRABAJADORES CAS DE PROMOCION DEL COMERCIO.	001 : ACCION	AA	Fn	T01	4,074.00	16,296.00	3,041.10	74.65	18.66	1. INFORME N 0582019ORHGAFMPSM 2. INFORME N 1632019ORHGAFMPSM 3. INFORME N 2502019ORHGAFMPSM MOVITO: POR EL PAGO DE PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES QUE SE REALIZO AL 100 DE CADA MES
19A0000509236 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. EN LA ACTUALIDAD ESTA ACCION LO REALIZA EL AREA DE DEFENSA CIVIL MES DE ENERO 2. EN LA ACTUALIDAD ESTA ACCION LO REALIZA EL AREA DE DEFENSA CIVIL MES DE FEBRERO 3. EN LA ACTUALIDAD ESTA ACCION LO REALIZA EL AREA DE DEFENSA CIVIL MES DE MARZO
19A0000509246 - ELABORACION DE LA PLANILLA DEL PERSONAL CAS.	001 : ACCION	AA	Fn	T01	19,146.75	76,587.00	19,260.30	100.59	25.15	MOTIVO: POR EL PAGO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
19A0000509259 - ELABORANDO LA PLANILLA DEL PERSONAL CAS DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO.	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. INFORME N 0582019ORHGAFMPSM 2. INFORME N 1632019ORHGAFMPSM 3. INFORME N 2502019ORHGAFMPSM MOVITO: EN LA ACTUALIDAD ESTA ACCION LO REALIZA EL AREA DE DEFENSA CIVIL DESDE EL MES DE ENERO A MAYO
19A0000509294 - ELABORANDO LA PLANILLA DEL PERSONAL CAS OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	001 : ACCION	AA	Fn	T01	51,175.50	204,702.00	46,148.33	90.18	22.54	1. INFORME N 0582019ORHGAFMPSM 2. INFORME N 1632019ORHGAFMPSM 3. INFORME N 2502019ORHGAFMPSM MOVITO: POR EL PAGO DE ELABORACION DE LA PLANILLA DEL PERSONAL CAS.PAGO AL 100 DE CADA MES
19A0000509314 - ELABORAR PLANILLAS DE REMUNERACIONES DE TRABAJADORES CASPROGRAMA VASO DE LECHE.	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. INFORME N 0582019ORHGAFMPSM 2. INFORME N 1632019ORHGAFMPSM 3. INFORME N 2502019ORHGAFMPSM MOVITO: ACTIVIDAD NO DISPONIBLE PARA ESTE MES
			Fs	T01	4,537.00	18,145.00	3,270.00	72.07	18.02	1. EN LA ACTUALIDAD NO EXISTE EN EL MES DE ENERO 2. EN LA ACTUALIDAD NO EXISTE EN EL MES DE FEBRERO 3. EN LA ACTUALIDAD NO EXISTE EN EL MES DE MARZO
			Fs	T01	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00 MOTIVO: EN LA ACTUALIDAD NO EXISTE ESTA PLANILLA DEL MES DE ENERO A MAYO .
			Fs	T01	12,772.00	51,058.00	0.00	0.00	0.00	1. ACCION QUE SE REALIZA EN LA PLANILLA DE GESTION ADMINISTRATIVA MES DE ENERO 2. ACCION QUE SE REALIZA EN LA PLANILLA DE GESTION ADMINISTRATIVA MES DE FEBRERO
			Fs	T01	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00 3. ACCION QUE SE REALIZA EN LA PLANILLA DE GESTION ADMINISTRATIVA MES DE MARZO
			Fs	T01	15,642.00	62,568.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: ESTA ACCION QUE SE REALIZA EN

## Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

LA PLANILLA DE GESTION ADMINISTRATIVA  
DE ENERO A MARZO.

19AO000509316 - ELABORANDO LA PLANILLA DEL PERSONAL CAS FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	001 : ACCION AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. INFORME N 0582019ORHGFMPMSM 2. INFORME N 1632019ORHGFMPMSM 3. INFORME N 2502019ORHGFMPMSM
		Fn	T01	13,300.50	53,202.00	11,706.60	88.02	22.00	MOTIVO: POR EL PAGO QUE SE REALIZO DE ACUERDO A LA PROGRAMACION
19AO000509334 - ELABORANDO PLANILLA DEL PERSONAL CAS PLANEAMIENTO URBANO	001 : ACCION AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. INFORME N 0582019ORHGFMPMSM 2. INFORME N 1632019ORHGFMPMSM 3. INFORME N 2502019ORHGFMPMSM
		Fn	T01	62,394.24	249,577.00	39,711.90	63.65	15.91	MOTIVO: POR EL PAGO DE ELABORANDO PLANILLA DEL PERSONAL CASPLANEAMIENTO URBANO DE ACUERDO A LA PRESUPUESTADO
19AO000509343 - ELABORANDO LA PLANILLA DE PERSONAL CAS MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	001 : ACCION AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. INFORME N 0582019ORHGFMPMSM 2. INFORME N 1632019ORHGFMPMSM 3. INFORME N 2502019ORHGFMPMSM
		Fn	T01	31,903.50	127,614.00	27,369.90	85.79	21.45	MOTIVO: POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES QUE SE REALIZO AL 100 DE CADA MES
19AO000509355 - ELABORANDO LA PLANILLA DEL PERSONAL CAS FISCALIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS	001 : ACCION AA	Fs	T01	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. EN LA ACTUALIDAD NO EXISTE EN EL MES DE ENERO 2. EN LA ACTUALIDAD NO EXISTE EN EL MES DE FEBRERO 3. EN LA ACTUALIDAD NO EXISTE EN EL MES DE MARZO
		Fn	T01	11,887.00	47,545.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: SE EJECUTO AL 100 EN ESTA ACTIVIDAD
19AO000509379 - ELABORANDO LA PLANILLA DEL PERSONAL NOMBRADO, CONTRATADO Y CAS PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	001 : ACCION AA	Fs	T01	3.00	12.00	9.00	300.00	75.00	1. INFORME N 0482019OPGAMPMSM 2. INFORME N 1512019OPGAMPMSM 3. INFORME N 2462019OPGAMPMSM
		Fn	T01	137,131.00	548,504.00	75,478.06	55.04	13.76	MOTIVO: EL PAGO DE LAS PLANILLA DEL PERSONAL NOMBRADO, CONTRATADO Y CAS PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO. HAN SIDO CUMPLIDAS AL 100 CADA MES.
19AO000509382 - ELABORANDO PLANILLA CASMANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	001 : ACCION AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. INFORME N 0582019ORHGFMPMSM 2. INFORME N 1632019ORHGFMPMSM 3. INFORME N 2502019ORHGFMPMSM
		Fn	T01	25,528.98	102,116.00	31,849.80	124.76	31.19	MOTIVO: POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA QUE SE REALIZO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
19AO000509393 - ELABORAR PLANILLAS DE REMUNERACIONES DE TRABAJADORES NOMBRADOS, CONTRATADOS Y CASDEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	001 : ACCION AA	Fs	T01	3.00	12.00	6.00	200.00	50.00	1. INFORME N 0482019ORHGFMPMSM 2. INFORME N 1512019ORHGFMPMSM 3. INFORME N 2462019ORHGFMPMSM
		Fn	T01	51,351.27	205,405.00	37,817.47	73.64	18.41	MOTIVO: EL PAGO DE ELABORAR PLANILLAS DE REMUNERACIONES DE TRABAJADORES NOMBRADOS, CONTRATADOS Y CASDEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO HAN SIDO CUMPLIDAS AL 100 CADA MES.
19AO000509404 - ELABORANDO LA PLANILLA DEL PERSONAL CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	001 : ACCION AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. INFORME N 0482019ORHGFMPMSM 2. INFORME N 1512019ORHGFMPMSM 3. INFORME N 2462019ORHGFMPMSM
		Fn	T01	113,280.00	453,102.00	39,556.34	34.92	8.73	MOTIVO: PAGO DE ACUERDO A LO

## Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

PRESUPUESTADO EN ELABORANDO LA  
PLANILLA DEL PERSONAL CONOCIMIENTO Y  
ORIENTACION SUPERIOR

19AO000509407 - ELABORAR PLANILLAS DE REMUNERACIONES DE TRABAJADORES NOMBRADOS, CONTRATADOS Y CAS ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	001 : ACCION AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. INFORME N 04820190RHGAFMPMSM 2. INFORME N 15120190RHGAFMPMSM 3. INFORME N 24620190RHGAFMPMSM MOTIVO: SE PAGO DE ACUERDO A LO PRESUPUESTADO EN ELABORAR PLANILLAS DE REMUNERACIONES DE TRABAJADORES NOMBRADOS, CONTRATADOS Y CAS ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	
		Fn	T01	38,944.24	155,756.00	16,860.12	43.29	10.82	TRABAJADORES NOMBRADOS, CONTRATADOS Y CAS ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	
19AO000509430 - ELABORAR PLANILLAS DE REMUNERACIONES DE TRABAJADORES NOMBRADOS, CONTRATADOS Y CASASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	001 : ACCION AA	Fs	T01	3.00	12.00	7.00	233.33	58.33	1. INFORME N 04820190RHGAFMPMSM 2. INFORME N 15120190RHGAFMPMSM 3. INFORME N 24620190RHGAFMPMSM MOTIVO: SE PAGO DE ACUERDO A LO PRESUPUESTADO EN ELABORAR PLANILLAS DE REMUNERACIONES DE TRABAJADORES NOMBRADOS, CONTRATADOS Y CASASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	
		Fn	T01	34,216.02	136,864.00	32,902.36	96.16	24.04	TRABAJADORES NOMBRADOS, CONTRATADOS Y CASASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	
19AO000509432 - ELABORANDO LA PLANILLA DEL PERSONAL GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION AA	Fs	T01	3.00	12.00	9.00	300.00	75.00	1. INFORME I- 05820190RHGAFMPMSM 2. INFORME N 16320190RHGAFMPMSM 3. INFORME N 25020190RHGAFMPMSM MOTIVO: POR EL PAGO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA QUE SE REALIZO AL 100 DE CADA MES	
		Fn	T01	2,141,735.50	8,566,941.00	1,284,831.04	59.99	15.00	1. EN LA ACTUALIDAD NO EXISTE DESDE EL MES DE ENERO 2. EN LA ACTUALIDAD NO EXISTE DESDE EL MES DE FEBRERO 3. EN LA ACTUALIDAD NO EXISTE DESDE EL MES DE MARZO MOTIVO: EN LA ACTUALIDAD NO EXISTE ELABORANDO LA PLANILLA DEL PERSONAL CAS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2019	
19AO000509459 - ELABORANDO LA PLANILLA DEL PERSONAL CAS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO	001 : ACCION AA	Fs	T01	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. EN LA ACTUALIDAD NO EXISTE DESDE EL MES DE ENERO 2. EN LA ACTUALIDAD NO EXISTE DESDE EL MES DE FEBRERO 3. EN LA ACTUALIDAD NO EXISTE DESDE EL MES DE MARZO MOTIVO: EN LA ACTUALIDAD NO EXISTE ELABORANDO LA PLANILLA DEL PERSONAL CAS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2019	
		Fn	T01	56,214.00	224,856.00	0.00	0.00	0.00	1. INFORME N 05820190RHGAFMPMSM 2. INFORME N 16320190RHGAFMPMSM 3. INFORME N 25020190RHGAFMPMSM MOTIVO: POR EL PAGO ELABORANDO LA PLANILLA DEL PERSONAL CAS FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS.	
19AO000509465 - ELABORANDO LA PLANILLA DEL PERSONAL CAS FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS.	001 : ACCION AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. INFORME N 05820190RHGAFMPMSM 2. INFORME N 16320190RHGAFMPMSM 3. INFORME N 25020190RHGAFMPMSM MOTIVO: POR EL PAGO ELABORANDO LA PLANILLA DEL PERSONAL CAS FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS. QUE SE REALIZO AL 100 DE CADA MES	
		Fn	T01	70,852.50	283,410.00	53,585.01	75.63	18.91	1. INFORME N 04820190RHGAFMPMSM 2. INFORME N 15120190RHGAFMPMSM 3. INFORME N 24620190RHGAFMPMSM MOTIVO: POR EL PAGO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS QUE SE REALIZO AL 100 DE CADA MES	
19AO000509513 - ELABORANDO LA PLANILLA DEL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO GESTION DE RECURSOS HUMANOS	001 : ACCION AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. INFORME N 04820190RHGAFMPMSM 2. INFORME N 15120190RHGAFMPMSM 3. INFORME N 24620190RHGAFMPMSM MOTIVO: POR EL PAGO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS QUE SE REALIZO AL 100 DE CADA MES	
		Fn	T01	80,123.25	320,480.00	33,267.06	41.52	10.38	1. INFORME N 04820190RHGAFMPMSM 2. INFORME N 15120190RHGAFMPMSM 3. INFORME N 24620190RHGAFMPMSM MOTIVO: POR EL PAGO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS QUE SE REALIZO AL 100 DE CADA MES	
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/		3,844,640.32	15,142,208.00	2,340,425.57				
TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/		3,985,515.05	15,759,597.00	2,462,314.67				

Tipo de meta

NA Meta no

AM>	acumulativa Meta acumulativa <b>mensual</b>
AA	Meta acumulativa anual

\*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6

**PEI - PERIODO** 2018 - 2022  
**Nivel de Gobierno** M - GOBIERNOS LOCALES  
**Sector** 00 - MUNICIPALIDADES  
**Pliego** 000 - MUNICIPALIDADES  
**Unidad Ejecutora** 301759 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO

OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRÁTÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERÍODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE						
						1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO								
<b>ACTIVIDAD OPERATIVA</b>																		
<b>CENTRO DE COSTO: 02.04.05.02 - OFICINA DE CONTABILIDAD Y PATRIMONIO</b>																		
<b>OEI.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>																		
<b>AEI.12.05 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD</b>																		
19A0000502151 - INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T01	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1.	2.							
			Fn	T01	8,519.50	11,595.50	1,303.09	15.30	11.24	3. Informe N0012019C.I.2018MPSM Informe final de inventario al 31122018	MOTIVO: Esta actividad operativa ha sido cumplida al 100 en el primer trimestre.en el mes de abril no estaba programado realizar el inventario pero se ha realizado pedido de bienes.En el mes de mayo se no se ha realizado ninguna actividad pero se ha realizado pedidos de bienes y servicios para la operatividad...							
19A0000502169 - MANTENER ACTUALIZADO EN FORMA EFICIENTE Y OPORTUNA LOS REGISTROS CONTABLES Y FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T01	1,800.00	10,000.00	2,040.00	113.33	20.40	1. SEGÚN REPORTES GENERADO DEL PROGRAMA CLARISSA	2. SEGÚN REPORTES GENERADO DEL PROGRAMA CLARISSA	3. SEGÚN REPORTES GENERADO DEL PROGRAMA CLARISSA						
			Fn	T01	4,488.00	10,345.50	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: EN EL MES DE ENERO NO SE LLEGO A LA META PROGRAMADA POR MOTIVOS DE INICIOS DE GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN DE PAGOS Y OTROS, FEBRERO Y MARZO SE EJECUTO AL 100EN EL MES DE ABRIL NO SE LLEGO A LA META PROGRAMADA POR MOTIVOS DE ATRASOS EN LA PROGRAMACIÓN DE PAGOS Y OTROSEN EL MES DE MAYO SE EJECUTO AL 100								
<b>TOTAL POR AEI</b>		FINANCIERO S/		13,007.50	21,941.00		1,303.09											
<b>TOTAL GENERAL</b>		FINANCIERO S/		13,007.50	21,941.00		1,303.09											

### Tipo de meta

NA Meta no acumulativa

AM Meta acumulativa

Am mensual

AA. **Meta acumulativa anual** La meta que se establece para el año, se mide en acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



## Anexo B-6

## SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODICO  
2018 - 2022  
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES  
Sector 00 - MUNICIPALIDADES  
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES  
Unidad Ejecutora 301759 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO

ACTIVIDAD OPERATIVA	ACCIÓN ESTRÁTICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERÍODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE							
						1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.									
<b>CENTRO DE COSTO: 02.04.05.03 - OFICINA DE TESORERÍA</b>																		
<b>OEI.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>																		
AEI.12.05 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																		
19A0000502183 - GESTION DEL PROCESO DEL SISTEMA DE TESORERIA	060 : INFORME	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. MEMORANDO N 0222019OTGAMPSM, SEGUIMIENTO DEL POI 2019 SOBRE LA EJECUCIÓN DE TODAS LAS ACCIONES REALIZADAS DE ENERO A MARZO 2. MEMORANDO N 0222019OTGAMPSM, SEGUIMIENTO DEL POI 2019 SOBRE LA EJECUCIÓN DE TODAS LAS ACCIONES REALIZADAS DE ENERO A MARZO 3. MEMORANDO N 0222019OTGAMPSM, SEGUIMIENTO DEL POI 2019 SOBRE LA EJECUCIÓN DE TODAS LAS ACCIONES REALIZADAS DE ENERO A MARZO								
			Fn	T01	1,812.00	6,585.00	2,430.98	134.16	36.92	MOTIVO: SE HAN DESARROLLADO ACCIONES REFERENTE A TODO EL SISTEMA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO CUMPLIENDO AL 100								
			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	1,812.00	6,585.00	2,430.98											
			TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	1,812.00	6,585.00	2,430.98											

## Tipo de meta

- NA Meta no acumulativa  
AM Meta acumulativa mensual  
AA Meta acumulativa anual

\*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



**Anexo B-6**  
**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA**

PEI - PERÍODO 2018 - 2022  
 Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES  
 Sector 00 - MUNICIPALIDADES  
 Pliego 000 - MUNICIPALIDADES  
 Unidad Ejecutora 301759 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO

**OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL**

ACTIVIDAD OPERATIVA	ACCIÓN ESTRÁTÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERÍODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
						1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.		

CENTRO DE COSTO: 02.04.05.04 - OFICINA DE LOGÍSTICA Y ALMACENES

## OEI.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.12.03 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

19AO000506592 - ELABORACION DE CUADRO DE NECESIDADES	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T01	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1. RESOLUCION GERENCIAL N 0042019GMMPSM
										2. 3.
19AO000506602 - ELABORACION Y MODIFICACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	036 : DOCUMENTO	AA	Fn	T01	3,588.50	7,560.00	28.200.00	785.84	373.02	MOTIVO: NO SE HA PROGRAMADO NINGUNA ACTIVIDAD
										1. RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 0112019GMMPSM RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 0142019GMMPSM, RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 0152019GMMPSM 3. MOTIVO: NO SE HA PROGRAMADO NINGUNA ACTIVIDAD, PERO SE HA REALIZADO EL PAGO DE PERSONAL Y PEDIDO DE BIENES Y SERVICIOS
19AO000506606 - BRINDAR LOS SERVICIOS DE IMPRESION ENCUARDENACION Y OTROS SERVICIOS DE IMPRENTA A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MPSM	248 : REPORTE	AA	Fs	T01	2.00	5.00	3.00	150.00	60.00	1. INFORME N 0012019IMOLGAMPSM 2. INFORME N 0012019IMOLGAMPSM 3. INFORME N 0012019IMOLGAMPSM
										MOTIVO: SE HA CUMPLIDO AL 100 CON LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA
19AO000506613 - RECEPCIONAR Y DISTRIBUIR EN FORMA OPORTUNA LOS BIENES ADQUIRIDOS PARA ABASTECER A LAS OFICINAS Y OBRAS EN EJECUCION	248 : REPORTE	AA	Fn	T01	14,453.00	31,483.50	2,885.00	19.96	9.16	1. INFORME N 1602019AGOLGAMPSM 2. INFORME N 1602019AGOLGAMPSM 3. INFORME N 1602019AGOLGAMPSM
										MOTIVO: SE HA CUMPLIDO AL 100 CON LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA
		AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. INFORME N 1602019AGOLGAMPSM 2. INFORME N 1602019AGOLGAMPSM 3. INFORME N 1602019AGOLGAMPSM
										MOTIVO: SE HA CUMPLIDO AL 100 CON LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA
		AA	Fn	T01	5,579.00	12,226.90	930.00	16.67	7.61	1. INFORME N 1602019AGOLGAMPSM 2. INFORME N 1602019AGOLGAMPSM 3. INFORME N 1602019AGOLGAMPSM
										MOTIVO: SE HA CUMPLIDO AL 100 CON LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA
		AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. INFORME N 1602019AGOLGAMPSM 2. INFORME N 1602019AGOLGAMPSM 3. INFORME N 1602019AGOLGAMPSM
										MOTIVO: SE HA CUMPLIDO AL 100 CON LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA
		AA	Fn	T01	8,751.50	31,851.86	24,683.70	282.05	77.50	1. INFORME N 1602019AGOLGAMPSM 2. INFORME N 1602019AGOLGAMPSM 3. INFORME N 1602019AGOLGAMPSM
										MOTIVO: SE HA CUMPLIDO AL 100 CON LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA



MOTIVO: LA EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA SE HA REALIZADO AL 100 DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN

TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	14,330.50	44,078.76	25,613.70
TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	32,372.00	83,122.26	56,698.70

## Tipo de meta

- NA Meta no acumulativa
- AM Meta acumulativa mensual
- AA Meta acumulativa anual

\*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

**PEI - PERIODO** 2018 - 2022  
**Nivel de Gobierno** M - GOBIERNOS LOCALES  
**Sector** 00 - MUNICIPALIDADES  
**Plego** 000 - MUNICIPALIDADES  
**Unidad Ejecutora** 301759 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO

**OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL**

ACTIVIDAD OPERATIVA	ACCIÓN ESTRÁTÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERÍODO	MODIFICADO	EJECUTADO AL		% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE								
							1er TRIM.	ANUAL										
<b>CENTRO DE COSTO: 02.04.06 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACIÓN</b>																		
<b>OEI.06 - REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA</b>																		
<b>AEI.06.04 - PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA</b>																		
19A0000495505 - MONITOREO Y SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE LAS SUB GERENCIAS A SU CARGO. 060 : INFORME AA																		
Fs T01 3.00 12.00 3.00 100.00 25.00 1. INFORME N 0602019GSCGRMPSM. Fn T01 1,857.50 5,050.00 345.00 18.57 6.83 2. INFORME N 0602019GSCGRMPSM. 3. MEMORANDO N1072019GSCGRMPSM. MOTIVO: ENTRE LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2019, SE CUMPLIO CON EL MONITOREO Y SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE LAS SUB GERENCIAS Y OFICINAS CORRESPONDIENTES A LA GSCGR, MEDIANTE INFORME N 0602019GSCGRMPSM Y MEMORANDO N1072019GSCGRMPSM. EN EL MES DE ABRIL SE HA REALIZADO LAS SUPERVISIONES CO...																		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,857.50 5,050.00 345.00 TOTAL GENERAL FINANCIERO S/ 1,857.50 5,050.00 345.00																		

**Tipo de meta**

NA	Meta no acumulativa
AM	Meta acumulativa mensual
AA	Meta acumulativa anual

\*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



**Anexo B-6**  
**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA**

PEI - PERIODO 2018 - 2022  
 Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES  
 Sector 00 - MUNICIPALIDADES  
 Pliego 000 - MUNICIPALIDADES  
 Unidad Ejecutora 301759 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO

**OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL**

ACCIÓN ESTRÁTÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERÍODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL 1er TRIMESTRE	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL			
<b>ACTIVIDAD OPERATIVA</b>									

/CENTRO DE COSTO: 02.04.06.01 - SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

OEI.01 - PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTA A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS

AEI.01.01 - ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL

19AO000498909 - ELABORACION DE EVALUACION DE RIESGO	610 : DOCUMENTO TECNICO	AA	Fs	T01	2.00	5.00	2.00	100.00	40.00
			Fn	T01	3,226.00	11,137.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL POR AEI

AEI.01.02 - INCORPORACIÓN DE LA GRD EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO	FINANCIERO S/	3,226.00	11,137.00	0.00	1. ACTIVIDAD OPERATIVA NO PROGRAMADA 2. INFORME TÉCNICO N 04 2019STDCGSCFMPMSM 3. INFORME TÉCNICO N 0112019JPJVDCGCSFMPMSM				
					1. REPORTE DEL SISTEMA OPERATIVO DEL ÁREA DE DEFENSA CIVIL	2. REPORTE DEL SISTEMA OPERATIVO DEL ÁREA DE DEFENSA CIVIL	3. REPORTE DEL SISTEMA OPERATIVO DEL ÁREA DE DEFENSA CIVIL	34.08	MOTIVO: INFORMES DE EVALUACIÓN DE RIESGO EN LOS SECTORES SAN GENARO Y LA ALAMEDA SHILCAYO

AEI.01.02 - INCORPORACIÓN DE LA GRD EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO

19AO000496054 - INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD ITSE, VISE Y ECSE PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETOS DE INSPECCION,	063 : INSPECCION	AA	Fs	T01	300.00	1,200.00	409.00	136.33	34.08
			Fn	T01	30,415.00	118,618.00	5,533.16	18.19	4.66

TOTAL POR AEI

AEI.01.03 - PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GRD Y ACC	FINANCIERO S/	30,415.00	118,618.00	5,533.16	1. REPORTE DEL SISTEMA OPERATIVO DEL ÁREA DE DEFENSA CIVIL 2. REPORTE DEL SISTEMA OPERATIVO DEL ÁREA DE DEFENSA CIVIL 3. REPORTE DEL SISTEMA OPERATIVO DEL ÁREA DE DEFENSA CIVIL				
					1. ACTIVIDAD OPERATIVA NO PROGRAMADA	2. CAPACITACION, IMPLEMENTACION DE GRD EN LOS GOBIERNOS LOCALES	3. CAPACITACIÓN A SECRETARIOS TÉCNICOS DE LAS PLATAFORMAS DISTRITALES DE DEFENSA CIVIL	66.67	MOTIVO: SE HAN SOLICITADO 110 SOLICITUDES DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES EN ENERO, 140 EN FEBRERO Y 159 EN MARZO LAS CUALES FUERON ATENDIDAS AL 100,

AEI.01.03 - PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GRD Y ACC

19AO000498936 - FORMACION Y CAPACITACION BASICA EN MATERIA DE GRD Y ACC	086 : PERSONA	AA	Fs	T01	40.00	60.00	40.00	100.00	66.67
			Fn	T01	161.00	322.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL POR AEI

AEI.01.04 - IMPLEMENTACION ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCION FRENTE A PELIGROS	FINANCIERO S/	161.00	322.00	0.00	1. ACTIVIDAD OPERATIVA NO PROGRAMADA 2. CAPACITACION, IMPLEMENTACION DE GRD EN LOS GOBIERNOS LOCALES 3. CAPACITACIÓN A SECRETARIOS TÉCNICOS DE LAS PLATAFORMAS DISTRITALES DE DEFENSA CIVIL				
					1. ACTIVIDAD OPERATIVA NO PROGRAMADA	2. CAPACITACION, IMPLEMENTACION DE GRD EN LOS GOBIERNOS LOCALES	3. CAPACITACIÓN A SECRETARIOS TÉCNICOS DE LAS PLATAFORMAS DISTRITALES DE DEFENSA CIVIL	66.67	MOTIVO: SE HA CAPACITADO A 20 PERSONAS EN FEBRERO Y 20 EN MARZO SOBRE FORMACION Y CAPACITACION BASICA EN MATERIA DE GRD Y ACC

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

## Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	2,230.00	3,368.00	0.00	
AEI.01.07 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES							
19AO000496037 - DESARROLLO DE SIMULACROS Y SIMULACIONES EN GESTION 599 : ACTA REACTIVA	AA	Fs	T01	0.00	4.00	0.00	0.00 1. ACTIVIDAD OPERATIVA NO PROGRAMADA
		Fn	T01	982.00	2,254.00	480.00	48.88 21.30 2. ACTIVIDAD OPERATIVA NO PROGRAMADA
							3. ACTIVIDAD OPERATIVA NO PROGRAMADA MOTIVO: ACTIVIDAD NO PROGRAMADA
19AO000496041 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES	583 : BRIGADA AA	Fs	T01	1.00	2.00	0.00	0.00 1. ACTIVIDAD OPERATIVA NO PROGRAMADA
		Fn	T01	2,222.00	4,672.00	0.00	0.00 0.00 2. ACTIVIDAD OPERATIVA NO PROGRAMADA
							3. MOTIVO: NO FUE EJECUTADA EN ESTE TRIMESTRE LA IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES
19AO000496045 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS DE ASISTENCIA 060 : INFORME AA	FRENTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Fs	T01	1.00	2.00	0.00	0.00 1. ACTIVIDAD OPERATIVA NO PROGRAMADA
		Fn	T01	34,025.00	43,050.00	14,811.00	43.53 0.00 2. PEDIDO DE COMPRA N 00291 DE FECHA 08022019
							3. ACTIVIDAD OPERATIVA NO PROGRAMADA MOTIVO: PEDIDO DE COMPRA N 00291, 500 RACIONES DE ALIMENTOS PARA LOS DAMNIFICADOS POR INUNDACIONES DEL RIO HUALLAGA EN LOS DISTRITOS DE CHAZUITA, PAPAPLAYA, PORVENIR Y CHIPURANA
AEI.01.08 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	37,229.00	49,976.00	15,291.00	
19AO000498901 - DESARROLLO DE PLANES DE GRD	201 : INFORME TECNICO AA	Fs	T01	2.00	4.00	2.00	100.00 50.00 1. ACTIVIDAD OPERATIVA NO PROGRAMADA
		Fn	T01	224.00	442.00	0.00	0.00 0.00 2. PLAN DE TRABAJO DE LA PLATAFORMA PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL
							3. PLAN DE TRABAJO DEL GRUPO DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN MOTIVO: SE HA ELABORADO LOS PLANES OPERATIVOS DE LA PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL Y EL GRUPO DE TRABAJO EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN
OEI.06 - REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	224.00	442.00	0.00	
AEI.06.01 - PATRULLAJE PREVENTIVOS POR SECTOR							
19AO000495790 - PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTOR.	599 : ACTA AA	Fs	T01	540.00	2,160.00	676.00	125.19 31.30 1. CONTROLAR Y REDUCIR LOS INDICES DELICTIVOS
		Fn	T01	121,199.00	225,009.50	77,085.28	63.60 34.26 2. CONTROLAR Y REDUCIR LOS INDICES DELICTIVOS
							3. CONTROLAR Y REDUCIR LOS INDICES DELICTIVOS MOTIVO: MANTENER CONTROLADO LAS ACTIVIDADES QUE INFINGEN LA LEY POR PARTE DE PERSONAS INDESEABLES QUE CAUSAN INCOMODAD Y SO SOBRA A LA CIUDADANIA. LAS DISPOSICIONES INTERNAS DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA HAN DETERMINADO QUE SE REALICEN

PATRULLAJE TODOS LOS DÍAS DURANTE LAS 24 HORAS DEL DÍA.

			Fs	T01	840.00	3,360.00	1,309.00	155.83	38.96	1. CUMPLIR CON EL ORDENAMIENTO LEGAL DE SEGURIDAD CIUDADANA TIPIFICANDO LOS SECTORES MAS VULNERABLES. 2. CUMPLIR CON EL ORDENAMIENTO LEGAL DE SEGURIDAD CIUDADANA TIPIFICANDO LOS SECTORES MAS VULNERABLES. 3. CUMPLIR CON EL ORDENAMIENTO LEGAL DE SEGURIDAD CIUDADANA TIPIFICANDO LOS SECTORES MAS VULNERABLES.
19A0000495825 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	449 : PARTE	AA								MOTIVO: ESTOS PATRULLAJES SE REALIZAN CON INTENSIDAD DEBIDO AL CRECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE PANDILLAJES, BARRAS BRAVAS, TRAVESTÍS, PROSTITUCIÓN CLANDESTINA, ACCIDENTES DE TRANSITO ENTRE OTROS, CON APoyo DIRECTO DE SERENOS QUE HAN PERMITIDO CUBRIR Y SOLUCIONAR ESTOS PROBLEMAS.
			Fn	T01	10,663.48	31,936.50	14,263.09	133.76	44.66	1. 2. 3. ACTA DE CONSULTA PÚBLICA DE SEGURIDAD CIUDADANA
										MOTIVO: EN EL MES DE MAYO NO ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR NINGUNA ACTIVIDAD.
										1. 2. 3. NO SE REALIZÓ
										MOTIVO: Dicha actividad no se realizó por que se programó para la ejecución de una meta, en vista que no existe meta en este 2019 no se ejecutara la actividad durante el periodo 2019.
										1. 2. 3.
										MOTIVO: CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN SECUNDARIA REFERIDO A LA CULTURA EN SEGURIDAD CIUDADANA Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
										1. 2. 3.
										MOTIVO: CAPACITAR A LOS MIEMBROS DEL CUERPO DE SERENAZGO QUE CONDUZCAN PATRULLEROS EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE PATRULLAJE Y CAPACITACIÓN A LOS DIRIGENTES DE LA ASOCIACIÓN DE TRANSPORTISTAS Y JUNTAS VECINALES

## Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

QUE REALIZAN ACTIVIDAD DE TRANSPORTE.

19A0000495961 - ELABORACION O IMPLEMENTACION DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE TARAPOTO	091 : PLAN	AA	Fs	T01	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. CONTAR CON UNA HERRAMIENTA DE GESTIÓN QUE PERMITA FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE TARAPOTO
			Fn	T01	438.50	1,114.50	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000495967 - PRESENTAR UN PLAN DE PROGRAMAS DE PREVENCION FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA.	091 : PLAN	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	T01	390.00	19,371.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000495972 - SESIONES ORDINARIAS CON EL COMITE DE SEGURIDAD CIUDADANA.	599 : ACTA	AA	Fs	T01	3.00	12.00	7.00	233.33	58.33	1. TOMAR ACUERDOS DE LAS PRINCIPALES AUTORIDADES DEL COMITÉ DISTRITAL Y PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2. TOMAR ACUERDOS DE LAS PRINCIPALES AUTORIDADES DEL COMITÉ DISTRITAL Y PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 3. TOMAR ACUERDOS DE LAS PRINCIPALES AUTORIDADES DEL COMITÉ DISTRITAL Y PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
			Fn	T01	660.50	1,372.50	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: SE REALIZO LAS SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ DISTRITAL Y PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO PARA LA RESPECTIVA EVALUACIÓN.
19A0000495979 - EMITIR INFORMES TRIMESTRALES DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	060 : INFORME	AA	Fs	T01	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1. 2. 3. INFORME N 0012019STCODISECT
			Fn	T01	875.00	903.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000495983 - FORMULAR Y ARTICULAR EL MAPA DE RIESGO	072 : MAPA	AA	Fs	T01	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. 2. 3. CONOCER LOS ESPACIOS DONDE SE INFINGE LA LEY
			Fn	T01	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: ESTE MAPA NOS HA PERMITIDO CONOCER LOS PUNTOS VULNERABLES DE LOS ESPACIOS QUE SE INFINGE LA LEY TALES COMO CONGESTION VEHICULAR, PARADEROS INFORMALES, COMERCIO AMBULATORIO, FOCCOS INFECIOSOS, INUNDACIONES, FLUVIALES, ENTRE OTROS.
19A0000495989 - FORMULAR Y ARTICULAR EL MAPA DEL DELITO	072 : MAPA	AA	Fs	T01	1.00	2.00	1.00	100.00	50.00	1. 2. 3. TENER UNA HERRAMIENTA DE GESTIÓN QUE PERMITA CONOCER LOS PUNTOS CRÍTICOS DE LA CIUDAD QUE VULNERAN LA LEY.
			Fn	T01	360.00	720.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: ESTE MAPA NOS HA PERMITIDO CONOCER LAS ZONAS DONDE SE DESARROLLAN AQUELLOS PROBLEMAS QUE MORTIFICAN A LA CIUDADANÍA Y QUE INFINGEN LA LEY TALES COMO PROSTITUCIÓN Y BARES, PANDILLAJE, BANDAS ORGANIZADAS ACCIDENTES DE TRANSITO ENTRE OTROS.

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

\*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2018 - 2022  
 Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES  
 Sector 00 - MUNICIPALIDADES  
 Pájago 000 - MUNICIPALIDADES  
 Unidad Ejecutora 301759 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO



## OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRÁTÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERÍODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE					
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO							
<b>ACTIVIDAD OPERATIVA</b>																
CENTRO DE COSTO: 02.04.06.02 - SUB GERENCIA DE POLICIA MUNICIPAL Y FISCALIZACIÓN																
OEI.02 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA																
AEI.02.04 - ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN FORMA OPORTUNA																
19AO000495662 - OPERATIVOS DE CONTROL DE UNIDADES VEHICULARES DE TRIMOVILES POR TARJETA UNICA.	037 : DOCUMENTO EMITIDO	AA	Fs	T01	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. SE SOLICITO REPROGRAMACION MEDIANTE INFORME N0662019SGFPMGSCFMPMSM, ADJUNTANDO EL INFORME 0672019SGFPMGSCFMPMSM					
19AO000495674 - FISCALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	470 : NOTIFICACION	AA	Fn	T01	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. SE SOLICITO REPROGRAMACION MEDIANTE INFORME N0662019SGFPMGSCFMPMSM, ADJUNTANDO EL INFORME 0672019SGFPMGSCFMPMSM					
19AO000495697 - OPERATIVOS DE PERSUACION ORDENAMIENTO EN EL EXTERIOR E INTERIOR DE LOS CENTROS DE ABASTO LOCALES COMERCIALES Y AFINES DE LA CIUDAD DE TARAPOTO	599 : ACTA	AA	Fs	T01	483.00	2,113.00	788.00	163.15	37.29	MOTIVO: NO SE PUDO REALIZAR LOS OPERATIVOS DE PAPELETAS DE TRANSITO, PORQUE EN LA ORDENANZA 0102019MPMSM, SE MODIFICO LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS LAS CUALES HAN SIDO OBSERVADOS DEBiendo DE SER LOS MISMOS MONTOS COMO SE ESTABAN TRABAJANDO ANTERIORMENTE DE ACUERDO A LA LEY DE TRANSITO, POR LO QUE ACTUALMEN...	3. SE SOLICITO REPROGRAMACION MEDIANTE INFORME N0662019SGFPMGSCFMPMSM, ADJUNTANDO EL INFORME 0672019SGFPMGSCFMPMSM					
19AO000495721 - OPERATIVOS MULTISECTORIALES.	599 : ACTA	AA	Fn	T01	9,625.70	18,978.90	5,355.26	55.64	28.22	MOTIVO: SE REALIZAN ESTOS OPERATIVOS CON LA FINALIDAD DE QUE LOS NEGOCIOS SE FORMALICEN DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES.						
19AO000495721 - OPERATIVOS MULTISECTORIALES.	599 : ACTA	AA	Fs	T01	90.00	360.00	100.00	111.11	27.78	1. SE ENVIO A GERENCIA CON INFORME N 0522019SGFPMGSCFMPMSM						
19AO000495721 - OPERATIVOS MULTISECTORIALES.	599 : ACTA	AA	Fn	T01	17,661.50	19,026.00	793.36	4.49	4.17	2. SE ENVIO A GERENCIA CON INFORME N 0522019SGFPMGSCFMPMSM						
19AO000495721 - OPERATIVOS MULTISECTORIALES.	599 : ACTA	AA	Fs	T01	15.00	68.00	56.00	373.33	82.35	3. SE ENVIO A GERENCIA CON INFORME N 0652019SGFPMGSCFMPMSM						
19AO000495721 - OPERATIVOS MULTISECTORIALES.	599 : ACTA	AA	Fn	T01	6,915.00	7,704.00	3,200.00	46.28	41.54	MOTIVO: PARA EL ORDENAMIENTO DEL COMERCIO AMBULATORIO Y MERCADOS DE TODA LA CIUDAD DE TARAPOTO.						
19AO000495721 - OPERATIVOS MULTISECTORIALES.	599 : ACTA	AA	Fs	T01	15.00	68.00	56.00	373.33	82.35	1. SE ENVIO A GERENCIA CON INFORME N 0522019SGFPMGSCFMPMSM						
19AO000495721 - OPERATIVOS MULTISECTORIALES.	599 : ACTA	AA	Fn	T01	6,915.00	7,704.00	3,200.00	46.28	41.54	2. SE ENVIO A GERENCIA CON INFORME N 0522019SGFPMGSCFMPMSM						
19AO000495721 - OPERATIVOS MULTISECTORIALES.	599 : ACTA	AA	Fs	T01	15.00	68.00	56.00	373.33	82.35	3. SE ENVIO A GERENCIA CON INFORME N 0652019SGFPMGSCFMPMSM						
19AO000495721 - OPERATIVOS MULTISECTORIALES.	599 : ACTA	AA	Fn	T01	6,915.00	7,704.00	3,200.00	46.28	41.54	MOTIVO: ESTOS OPERATIVOS SIRVAN PARA PONER ORDEN EN EL DISTRITO DE TARAPOTO, ASIMISMO VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LA LEGALIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON CONDICIONES DE						

## Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE LOCALES LOS CUALES BRINDAN SERVICIOS.

	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	34,202.20	45,717.90	9,348.62
	TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	34,202.20	45,717.90	9,348.62
<b>Tipo de meta</b>					
NA	Meta no acumulativa				
AM	Meta acumulativa mensual				
AA	Meta acumulativa anual				

\*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



## Anexo B-6

## SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODICO: 2018 - 2022  
 Nivel de Gobierno: M - GOBIERNOS LOCALES  
 Sector: 00 - MUNICIPALIDADES  
 Pliego: 000 - MUNICIPALIDADES  
 Unidad Ejecutora: 301759 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO

## OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVA	ACCIÓN ESTRÁTÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERÍODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE						
						1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO								
<b>CENTRO DE COSTO: 02.04.07 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>																		
<b>OEI.09 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA</b>																		
AEI.09.01 - PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA																		
19AO000498849 - MONITOREO Y SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE LA SUBGERENCIAS A SU CARGO	303 : SUPERVISION REALIZADA	AA	Fs	T01		9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	1. MEMORANDO N 113,114 Y 115 DIRIGIDO A LAS TRES SUBGERENCIA PARA QUE REPORTEN LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DE ENERO A MARZO 2. MEMORANDO N 113,114 Y 115 DIRIGIDO A LAS TRES SUBGERENCIA PARA QUE REPORTEN LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DE ENERO A MARZO 3. MEMORANDO N 113,114 Y 115 DIRIGIDO A LAS TRES SUBGERENCIA PARA QUE REPORTEN LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DE ENERO A MARZO							
			Fn	T01		0.00	0.00	23,324.62	0.00	0.00	MOTIVO: SE CUMPLIÓ AL 100 CON LA SUPERVISOR Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR CADA UNO DE LAS SUBGERENCIAS A CARGO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2019.							
					TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	0.00	23,324.62										
					TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	0.00	23,324.62										

## Tipo de meta

- NA Meta no acumulativa  
 AM Meta acumulativa mensual  
 AA Meta acumulativa anual

\*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



**Anexo B-6**  
**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA**

PEI - PERIODO 2018 - 2022  
 Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES  
 Sector 00 - MUNICIPALIDADES  
 Pliego 000 - MUNICIPALIDADES  
 Unidad Ejecutora 301759 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO



ACTIVIDAD OPERATIVA	ACCIÓN ESTRÁTÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERÍODO	MODIFICADO	EJECUTADO AL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE									
									1er TRIM.	ACUMULADO								
<b>CENTRO DE COSTO: 02.04.07.01 - SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICIÓN INFANTIL</b>																		
<b>OEI.09 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA</b>																		
<b>AEI.09.01 - PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA</b>																		
19AO000496248 - DISTRIBUCION DE RACIONES ALIMENTARIAS A PACIENTES EN TRATAMIENTO CON TBC PANTBC	060 : INFORME	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. SE ATENDIÓ LA DISTRIBUCIÓN DE RACIONES ALIMENTARIAS A LOS PACIENTES EN TRATAMIENTO CON TBC PANTBC CON STOCK DEL AÑO 2018 2. SE ATENDIÓ LA DISTRIBUCIÓN DE RACIONES ALIMENTARIAS A LOS PACIENTES EN TRATAMIENTO CON TBC PANTBC CON STOCK DEL AÑO 2018 3. SE ATENDIÓ LA DISTRIBUCIÓN DE RACIONES ALIMENTARIAS A LOS PACIENTES EN TRATAMIENTO CON TBC PANTBC CON STOCK DEL AÑO 2018								
19AO000496264 - VIGILANCIA SANITARIA INOCUIDAD EN EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE	060 : INFORME	AA	Fn	T01	49,908.48	199,634.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: SE ATENDIÓ A LOS PACIENTES DEL PROGRAMA PANTBC EN EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, CON EL STOCK DE LAS COMPRAS DEL AÑO 2018, LO CUAL NO SE REALIZÓ EL USO DE FINANCIAMIENTO DEL AÑO 2019 .								
19AO000496269 - DISTRIBUCION DE RACIONES ALIMENTARIAS A GRUPOS EN RIESGO	060 : INFORME	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. SE REALIZO COMPRAS DE INSUMOS DEL MES DE ENERO 2. SE REALIZO COMPRAS DE INSUMOS DEL MES DE FEBRERO 3. SE REALIZO COMPRAS DE INSUMOS DE MARZO A DICIEMBRE MOTIVO: SE REALIZO LA COMPRA DEL AÑO 2019 DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE LOS INSUMOS DE LECHE EVAPORADA Y MEZCLA FORTICADA. Asimismo, se ha atendido a los CVL Y CM, con los insumos que corresponden a las raciones, DE MAYO.								
19AO000496276 - DISTRIBUCION DE RACIONES ALIMENTARIAS A COMEDORES POPULARES	060 : INFORME	AA	Fn	T01	15,783.00	63,123.00	0.00	0.00	0.00	1. SE ATENDIO LA DISTRIBUCION DE RACIONES ALIMENTARIAS A LOS ADULTOS EN RIESGOS CON STOCK DEL AÑO 2018 2. SE ATENDIO LA DISTRIBUCION DE RACIONES ALIMENTARIAS A LOS ADULTOS EN RIESGOS CON STOCK DEL AÑO 2018 3. SE ATENDIÓ LA DISTRIBUCIÓN DE RACIONES ALIMENTARIAS A LOS ADULTO EN RIESGOS CON STOCK DEL AÑO 2018								
19AO000496280 - DISTRIBUCION DE RACIONES	060 : INFORME	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. SE ATENDIO LA DISTRIBUCION DE RACIONES ALIMENTARIAS A LOS COMEDORES POPULARES CON STOCK DEL AÑO 2018 2. SE ATENDIO LA DISTRIBUCION DE RACIONES ALIMENTARIAS A LOS COMEDORES POPULARES CON STOCK DEL AÑO 2018 3. SE ATENDIÓ LA DISTRIBUCIÓN DE RACIONES ALIMENTARIAS A LOS COMEDORES POPULARES CON STOCK DEL AÑO 2018								
			Fn	T01	24,823.00	102,765.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: SE ATENDIÓ A LOS BENEFICIARIOS DE COMEDORES POPULARES EN EL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, CON EL STOCK DE LAS COMPRAS DE ALIMENTOS DEL AÑO 2018.								
			Fs	T01	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1.								

## Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

## ALIMENTARIAS ALIMENTOS POR TRABAJO

								2.
								3.
								MOTIVO: SE ATENDIÓ A LOS BENEFICIARIOS DE TRABAJO COMUNAL , CON EL STOCK DE LAS COMPRAS DEL AÑO 2018, LO CUAL NO SE REALIZO EL USO DE FINANCIAMIENTO DEL AÑO 2019
								1. E ATENDIO LA DISTRIBUCION DE RACIONES ALIMENTARIAS A LOS HOGARES ALBERGUES CON STOCK DEL AÑO 2018 2. SE ATENDIO LA DISTRIBUCION DE RACIONES ALIMENTARIAS A LOS HOGARES ALBERGUES CON STOCK DEL AÑO 2018 3. E ATENDIÓ LA DISTRIBUCIÓN DE RACIONES ALIMENTARIAS A LOS HOGARES ALBERGUES CON STOCK DEL AÑO 2018
19AO000496286 - DISTRIBUCION DE RACIONES ALIMENTARIAS A LOS HOGARES Y ALBERGUES	060 : INFORME AA	Fn	T01	0.00	37,886.00	0.00	0.00	0.00
		Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00
								1. E ATENDIO LA DISTRIBUCION DE RACIONES ALIMENTARIAS A LOS HOGARES ALBERGUES CON STOCK DEL AÑO 2018 2. SE ATENDIO LA DISTRIBUCION DE RACIONES ALIMENTARIAS A LOS HOGARES ALBERGUES CON STOCK DEL AÑO 2018 3. E ATENDIÓ LA DISTRIBUCIÓN DE RACIONES ALIMENTARIAS A LOS HOGARES ALBERGUES CON STOCK DEL AÑO 2018
		Fn	T01	14,910.00	59,631.00	0.00	0.00	0.00
		Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00
								MOTIVO: SE ATENDIÓ A LOS BENEFICIARIOS DE HOGARES ALBERGUES DEL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, CON EL STOCK DE LAS COMPRAS DEL AÑO 2018, LO CUAL NO SE REALIZO EL USO DE FINANCIAMIENTO 2019.
								1. NO SE PROGRAMÓ POR DESCONOCIMIENTO EN PROCESO DE TRANSFERENCIA 2. INFORME N 1072019SGPSNIGDMSM REUNIÓN DE COORDINACIÓN, PRESENTACION DE FUNCIONARIOS NUEVOS INTEGRANTES DE LA SGPSNI, Y CONCIENTIZACIÓN DE LA ANEMIA DIRIGIDO A ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE, REUNIÓN DE COORDINACIÓN Y TRABAJO ARTICULADO REFERENTE AL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA PI. DIRI...
19AO000496295 - DESINFECCION YO TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	060 : INFORME AA	Fn	T01	915.00	14,568.00	0.00	0.00	0.00
		Fs	T01	3.00	12.00	1.00	33.33	8.33
								1. NO SE PROGRAMÓ POR DESCONOCIMIENTO DE TRANSFERENCIA 2. NO SE PROGRAMÓ POR DESCONOCIMIENTO DE TRANSFERENCIA 3. PRIMERA JORNADA DE CAPACITACIÓN IMPORTANCIA DEL ESTATUTO EN UNA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE BASE
								MOTIVO: MONTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN Y CONTRATO DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, EN EL MARCO DE LA META 4 DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS ACCIONES DE
19AO000496307 - FAMILIAS CON NIÑOS AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	060 : INFORME AA	Fn	T01	11,464.00	73,319.00	3,450.00	30.09	4.71
		Fs	T01	3.00	12.00	1.00	33.33	8.33
								1. NO SE PROGRAMÓ POR DESCONOCIMIENTO DE TRANSFERENCIA 2. NO SE PROGRAMÓ POR DESCONOCIMIENTO DE TRANSFERENCIA 3. PRIMERA JORNADA DE CAPACITACIÓN IMPORTANCIA DEL ESTATUTO EN UNA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE BASE, PRIMERA REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARA LA META 4 DEL PI, CONFORMACIÓN DE LA INSTANCIA DE ARTICULACIÓN LOCAL;
19AO000496313 - PROMOCION DEL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	060 : INFORME AA	Fn	T01	800.00	34,985.00	0.00	0.00	0.00
		Fs	T01	3.00	12.00	2.00	66.67	16.67
								1. NO SE PROGRAMÓ POR DESCONOCIMIENTO DE TRANSFERENCIA 2. SE REALIZO SERVICIOS Y COMPRAS DE BIENES PARA IMPLEMENTAR AL PROGRAMA 3. SE REALIZO SERVICIOS Y COMPRAS DE BIENES PARA IMPLEMENTAR AL PROGRAMA
19AO000498682 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS	060 : INFORME AA	Fn	T01	23,892.00	48,576.00	5,366.79	22.46	11.05
		Fs	T01	3.00	12.00	1.00	33.33	8.33
								MOTIVO: SE HA REALIZADO PEDIDO DE BIENES Y SERVICIOS
19AO000498692 - PROVEER INFORMACION RELEVANTE A LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE	060 : INFORME AA	Fs	T01	3.00	12.00	1.00	33.33	8.33
								1. 2.

13/6/2019

## Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

**LES PERMITA IDENTIFICAR Y SELECCIONAR A SUS BENEFICIARIOS**

		Fn	T01	13,188.50	46,373.50	2,200.00	16.68	3. SE DIGITO LA INFORMACION DE 100 HOGARES ENTREVISTADOS EN LA CIUDAD DE TARAPOTO
19AQ000507587 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	060 : INFORME AA	Fs	T01	3.00	12.00	1.00	33.33	4.74 MOTIVO: SE REALIZO EL SERVICIO DE EMPADRONAMIENTO Y DE DIGITACION DE LOS FORMATOS S100 Y FICHA SOCIOECONOMICAS UNICAS DE LOS HOGARES VISITADOS DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE TARAPOTO
		Fn	T01	7,655.00	29,874.00	126.50	1.65	8.33 1. 2. 3. SE REALIZO LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE
		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	341,389.98	1,423,029.50	553,317.82		0.42 MOTIVO: PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA DEL PROGRAMA VASO DE LECHE , PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA
		TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	341,389.98	1,423,029.50	553,317.82		
<b>Tipo de meta</b>								
NA	Meta no acumulativa							
AM	Meta acumulativa mensual							
AA	Meta acumulativa anual							
*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.								



**Anexo B-6**  
**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA**

PEI - PERIODICO 2018 - 2022  
 Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES  
 Sector 00 - MUNICIPALIDADES  
 Pliego 000 - MUNICIPALIDADES  
 Unidad Ejecutora 301759 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO

**OBJETIVO ESTRÁTÉGICO  
INSTITUCIONAL**

ACCIÓN ESTRÁTÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERÍODO	MODIFICADO	EJECUTADO AL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO

CENTRO DE COSTO: 02.04.07.02 - SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DEFENSA DE LOS DERECHOS

OEI.06 - REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA

AEI.06.03 - PROGRAMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA

19AO000496207 - FORTALECIMIENTO 001 : ACCION AA  
DE LA DEMUNA



Fs	T01	1.00	6.00	1.00	100.00	16.67	1. 2. INFORME N 00102019DEMUNASGMyPVGDSMPSM, SOBRE EJECUCIÓN DE TAREAS DE LA DEMUNA 3.
----	-----	------	------	------	--------	-------	--

19AO000497510 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION EN CONTRA DE LA 014 : CAMPAÑA AA  
VIOLENCIA FAMILIAR



Fn	T01	1,082.50	5,150.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. MOTIVO: SE HA CUMPLIDO CON LA ACTIVIDAD OPERATIVA AL 100 AL 1 TRIMESTRE SE HA CUMPLIDO CON LA ACTIVIDAD OPERATIVA AL 100 AL MES DE ABRIL/MAYO EN EL MES DE MAYO SE DESARROLLARON 5 ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMUNA LAS CUALES SE HAN JUSTIFICADO CON EXPEDIENTES, LISTAS DE CONTROL, INFORMES PSICOLÓ...
----	-----	----------	----------	------	------	------	--

OEI.07 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA

AEI.07.01 - PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVOPROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA

19AO000496138 - PROMOVER LA 363 : ACTIVIDAD AA  
PARTICIPACION MULTISECTORIAL PARA EFECTUADA  
LA DISMINUCION DEL RIESGO DE  
TRANSMISION DE ENFERMEDADES  
METAXENICAS

Fs	T01	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. INFORME N 1082019SGMPVGDSMPSM, SE INDICÓ LA ACTIVIDAD HA SIDO POSTERGADA PARA EL MES DE ABRIL, PUESTO QUE EN EL MES DE FEBRERO SE ESTABA REALIZANDO LOS ACTOS PREVIOS 3.
----	-----	------	------	------	------	------	--

## Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

			Fn	T01	10,368.50	30,742.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: FEBRERO ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA HA SIDO POSTERGADA PARA EL MES DE ABRIL , PUESTO QUE EN EL MES DE FEBRERO SE ESTABA REALIZANDO LOS ACTOS PREVIOS ABRIR ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA SE REALIZO CON ÉXITO, CUMPLIENDO ASÍ LA META PLANTEADA EN SU TOTALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL MAYO ESTA ACTIVIDAD SE ...
19AO000497516 - REGISTRO UNICO DE VICTIMAS	425 : VICTIMA	AA	Fs	T01	45.00	180.00	33.00	73.33	18.33	1. INFORME N 0012019MRUVSGMPVGDSMPSM, SOBRE EL SEGUIMIENTO DEL I TRIMESTRE 2019 DEL ÁREA DE REGISTRO ÚNICO DE VICTIMAS 2. INFORME N 0022019MRUVSGMPVGDSMPSM, SOBRE EL SEGUIMIENTO DEL I TRIMESTRE 2019 DEL ÁREA DE REGISTRO ÚNICO DE VICTIMAS 3. INFORME N 0042019MRUVSGMPVGDSMPSM, SOBRE EL SEGUIMIENTO DEL I TRIMESTRE 2019 DEL ÁREA DE REGISTRO ÚNICO DE VICTIMAS
19AO000497538 - REALIZAR SUPERVISIONES A LAS AREAS DE LA SGPDD	303 : SUPERVISION REALIZADA	AA	Fn	T01	1,783.50	7,858.00	161.00	9.03	2.05	MOTIVO: MARCA LA META FÍSICA PROGRAMADA ES MUY ALTA PUESTO LOS BENEFICIARIOS LLEGAN EN PROMEDIO ENTRE 5 A 10 POR MES , POR LO QUE SE SOLICITARA LA REPROGRAMACION DE LA META EN EL SEGUNDO TRIMESTRE ABRIR LA META PARA EL MES DE ABRIL NO SE LOGRO DEBIDO A QUE ES UNA META IRREAL QUE NO SE ENCUENTRA ACORDE A LA C...
19AO000497555 - TALLERES, CAMPAÑAS YO FERIAS DE PROMOCION DE DERECHO Y SALUD	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	AA	Fs	T01	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19AO000498632 - REALIZAR SUPERVISIONES A LAS AREAS DE LA SGPDD	303 : SUPERVISION REALIZADA	AA	Fn	T01	4,243.00	18,532.00	467.50	11.02	2.52	1. 2. 3. INFORME N 1082019SGMPVGDSMPSM, SE INDICÓ LA ACTIVIDAD SE HA CUMPLIDO LA META EN SU TOTALIDAD CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN CONTRA DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 3. INFORME N 1082019SGMPVGDSMPSM, SE INDICÓ LA ACTIVIDAD SE HA CUMPLIDO LA META EN SU TOTALIDAD CAMPAÑA MÉDICA DE SALUD MOTIVO: SE HAN EJECUTADO DOS ACTIVIDADES CAMPAÑA DE SALUD MÉDICA Y CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER MAYO SE REALIZO UNA CAMPAÑA DE SALUD POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA SALUD DE LA MUJER, EN LA CUAL SE REALIZO DIVERSAS ATENCIones MEDICAS.
			Fs	T01	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1. 2. 3. INFORME N 1072019SGMPVGDSMPSM, SOBRE SUPERVISIÓN A TODAS LAS UNIDADES Y ÁREAS A CARGO DE LA SUB GERENCIA
			Fn	T01	456.00	867.00	1,058.40	232.11	122.08	MOTIVO: SE HA CUMPLIDO CON REALIZAR LA SUPERVISIÓN A TODAS LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA SUB GERENCIA AL 100% EL MES DE ABRIL NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD OPERATIVA EN EL MES DE MAYO

NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD OPERATIVA.

	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	17,307.00	58,866.00	1,686.90			
AEI.07.02 - PROGRAMA DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES								
19A0000496159 - REALIZAR ACTIVIDADES PARA PREVENIR ENFERMEDADES EN PERSONAS ADULTAS MAYORES	060 : INFCRME AA	Fs T01	3.00	12.00	2.00	66.67	16.67	1. 2. INFORME N 0322019CIAMSGMYPVGDSMPSM, SOBRE ACTIVIDADES EFECTUADAS EN FEBRERO Y MARZO DEL ÁREA ADULTO MAYOR 3. MOTIVO: SE HA EJECUTADO LA ACTIVIDAD EN EL MES DE FEBRERO 1 Y EN EL MES DE MARZO 3 ACTIVIDADES. SE HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES EN EL MES DE MARZO, SUMANDO UNA CANTIDAD DE 4 TALLERES Y ACTIVIDADES, CUMPLIENDO LA META AL 100% SE HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES EN EL MES DE MAYO, SUMANDO UNA CANTIDAD DE 2 TALLERES.
		Fn T01	14,001.00	49,756.00	11,006.00	78.61	22.12	
OEI.09 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA	AEI.09.01 - PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA	FINANCIERO S/	14,001.00	49,756.00	11,006.00			
19A0000496174 - GESTIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ANTE CONADIS	010 : BENEFICIARIO AA	Fs T01	810.00	3,240.00	50.00	6.17	1.54	1. 2. INFORME N 0062019MAPEDSGMYPVGDSMPSM, SOBRE LA EJECUCIÓN DE SU ACTIVIDAD OPERATIVA 3.
		Fn T01	2,684.60	25,331.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: LA META FÍSICA PROGRAMADA ES MUY ALTA PUESTO LOS BENEFICIARIOS LLEGAN EN PROMEDIO ENTRE 10 A 15 POR MES, POR LO QUE SE SOLICITARÁ LA REPROGRAMACIÓN DE LA META EN EL SEGUNDO TRIMESTRE LA META FÍSICA PROGRAMADA ES MUY ALTA E IRREAL, POR LO CUAL NO SE LOGRO CUMPLIR AL 100% CON LA TAREA, ACTUALMENTE LOS...
OEI.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.12.04 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	2,684.60	25,331.00	0.00		
19A0000496220 - REALIZAR CEREMONIA DE MATRIMONIO Y ATENCIÓN DE CASO DE COMPETENCIA A REGISTRO CIVIL	060 : INFORME AA	Fs T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. INFORME N 352019RCSPGSDGDSMPSM, DE FECHA 04.02.2019 2. INFORME N 532019RCSPGSDGDSMPSM, DE FECHA 05.03.2019 3. INFORME N 752019RCSPGSDGDSMPSM, DE FECHA 02.04.2019 MOTIVO: SE REALIZO LA ACTIVIDAD DENOMINADA REALIZAR CEREMONIA DE MATRIMONIO Y ATENCIÓN DE CASO DE COMPETENCIA A REGISTRO CIVIL, DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AL 100% DE ACUERDO A LO PROGRAMADO. SE CUMPLIÓ LA ACTIVIDAD PROGRAMADA AL 100% EN EL MES DE ABRIL 2019 MAYO SE CUMPLIÓ LA META AL 100%
		Fn T01	4,515.00	19,287.00	5,641.96	124.96	29.25	
	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	4,515.00	19,287.00	5,641.96			
	TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	50,419.10	198,542.00	18,518.86			

## Tipo de meta

- NA Meta no acumulativa  
AM Meta acumulativa mensual

## Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

AA

Meta  
acumulativa  
anual

\*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



## Anexo B-6

## SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO 2018 - 2022  
 Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES  
 Sector 00 - MUNICIPALIDADES  
 Pliego 000 - MUNICIPALIDADES  
 Unidad Ejecutora 301759 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN - TARAPOTO

## OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVA	ACCIÓN ESTRÁTÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERÍODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
						1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO	

CENTRO DE COSTO: 02.04.07.03 - SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OEI.08 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN

AEI.08.01 - PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LOS EDUCANDOS DE LA PROVINCIA

19AO000501780 - ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR DE ADOLESCENTES Y JOVENES	001 : ACCION	AA		Fs	T01	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1.
											2. 3. INFORME N 1842019SGDEC DRYP CGDSMPSM (REPROGRAMACIÓN)
19AO000501797 - FORTALECER Y ORGANIZAR A LA POBLACION PARA SU PARTICIPACION ACTIVA EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL	001 : ACCION	AA		Fn	T01	413.00	2,789.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: NO EXISTEN ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POI
											1. 2. INFORME N 0184 2019 SGECDRYPCGDSMPSM 3. INFORME N 0184 2019 SGECDRYPCGDSMPSM MOTIVO:
19AO000501801 - MONITOREAR LA IMPLEMENTACION DE POLITICAS PUBLICAS EN MATERIA EDUCATIVA	001 : ACCION	AA		Fs	T01	2.00	16.00	2.00	100.00	12.50	1. 2. INFORME N 0184 2019 SGECDRYPCGDSMPSM 3. INFORME N 0184 2019 SGECDRYPCGDSMPSM MOTIVO:
											1. MEMORANDO N 004 2019SGECDRYPCGDSMPSM 2. INFORME N 0184 2019 SGECDRYPCGDSMPSM 3. INFORME N 0184 2019 SGECDRYPCGDSMPSM MOTIVO: NO SE REALIZARON ACTIVIDADES.
19AO000501837 - PROMOCION DE LA LECTURA EN LA PRIMERA INFANCIA	001 : ACCION	AA		Fs	T01	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. PEDIDO DE COMPRA N 0455 MOTIVO: I FERIA DEL LIBRO
											AMAZÓNICO PARTICIPACIÓN CON BIBLIOTECA ITINERANTE
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/		21,210.20	119,676.30	27,568.00			

OEI.09 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA

AEI.09.02 - PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA

19AO000499003 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA 363 : ACTIVIDAD AA EFECTUADA

19AO000499003 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA 363 : ACTIVIDAD AA EFECTUADA	Fs	T01	9.00	25.00	6.00	66.67	24.00	1.
								2. INFORME N 0184 2019 SGECDRYPCGDSMPSM 3. INFORME N 0184 2019 SGECDRYPCGDSMPSM

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

13/07/2019

			Fn	T01	63,009.00	142,466.00	55,396.00	87.92	38.88	MOTIVO: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LOCACIÓN PARA LIMPIEZA Y GUARDIANÍA E INCREMENTO DE PROFESORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
19AO000499013 - ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL DE ATLETISMO	010 : BENEFICIARIO	AA	Fs	T01	60.00	240.00	3.00	5.00	1.25	1. INFORME N 03 JNA 2019 ENTTECATLE 2. INFORME N 03 JNA 2019 ENTTECATLE 3. INFORME N 03 JNA 2019 ENTTECATLE
19AO000499017 - ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL DE BASQUEBOL	010 : BENEFICIARIO	AA	Fn	T01	6,835.00	17,860.00	3,600.00	52.67	20.16	MOTIVO: 34 niñ@s asistentes a la escuela deportiva municipal de atletismo .
19AO000499020 - ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL DE TAEKWONDO	010 : BENEFICIARIO	AA	Fs	T01	240.00	960.00	3.00	1.25	0.31	1. INFORME N 01 JLVI 2019 INSTR.BASQ.EDM GDS MPSM 2. INFORME N 02 JLVI 2019 INSTR.BASQ.EDM GDS MPSM 3. INFORME N 03 JLVI 2019 INSTR.BASQ.EDM GDS MPSM MOTIVO: 35 NIÑOS INSCRITOS Y PARTICIPANDO DE LA ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL DE ATLETISMO
19AO000508164 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	248 : REPORTE	AA	Fn	T01	8,788.00	25,213.00	3,600.00	40.96	14.28	1. INFORME SOBRE ESCUELA MUNICIPAL DE TAEKWONDO DEL MES. 2. INFORME SOBRE ESCUELA MUNICIPAL DE TAEKWONDO DEL MES. 3. INFORME SOBRE ESCUELA MUNICIPAL DE TAEKWONDO DEL MES.
AEI.09.03 - SERVICIO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL			Fs	T01	90.00	360.00	3.00	3.33	0.83	1. INFORME SOBRE ESCUELA MUNICIPAL DE TAEKWONDO DEL MES.
19AO000501775 - BIBLIOTECA ITINERANTE	001 : ACCION	AA	Fn	T01	11,325.00	23,375.00	3,600.00	31.79	15.40	MOTIVO: 20 NIÑOS INSCRITOS Y PARTICIPANDO DE LA ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL DE ATLETISMO
19AO000501811 - IMPLEMENTACION DE BIBLIOTECA VIRTUAL	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	12.00	1.00	33.33	8.33	1. INFORME N 02 2019 SGECDRYPCGDS2019. INFORME N07 2019 SGECDRYPCGDS2019.
			Fn	T01	18,402.00	73,616.00	33,480.00	181.94	45.48	3. MOTIVO: REPARACIÓN DE MÁQUINA PODADORA DE GRASS
					TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	108,359.00	282,530.00	99,676.00	
			Fs	T01	0.00	6.00	1.00	0.00	16.67	1. INFORME N 02 2019 SGECDRYPCGDS2019. INFORME N07 2019 SGECDRYPCGDS2019.
			Fn	T01	3,359.20	15,216.20	0.00	0.00	0.00	3. FERIA CÍVICA EN JUAN GUERRA CON BIBLIOTECA ITINERANTE
			Fs	T01	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: PARTICIPACIÓN Y PROMOCIÓN DE BIBLIOTECA ITINERANTE EN LA I FERIA DEL LIBRO AMAZÓNICO
			Fn	T01	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	1. INFORME N 02 2019 SGECDRYPCGDS2019. INFORME N07 2019 SGECDRYPCGDS2019.
										2. INFORME N 03 2019 SGECDRYPCGDS2019. INFORME N08 2019 SGECDRYPCGDS2019.
										3. INFORME N 04 2019 SGECDRYPCGDS2019. INFORME N09 2019 SGECDRYPCGDS2019.
										MOTIVO: NO EXISTEN ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN

EL POI.

			Fs	T01	0.00	10.00	1.00	0.00	10.00	1.
19A0000501823 - MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	001 : ACCION	AA	Fn	T01	10,690.50	35,502.00	3,190.00	29.84	8.99	2. 3. PEDIDO DE COMPRA N0454 MOTIVO: CONTRATACIÓN DE PROMOTOR EN EDUCACIÓN Y CULTURA.
OEI.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	17,239.70	53,908.20	3,190.00			
AEI.12.02 - ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL										
19A0000501847 - ORGANIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES CON LA POBLACION PARA SU PARTICIPACION ACTIVA EN LOS DIFERENTES PROCESOS QUE ORGANIZA LA MPSM	363 : ACTIVIDAD	AA EFFECTUADA	Fn	T01	1.00	1.00	3.00	300.00	300.00	1. INFORME N 1842019SGEDCDRYPGDSMPMSM 2. INFORME N 1842019SGEDCDRYPGDSMPMSM 3. INFORME N 1842019SGEDCDRYPGDSMPMSM
			Fn	T01	7,500.00	10,000.00	7,500.00	100.00	75.00	MOTIVO: ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO Y BUFFET PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS
			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	7,500.00	10,000.00	7,500.00			
			TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	154,308.90	466,114.50	137,934.00			
<b>Tipo de meta</b>										
NA	Meta no acumulativa									
AM	Meta acumulativa mensual									
AA	Meta acumulativa anual									
*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.										



**Anexo B-6**  
**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA**

PEI - PERIODO 2018 - 2022  
 Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES  
 Sector 00 - MUNICIPALIDADES  
 Pliego 000 - MUNICIPALIDADES  
 Unidad Ejecutora 301759 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO

**OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL**

ACTIVIDAD OPERATIVA	ACCIÓN ESTRÁTÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERÍODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE						
						1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO								
<b>CENTRO DE COSTO: 02.04.08 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, GESTIÓN AMBIENTAL Y TURISMO</b>																		
<b>OEI.02 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA</b>																		
AEI.02.01 - ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO EMPRESARIAL DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA																		
19A0000502198 - MONITOREO Y SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE LAS SUBGERENCIAS A SU CARGO	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T01	3.00	12.00		4.00	133.33	33.33	1. MEMORANDO N 0042019GDEGAYTMPSM, A LA SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEMORANDO N 0072019GDEGAYTMPSM, SUB GERENTE DE TRANSITO 2. MEMORANDO N 017 Y 0202019GDEGAYTMPSM, A LA SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEMORANDO N 0072019GDEGAYTMPSM, SUB GERENTE DE TRANSITO 3. NO HA SIDO EJECUTADO							
			Fn	T01	6,951.00	9,302.00		5,866.45	84.40	63.07	MOTIVO: SE HA REALIZADO EN EL MES DE MAYO OCHO REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS SUB GERENCIAS A CARGO , CON LOS MOTOKARRISTAS, COMERCIANTES AMBULANTES DEL MERCADO N 3, CON LA URS Y 04 MEMS REMITIDOS A LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA GERENCIA.							
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	6,951.00	9,302.00	5,866.45										
				TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	6,951.00	9,302.00	5,866.45										

**Tipo de meta**

- NA Meta no acumulativa  
 AM Meta acumulativa mensual  
 AA Meta acumulativa anual


\*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



**Anexo B-6**  
**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA**

PEI - PERIODO 2018 - 2022  
 Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES  
 Sector OO - MUNICIPALIDADES  
 Pliego 000 - MUNICIPALIDADES  
 Unidad Ejecutora 301759 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO

**OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL**

ACCIÓN ESTRÁTÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERÍODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE						
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO								
<b>ACTIVIDAD OPERATIVA</b>																
CENTRO DE COSTO: 02.04.08.01 - SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL																
OEI.05 - PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA																
AEI.05.03 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO																
 19A0000504246 - EJECUTAR ACCIONES FITOSANITARIAS DE CONTROL DE PLAGAS EN PARQUES Y JARDINES. 363 : ACTIVIDAD EFECTUADA AA																
 19A0000504260 - MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO 455 : MANTENIMIENTO AA																
 19A0000504283 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL ÁREA VERDE 073 : METRO AA																
TOTAL POR AEI					FINANCIERO S/	121,083.00	234,783.00	70,264.89								
AEI.05.04 - PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA																
19A0000504082 - EJECUCIÓN DE PLANEFA 363 : ACTIVIDAD EFECTUADA AA																
 Fs T01 6.00 24.00 0.00 0.00 0.00 1. INFORME N : J12019SGGAOTGDEMPSM, Fn T01 2,312.00 10,146.00 0.00 0.00 U.UU 2. INFORME N : 1312019SGGAOTGDEMPSM, 3. INFORME N : 1312019SGGAOTGDEMPSM, MOTIVO: NO SE LLEGO A EJECUTAR LAS 6 SUPERVISIONES DEL I TRIMESTRE, POR FALTA DE PERSONAL.NO SE LLEGO A EJECUTAR LAS 2 SUPERVISIONES, MES DE ABRIL, POR FALTA																

DE PERSONAL.NO SE HA CUMPLIDO CON ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA EN EL MES DE MAYO PUESTO QUE SE HA ELABORADO UN CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN A PARTIR DEL MES ...

19A0000504084 - ELABORACION DEL PLANEFIA	105 : RESOLUCION	AA	Fs	T01	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1. 2. 3.		
			Fn	T01	797.00	853.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:		
<b>TOTAL POR AEI FINANCIERO S/</b>												
AEI.05.05 - ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	AA	Fs	T01	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	1. INFORME N 1312019SGGAOTGDEMPSM,		
			Fn	T01	8,596.00	16,525.00	0.00	0.00	0.00	2. INFORME N 1312019SGGAOTGDEMPSM, 3. INFORME N 1312019SGGAOTGDEMPSM, MOTIVO: LA ACTIVIDAD NO SE EJECUTÓ EN EL I TRIMESTRE LA ACTIVIDAD NO SE EJECUTÓ EN EL MES DE ABRIL ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL MES DE MAYO.		
19A0000504292 - DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA PROVINCIA	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	AA	Fs	T01	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.		
			Fn	T01	9,295.00	10,280.00	0.00	0.00	0.00	3. INFORME N 1312019SGGAOTGDEMPSM, MOTIVO: NO SE LLEGO A EJECUTAR LAS 6 DIFUSIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.		
19A0000504297 - PROMOCION DE PROYECTOS EDUCATIVOS AMBIENTALES	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	AA	Fs	T01	40.00	400.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.		
			Fn	T01	1,238.00	2,945.00	0.00	0.00	0.00	3. INFORME N 1312019SGGAOTGDEMPSM, INFORME N 1242019SGGAOTMPMSM, MOTIVO: NO SE LLEGO A EJECUTAR LA SENSIBILIZACION A LOS 40 CIUDADANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR FALTA DE PERSONAL, DE ACUERDO AL INFORME N 1242019SGGAOTMPMSM.NO SE LLEGO A EJECUTAR LA SENSIBILIZACION A LOS 40 CIUDADANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, POR FALTA DE PERSONAL.ACTIVIDAD CUMPLIDA.		
<b>TOTAL POR AEI FINANCIERO S/</b>												
<b>TOTAL GENERAL FINANCIERO S/</b>												
<b>19,129.00</b>												
<b>143,321.00</b>												
<b>275,532.00</b>												
<b>70,264.89</b>												

## Tipo de meta

- NA Meta no acumulativa
- AM Meta acumulativa mensual
- AA Meta acumulativa anual

\*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



**Anexo B-6**  
**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA**

PEI - PERIODO 2018 - 2022  
 Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES  
 Sector 00 - MUNICIPALIDADES  
 Pliego 000 - MUNICIPALIDADES  
 Unidad Ejecutora 301759 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO

**OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL**

ACCIÓN ESTRÁTÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERÍODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL 1er TRIM.	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE							
					1er TRIM.	ANUAL										
<b>ACTIVIDAD OPERATIVA</b>																
CENTRO DE COSTO: 02.04.08.02 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y TURISMO																
OEI.02 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA																
AEI.02.01 - ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO EMPRESARIAL DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA																
19AO000508768 - BRINDAR ASISTENCIA TECNICA Y PROMOCION EN COMPETITIVIDAD LABORAL Y EMPRESARIAL A TRAVES DE ALIANZAS ESTRATEGICAS																
060 : INFORME AA		Fs	T01		0.00	2.00	0.00	0.00	0.00							
		Fn	T01		15,564.00	29,492.00	500.00	3.21	1.70							
TOTAL POR AEI					15,564.00	29,492.00	500.00									
AEI.02.02 - DESARROLLO DE FERIAS DE PROMOCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN																
060 : INFORME AA		Fs	T01		0.00	2.00	0.00	0.00	0.00							
		Fn	T01		313.00	655.00	0.00	0.00	0.00							
TOTAL POR AEI					313.00	655.00	0.00									
AEI.02.03 - PROMOVER LA FORMALIZACIÓN DE LOCALES COMERCIALES DE BIENES Y SERVICIOS DE FORMA OPORTUNA																
248 : REPORTE AA		Fs	T01		1.00	6.00	1.00	100.00	16.67							
		Fn	T01		7,793.00	24,984.00	8,530.21	109.46	34.14							
TOTAL POR AEI					7,793.00	24,984.00	8,530.21									
AEI.02.05 - ADMINISTRACIÓN DE PUESTO DE VENTA DE MERCADOS MUNICIPALES EN CONDICIONES DE SEGURIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA																
248 : REPORTE AA		Fs	T01		1.00	4.00	1.00	100.00	25.00							
		Fn	T01		18,138.50	36,623.00	4,550.00	25.08	12.42							
TOTAL POR AEI					18,138.50	36,623.00	4,550.00									
19AO000504437 - ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE PUESTOS DE VENTA Y MERCADO MUNICIPAL																
248 : REPORTE AA		Fs	T01		0.00	2.00	0.00	0.00	0.00							
		Fn	T01		11,580.00	58,664.00	1,242.54	10.73	2.12							
TOTAL POR AEI					11,580.00	58,664.00	1,242.54									



SEGUN CONTRATO Y REGLAMENTO DE  
MERCADOS

MOTIVO: Actividad no programada pero  
se ha realizado pedido de bienes

19AO000508758 - PROGRAMA DE  
SANEAMIENTO SALUBRIDAD Y CONTROL  
DE PLAGAS ACCION DE CONTROL

585 : ACCION DE  
CONTROL AA

	Fs	T01	1.00	2.00	1.00	100.00	50.00	1.
	Fn	T01	3,831.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. PEDIDO DE SERVICIO N 00392sobre servicio de fumigación y desratización de mercados municipales.

OEI.07 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA

AEI.07.01 - PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVOPROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA

19AO000504401 - VIGILANCIA SANITARIA  
DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS  
PRIMARIOS Y PIENSOS

060 : INFORME AA

	Fs	T01	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
	Fn	T01	20,031.00	58,515.00	4,095.04	20.44	7.00	MOTIVO: SE REALIZÓ LAS ACTIVIDADES PRESUPUESTADAS EN EL MES DE MARZO, FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOS MERCADOS. VER INFORME N 004MVMAH2019MVGGVR2019.SE REALIZO ACTIVIDADES DE CAMPO EL 20 DE MAYO , EN CONJUNTO DE LA SANIPES Y FISCALIZACIÓN.

OEI.10 - INCREMENTAR LA DEMANDA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN

AEI.10.01 - FESTIVIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DESARROLLADAS EN FORMA OPORTUNA

19AO000505770 - DESARROLLAR  
FESTIVIDADES COMO ATRACTIVOS  
TURÍSTICOS PARA VISITANTES LOCALES  
NACIONALES E INTERNACIONALES

363 : ACTIVIDAD  
EFECTUADA AA



	Fs	T01	2.00	8.00	2.00	100.00	25.00	1. NO ESTABA PROGRAMADA NINGUNA ACTIVIDAD 2. CELEBRACION DEL CARNAVAL TARAPOTINO 2019 INFORME N 023 2019 TGDEGATMPSM 3. REALIZACION DE LA FERIA ANUAL DE PRODUCTORES ARTESANALES 2019 INFORME N 034 2019 TGDEGATMPSM
	Fn	T01	33,851.49	366,406.00	29,484.00	87.10	8.05	MOTIVO: SE HAN CUMPLIDO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO CARNAVAL TARAPOTINO 2019 DEL 13 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO FERIA ANUAL DE PRODUCTORES ARTESANALES 2019 DEL 28 AL 31 DE MARZOABRIL Y MAYO NO HABIAN FESTIVIDADES PROGRAMADAS. Pero en el mes de mayo se ha pagado a personal.

AEI.10.02 - MEJORAMIENTO DE LA DEMANDA TURÍSTICA MEDIANTE LA ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A PROVEEDORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y ATENCIÓN AL TURISTA

19AO000508822 - PROMOCIONAR DEL  
DESTINO TURÍSTICO Y ECONÓMICO DE  
TARAPOTO A NIVEL LOCAL NACIONAL E  
INTERNACIONAL

248 : REPORTE AA



	Fs	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO ESTABA PROGRAMADA NINGUNA ACTIVIDAD 2. REPORTE BIMESTRAL DE VISITAS A LA OFICINA DE INFORMACION TURÍSTICAS DE LA MPSM INFORME N 020 2019 TGDEGATMPSM 3. NO ESTABA PROGRAMADA NINGUNA ACTIVIDAD
	Fn	T01	450.00	450.00	4,493.00	998.44	998.44	MOTIVO: HA CUMPLIDO AL 100 LO PROGRAMADO PARA LOS MESES DE ABRIL Y MA/0

TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	450.00	450.00	4,493.00		
TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	111,551.99	588,639.00	52,894.79		

## Tipo de meta

NA

Meta no  
acumulativa

AM

Meta acumulativa  
mensualAA<sup>o</sup>Meta acumulativa  
anual

\*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



## Anexo B-6

## SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2018 - 2022  
 Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES  
 Sector 00 - MUNICIPALIDADES  
 Pliego 000 - MUNICIPALIDADES  
 Unidad Ejecutora 301759 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO

## OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRÁTÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERÍODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE					
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO							
<b>ACTIVIDAD OPERATIVA</b>																
CENTRO DE COSTO: 02.04.08.03 - SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE URBANO, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL																
OEI.11 - MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA																
AEI.11.01 - SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS (POBLACIÓN)																
19AO000504481 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION EN SEGURIDAD VIAL	014 : CAMPAÑA AA	Fs	T01		10.00	45.00	40.00	400.00	88.89	1. INFORME N 072019DPRSGTTSVMPMSM 2. INFORME N 0102019DPRSGTTSVMPMSM 3. INFORME N 0212019DPRSGTTSVMPMSM MOTIVO: SE REALIZO LA CAPACITACIÓN A USUARIOS DE LAS VÍAS EN TEMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL, REFERENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO SE REALIZO LA CAPACITACIÓN A USUARIOS DE LAS VÍAS EN TEMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL, REFERENTE AL MES DE ABRIL SE REALIZO LA CAPACITACIÓN A USUARIOS DE LAS VÍAS...						
19AO000504497 - FISCALIZACION DE VEHICULO MENOR	304 : FISCALIZACION AA REALIZADA	Fn	T01		9,069.50	15,151.00	6,055.00	66.76	39.96	1. INFORME N 0192019DPRSGTTSVMPMSM 2. INFORME N 0192019DPRSGTTSVMPMSM 3. INFORME N 0192019DPRSGTTSVMPMSM MOTIVO: LOS OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN DEL TRANSITO A VEHÍCULO ENORES LO ESTÁ REALIZANDO A SUB GERENCIA DE POLICIA MUNICIPAL Y FISCALIZACIÓN, POR LO QUE NO SE HA REPORTADO NINGUNA ACTIVIDAD SOBRE EL PARTICULAR.						
19AO000504543 - FISCALIZACION A EMPRESAS DE TRANSPORTE PUBLICO	304 : FISCALIZACION AA REALIZADA	Fs	T01		18.00	72.00	6.00	33.33	8.33	1. INFORME N 0142019JBCHSGTTSVMPMSM 2. INFORME N 0142019JBCHSGTTSVMPMSM 3. INFORME N 0142019JBCHSGTTSVMPMSM MOTIVO: FISCALIZACIÓN A EMPRESAS DE TRANSPORTE PUBLICO, MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO, CUMPLIDAS AL 100. FISCALIZACIÓN A EMPRESAS DE TRANSPORTE PUBLICO, MES DE ABRIL, CUMPLIDAS AL 100. FISCALIZACIÓN A EMPRESAS DE TRANSPORTE PUBLICO, MES DE MAYO, CUMPLIDAS AL 100.						
TOTAL POR AEI					FINANCIERO S/	13,231.50	26,384.00	6,055.00								
AEI.11.02 - ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA																
19AO000504492 - HABILITAR A LOS CONDUCTORES A TRAVES DEL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE	302 : LICENCIA AA OTORGADA	Fs	T01		600.00	2,400.00	1,234.00	205.67	51.42	1. INFORME N 0012019PSOSGPTUTYSV 2. INFORME N 0022019NCNSGPTUTYSV						

CONDUCIR NUEVAS REVALIDACION  
RECATEGORIZACION DUPLICADO CANJE

3. INFORME N 0032019CNCSGPTUTYSV  
MOTIVO: EMISIÓN DE LICENCIA DE  
CONDUCIR DE LA CLASE B, CATEGORÍA IIB  
Y IIC, MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO,  
CUMPLIDAS AL 100 CON LA EJECUCIÓN  
DE LA META FÍSICAEMISIÓN DE LICENCIA  
DE CONDUCIR DE LA CLASE B, CATEGORÍA  
IIB Y IIC, MES DE ABRIL, CUMPLIDAS AL  
100 CON LA EJECUCIÓN DE LA META  
FÍSICAEMISIÓN DE LICEN...

19AQ000504518 - OTORGAR  
HABILITACIONES A VEHICULOS PARA EL  
SERVICIO ESPECIAL DE PASAJERO L5 Y  
HABILITACION VEHICULAR PARA  
SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIAL  
490 : VEHICULO AA  
HABILITADO

Fn T01 10,278.00 28,297.00 0.00 0.00 0.00  
IIB Y IIC, MES DE ABRIL, CUMPLIDAS AL  
100 CON LA EJECUCIÓN DE LA META  
FÍSICAEMISIÓN DE LICEN...

19AQ000504554 - COORDINAR LA  
IMPLEMENTACION REPARACION Y  
MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS  
VEHICULARES Y PEATONALES  
363 : ACTIVIDAD AA  
EFFECTUADA

Fs T01 600.00 2,400.00 724.00 120.67 30.17  
1. INFORME N  
0012019EMTSGPTUTYSVMPSM  
2. INFORME N  
0022019EMTSGPTUTYSVMPSM

19AQ000504554 - COORDINAR LA  
IMPLEMENTACION REPARACION Y  
MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS  
VEHICULARES Y PEATONALES  
363 : ACTIVIDAD AA  
EFFECTUADA

Fn T01 1,740.00 3,915.00 9,474.00 544.48 241.99  
MOTIVO: EMISIÓN DE PERMISOS DE  
CIRCULACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN L5,  
DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y  
MARZO, CUMPLIDOS AL 100EMISIÓN DE  
PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE LA  
CLASIFICACIÓN L5, MES DE  
ABRIL,CUMPLIDOS AL 100.EMISIÓN DE  
PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE LA  
CLASIFICACIÓN L5, MES DE  
MAYO,CUMPLIDOS AL 100

Fs T01 1.00 5.00 3.00 300.00 60.00  
1. INFORME N 0032019PFRSGTTSVMPMSM  
2. INFORME N 0032019PFRSGTTSVMPMSM  
3. INFORME N 0032019PFRSGTTSVMPMSM

19AQ000504830 - REALIZAR EL  
MANTENIMIENTO DE SEÑALES  
VERTICALES INFORMATIVAS Y  
PREVENTIVAS  
455 : MANTENIMIENTO AA

Fn T01 42,773.00 197,973.00 4,039.50 9.44 2.04  
MOTIVO: IMPLEMENTACION Y  
MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS LOS  
MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO,  
CUMPLIDOS AL 100.IMPLEMENTACION Y  
MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS, MES DE  
ABRIL,CUMPLIDOS AL  
100.IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO  
DE SEMAFOROS, MES DE  
MAYO,CUMPLIDOS AL 100.

Fs T01 1.00 4.00 4.00 400.00 100.00  
1.  
2.  
3. INFORME N 0042019PFRSGTTSVMPMSM

19AQ000504830 - REALIZAR EL  
MANTENIMIENTO DE SEÑALES  
VERTICALES INFORMATIVAS Y  
PREVENTIVAS  
455 : MANTENIMIENTO AA

Fn T01 14,682.50 60,190.00 4,005.00 27.28 6.65  
MOTIVO: SE HAN REALIZADO 4  
MANTENIMIENTOS DE SEÑALES  
VERTICALES INFORMATIVAS Y  
PREVENTIVAS MES DE MARZO SE HAN  
REALIZADO 3 MANTENIMIENTOS DE  
SEÑALES VERTICALES INFORMATIVAS Y  
PREVENTIVAS, MES DE ABRIL SE HAN  
REALIZADO 4 MANTENIMIENTOS DE  
SEÑALES VERTICALES INFORMATIVAS Y  
PREVENTIVAS, MES DE MAYO

Fs T01 2.00 3.00 2.00 100.00 66.67  
1. INFORME N 0052019PFRSGTTSVMPMSM  
2. INFORME N 0052019PFRSGTTSVMPMSM  
3.

19AQ000504835 - REALIZAR EL  
PINTADO DE LA CALZADA CRUCEROS  
PEATONALES SEÑALES Y OTROS  
363 : ACTIVIDAD AA  
EFFECTUADA

Fn T01 24,028.50 27,829.00 26,740.00 111.28 96.09  
MOTIVO: PINTADO DE CALZADA,  
CRUCEROS PEATONALES SEÑALES, MES DE  
ENERO Y FEBRERO PINTADO DE CALZADA,  
CRUCEROS PEATONALES SEÑALES, MES DE  
ABRIL PINTADODE CALZADA, CRUCEROS  
PEATONALES SEÑALES, MES DE MAYO

TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	93,502.00	318,204.00	44,258.50
TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	106,733.50	344,588.00	50,313.50

Tipo de meta

NA	Meta no acumulativa
AM	Meta acumulativa mensual
AA	Meta acumulativa anual

\*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6

PEI - PERIODO	2018 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPALIDADES
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301759 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOT

## OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRÁTÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERÍODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE					
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO							
ACTIVIDAD OPERATIVA																
<b>CENTRO DE COSTO: 02.04.09 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO URBANO</b>																
<b>OEI.03 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA</b>																
<b>AEI.03.02 - EJECUCIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS PLANIFICADAS Y SOSTENIBLES EN EL TERRITORIO PROVINCIAL DE SAN MARTÍN</b>																
19A0000501863 - MONITOREO Y SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE LA SUB GERENCIAS A SU CARGO	599 : ACTA	AA		Fs	T01	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1.					
											2.					
				Fn	T01	2,869.00	3,589.00	0.00	0.00	0.00	3. ACTA DE FECHA 29.03.2019 DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA CACHIYACU Y CONSTRUCCION DE RESERVOARIO DE 3,250 M3 EN LA SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN MARTIN S.A.TARAPOTO					
											MOTIVO: SE HA REALIZADO LA VISITA TECNICA A LA OBRA MEJORAMIENTO DEL JR. JORGE CHAVEZ CUADRAS DEL 01 AL 16, EN EL SECTOR HUAYCO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTINSAN MARTINII ETAPA					
<b>TOTAL POR AEI</b>		<b>FINANCIERO S/</b>		<b>2,869.00</b>		<b>3,589.00</b>		<b>0.00</b>								
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>FINANCIERO S/</b>		<b>2,869.00</b>		<b>3,589.00</b>		<b>0.00</b>								

### Tipo de meta

NA Meta no acumulativa

/AM Meta acumulativa mensual

AA Meta acumulativa anual

\*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6

**PEI - PERÍODO** 2018 - 2022  
**Nivel de Gobierno** M - GOBIERNOS LOCALES  
**Sector** 00 - MUNICIPALIDADES  
**Pliego** 000 - MUNICIPALIDADES  
**Unidad Ejecutora** 301759 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN - TARAPOT

OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRÁTÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERÍODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE						
						1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO							
<b>ACTIVIDAD OPERATIVA</b>																	
<b>CENTRO DE COSTO: 02.04.09.01 - SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, CONTROL URBANO Y CATASTRO</b>																	
<b>OEI.04 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA</b>																	
<b>AEI.04.01 - PLAN DE DESARROLLO URBANO ACTUALIZADO</b>																	
19AO000501964 - ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T01		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:						
			Fn	T01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>TOTAL POR AEI</b>						<b>FINANCIERO S/</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
<b>AEI.04.02 - CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA</b>																	
19AO000501962 - MANTENER ACTUALIZADO EL CATASTRO DE LA CIUDAD DE TARAPOTO DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE	037 : DOCUMENTO EMITIDO	AA	Fs	T01		120.00	480.00	351.00	292.50	73.13	1. Informe N 2602019SGPCUCGIMPSM, de fecha 04.04.2019 2. Informe N 2612019SGPCUCGIMPSM, de fecha 04.04.2019 3. Informe N 2622019SGPCUCGIMPSM, de fecha 04.04.2019 MOTIVO: Informe N 1642019SGPCUCGIMPSM, de fecha 04.06.2019 se da a conocer el cumplimiento del 100 de las acciones realizadas.						
			Fn	T01		2,528.00	16,333.00	0.00	0.00	0.00							
<b>TOTAL POR AEI</b>						<b>FINANCIERO S/</b>	<b>2,528.00</b>	<b>16,333.00</b>	<b>0.00</b>								
<b>AEI.04.03 - ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA</b>																	
19AO000501950 - SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DE DESARROLLO URBANO DE ACORDE CON EL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES Y DEMAS NORMAS URBANISTICAS	037 : DOCUMENTO EMITIDO	AA	Fs	T01		690.00	2,760.00	905.00	131.16	32.79	1. Informe N 01, de fecha 01.02.2019 y N 0222019PCUSGPCUCGIMPSM, de fecha 05.04.2019 2. Informe N 02, de fecha 01.03.2019 y N 0232019PCUSGPCUCGIMPSM, de fecha 05.04.2019 3. Informe N 03, de fecha 01.04.2019 y N 0242019PCUSGPCUCGIMPSM, de fecha 05.04.2019 MOTIVO: Informe N 1642019SGPCUCGIMPSM, de fecha 04.06.2019, dando cuenta que se han cumplido el 100 de las acciones realizadas.						
			Fn	T01		13,983.50	36,912.00	44,091.49	315.31	119.45							
<b>TOTAL POR AEI</b>						<b>FINANCIERO S/</b>	<b>13,983.50</b>	<b>36,912.00</b>	<b>44,091.49</b>								

TOTAL GENERAL

FINANCIERO S/

16,511.50

53,245.00

44,091.49

## Tipo de meta

NA Meta no acumulativa

AM Meta acumulativa mensual

AA Meta acumulativa anual

\*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



**Anexo B-6**  
**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA**

PEI - PERÍODO 2018 - 2022  
 Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES  
 Sector OO - MUNICIPALIDADES  
 Pliego OOO - MUNICIPALIDADES  
 Unidad Ejecutora 301759 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN - TARAPOTO

**OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL**

ACTIVIDAD OPERATIVA	ACCIÓN ESTRÁTÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERÍODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
						1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO	1er TRIM.	1er TRIM.	

CENTRO DE COSTO: 02.04.09.02 - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS

OEI.03 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

AEI.03.01 - SANEAMIENTO (AGUA, DESAGÜE Y DRENAJE) EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE PERFILES TÉCNICOS DE INVERSIÓN PÚBLICA FORMULADOS, EJECUTADOS Y LIQUIDADOS

19AO000508845 - MEJORAMIENTO DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE AV. EL EJERCITO C01 A LA C05 Y JR. ULISES REATEGUI C9 TARAPOTOPROVINCIA Y REGIÓN SAN MARTÍN.	AA		Fs	T01	0.00	1.00	3.00	0.00	300.00	1. INFORME MENSUAL N 01VALORIZACION N 01MES DE ENERO 2019 2. INFORME MENSUAL N 02VALORIZACION N 02MES DE FEBRERO 2019 3. INFORME MENSUAL N 03VALORIZACION N 03MES DE MARZO 2019 MOTIVO: QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N 4802019AMPSM, DE FECHA 23.05.2019, SE APROBO EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA DE LA OBRA Y EL MONTO REFLEJADO EN EL PRESENTE MES CORRESPONDE A LA DEVOLUCIÓN POR GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO			
19AO000608199 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA CACHIYACU Y CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO DE 081 : OBRA 3250 M3 EN LA SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN MARTÍN S.A. TARAPOTO	AA		Fs	T01	3.00	9.00	3.00	100.00	33.33	1. INFORME MENSUAL N 09VALORIZACION N 09MES DE ENERO 2019 2. INFORME MENSUAL N 10VALORIZACION N 10MES DE ENERO 2019 3. INFORME MENSUAL N 11VALORIZACION N 11MES DE ENERO 2019 MOTIVO: OBRA EN EJECUCIÓN			
19AO001699923 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS VÍAS SECUNDARIAS DEL SECTOR HUAYCO DEL DISTRITO DE TARAPOTOSAN MARTÍNSAN MARTÍN	054 : EXPEDIENTE TECNICO	AA		Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:		
19AO001699977 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS JRS. HUAYNA CAPAC CUADRAS DEL 01 AL 03, ULISES REATEGUI CUADRAS 07 Y 08, BELEN TORRES CUADRA 04 Y CALLE LAS MESETAS, SECTOR SHACAPUQUI, DISTRITO DE TARAPOTO , PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	AA		Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. MOTIVO:		

19AO001699988 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS JR. CENEPA CUADRAS DEL 01 AL 12, CUMBASA CUADRAS 01 Y 02 Y LOS PINOS CUADRAS DEL 08 AL 18, SECTOR ATUMPAMPA, DISTRITO DE TARAPOTO PROVINCIA DE SAN MARTÍN SAN MARTÍN	054 : EXPEDIENTE AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
		Fn	T01	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
AEI.03.02 - EJECUCIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS PLANIFICADAS Y/O SOSTENIBLES EN EL TERRITORIO PROVINCIAL DE SAN MARTÍN									
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,824,246.00 6,141,824.00 2,143,703.11									
19AO000501880 - COORDINACION Y SUPERVICION DE LAS ÁREAS DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y PROYECTOS ASI COMO DE EJECUCIÓN, CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	060 : INFORME AA	Fs	T01	1.00	4.00	2.00	200.00	50.00	1. 2. 3. INFORME N J102019DMYUFGIPUMPSM, DE FECHA 29.03.2019 E INFORME AVANCE POI N 0012019GESALOMPSM, DE FECHA 29.03.2019
		Fn	T01	20,486.00	59,783.00	75,430.86	368.21	126.17	MOTIVO: LA UNIDAD FORMULADORA Y EL AREA TÉCNICA DE LIQUIDACION DE OBRAS, HAN PRESENTADO LOS INFORMES CORRESPONDIENTES CUMPLIENDO ASI AL 100 CON ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA. EN LO QUE CORRESPONDE A LAS ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE OBRAS, ESTAS SE REPORTARAN EN CADA PROYECTO DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN.
19AO000506973 - MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA ZANJA DE PAICHE UMA, SECTOR ATUMPAMPA, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN SAN MARTÍN	001 : ACCION AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
		Fn	T01	0.00	1,993,916.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO000506985 - MEJORAMIENTO DEL JR. SAN PEDRO CUADRAS DEL 01 AL 03 Y DEL 05 AL 13, EN LOS SECTORES PARTIDO ALTO, LA HOYADA Y CIRCUNVALACIÓN, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN SAN MARTÍN	001 : ACCION AA	Fs	T01	0.00	1.00	2.00	0.00	200.00	2. INFORME MENSUAL N 01VALORIZACION N 01MES DE FEBRERO 3. INFORME MENSUAL N 02VALORIZACION N 02MES DE MARZO
		Fn	T01	0.00	1,294,536.00	116,955.38	0.00	9.03	MOTIVO: PROYECTO DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
19AO000506993 - MEJORAMIENTO DEL JR. RIOJA CUADRA 01, EN EL SECTOR CERCADO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN SAN MARTÍN	081 : OBRA AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 3.
		Fn	T01	0.00	410,241.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO000512466 - MEJORAMIENTO DEL JR. JORGE CHAVEZ CUADRAS DEL 01 AL 16, EN EL SECTOR HUAYCO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN SAN MARTÍN	081 : OBRA AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
		Fn	T01	0.00	1,400,208.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: OBRA EN EJECUCIÓN
19AO001669499 - CONSTRUIR, MEJORAR Y AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN	060 : INFORME AA	Fs	T01	2.00	7.00	2.00	100.00	28.57	1.
		Fn	T01	126,058.89	126,058.89	115,341.45	91.50	91.50	2. INFORME N 0012019DNAGMPMSM, DE FECHA 29.03.2019 3. INFORME N 0012019DNAGMPMSM, DE FECHA 29.03.2019
									MOTIVO: SE REALIZÓ LA CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA ZONA A Y B DE

ESTACIONAMIENTO  
PROVISIONAL SITO EN EL JR.  
JIMENEZ PIMENTEL CUADRA 02,  
DISTRITO DE TARAPOTO, PARA  
LA CUAL SE ADJUNTAN LAS  
VALORIZACIONES  
CORRESPONDIENTES CON  
FECHA 31.05.2019

19A0001669509 - AMPLIAR, REHABILITAR Y  
MEJORAR LAS VÍAS URBANAS A NIVEL DE VÍAS  
URBANAS A NIVEL DE AFIRMADO.

060 : INFORME AA

Fs	T01	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1.
Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. NO SE HA EJECUTADO NINGUNA TAREA PARA ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA 3. NO SE HA EJECUTADO NINGUNA TAREA PARA ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA MOTIVO: Esta actividad operativa no tiene ninguna ejecución en el mes de mayo

19A0001669516 - CONSTRUIR, AMPLIAR,  
REHABILITAR Y MEJORAR LAS VÍAS URBANAS A  
NIVEL DE PAVIMENTO, SISTEMA DE DRENAJE  
PLUVIAL Y OBRAS DE ARTE.

060 : INFORME AA

Fs	T01	1.00	6.00	1.00	100.00	16.67	1.
Fn	T01	7,540.03	7,540.03	14,118.44	187.25	187.25	2. INFORME N 0012019DNAGMPSTM, DE FECHA 29.03.2019 3. MOTIVO: EN ESTE PERÍODO ABRIL, NO SE HA REALIZADO NINGUNA TAREA PARA ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA

19A0001699388 - MEJORAMIENTO DE LAS  
PRINCIPALES CALLES DEL SECTOR LOS JARDINES,  
DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN  
MARTÍNSAN MARTÍN II ETAPA

001 : ACCION AA

Fs	T01	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1.
Fn	T01	0.00	2,331,107.00	0.00	0.00	0.00	2. MOTIVO: LA OBRA SE INICIO EL 08 DE MAYO, Y SU ESTADO SITUACIONAL ES QUE SE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN 3.

19A0001699917 - CREACIÓN DE DEFENSA  
RIBEREA EN EL MARGEN DERECHO E IZQUIERDO  
DEL RÍO CUMBAZA SECTOR SANTA ROSA Y SAN  
JUAN DE CUMBAZA, DISTRITO DE TARAPOTOSAN  
MARTÍNSAN MARTÍN.

213 : ESTUDIO  
DE  
PREINVERSIÓN AA

Fs	T01	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.
Fn	T01	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2. MOTIVO:

19A0001699918 - CREACIÓN DE LA DEFENSA  
RIBEREA EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL RÍO  
CUMBAZA (K.M. 0+000 AL 2+500) SECTOR  
ATUMPAMPA, DISTRITO DE TARAPOTOSAN  
MARTÍNSAN MARTÍN.

213 : ESTUDIO  
DE  
PREINVERSIÓN AA

Fs	T01	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.
Fn	T01	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2. MOTIVO:

19A0001699920 - CREACIÓN DE DEFENSA  
RIBEREA EN EL MARGEN DERECHO E IZQUIERDO  
DEL RÍO CUMBAZA (K.M. 0+000 AL 650) SECTOR  
EL BADO, DISTRITO DE TARAPOTOSAN MARTÍNSAN  
MARTÍN.

213 : ESTUDIO  
DE  
PREINVERSIÓN AA

Fs	T01	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.
Fn	T01	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2. MOTIVO:

19A0001699948 - CREACIÓN DE SERVICIOS  
DEPORTIVOS EN LA INTERSECCIÓN DEL JR.  
FRANCISCO BOLOGNESI CUADRA 14 CON EL JR.  
HUASCAR CUADRA 04, SECTOR LA HOYADA,  
DISTRITO DE TARAPOTOSAN MARTÍN SAN MARTÍN

213 : ESTUDIO  
DE  
PREINVERSIÓN AA

Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
Fn	T01	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	2. MOTIVO:

19A0001699950 - MEJORAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA DEL JR. HUASCAR CUADRA 1,  
DISTRITO DE TARAPOTOSAN MARTÍNSAN MARTÍN

213 : ESTUDIO  
DE  
PREINVERSIÓN AA

Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
Fn	T01	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2. MOTIVO:

19A0001699955 - CREACIÓN DEL PUENTE

046 : ESTUDIO AA

Fs	T01	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.
----	-----	------	------	------	------	------	----

VEHICULAR SOBRE EL RÍO SHILCAYO CRUCE CON  
EL JR. LAMAS, DISTRITO DE TARAPOTOSAN  
MARTÍNSAN MARTÍN

1.  
2.  
3.  
MOTIVO:

				Fn	TU1	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001700217 - MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VIAS DE ACCESO AL MERCADO N 03 DEL BARRIO HUAYCO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTÍNSAN MARTÍN	054 : EXPEDIENTE TECNICO	AA		Fs	T01	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	T01	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001700221 - MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VIAS DE ACCESO AL HOSPITAL ESSALUD DE TARAPOTO, DISTRITOS DE TARAPOTO Y MORALES, PROVINCIA DE SAN MARTÍNSAN MARTÍN	054 : EXPEDIENTE TECNICO	AA		Fs	T01	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	T01	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001700223 - MEJORAMIENTO DEL JR.MARTINEZ DE COMPAGNÓN CUADRADAS DEL 07 AL 13, EN EL SECTOR HUAYCO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN SAN MARTÍN	054 : EXPEDIENTE TECNICO	AA		Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	T01	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001700227 - MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL SECTOR LOS JARDINES, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTÍNSAN MARTÍN	054 : EXPEDIENTE TECNICO	AA		Fs	T01	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	T01	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	154,084.92	7,830,889.92	321,846.13		
				TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/	1,978,330.92	13,972,713.92	2,465,549.24		

## Tipo de meta

- NA Meta no acumulativa  
AM Meta acumulativa mensual  
AA Meta acumulativa anual

\*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



**Anexo B-6**  
**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA**

PEI - PERIODICO  
 Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES  
 Sector 00 - MUNICIPALIDADES  
 Pliego 000 - MUNICIPALIDADES  
 Unidad Ejecutora 301759 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO



ACTIVIDAD OPERATIVA	ACCIÓN ESTRÁTÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPOC META	META	PERÍODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE							
						1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO									
<b>CENTRO DE COSTO: 02.04.09.03 - SUB GERENCIA DE MAQUINARIA, MANTENIMIENTO VIAL Y DE PLANTA</b>																		
<b>OEI.11 - MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA</b>																		
<b>AEI.11.03 - RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA</b>																		
19AO000502067 - MEJORAMIENTO DE VIAS LOCALES	067 : KILOMETRO	AA	Fs	T01		9.00	64.00	15.55	172.78	24.30	1. CON EL INFORME N 0542019SGMMVPGIPUMPSM, CON FECHA 05032019, SE INFORMO QUE NO SE CUMPLIO LA META AL 100. 2. CON EL INFORME N 0552019SGMMVPGIPUMPSM, CON FECHA 05032019, SE INFORMO QUE SE CUMPLIO LA META AL 100. 3. CON EL INFORME N 0792019SGMMVPGIPUMPSM, CON FECHA 02042019, SE INFORMA QUE SE CUMPLIO LA META AL 100. MOTIVO: Esta Actividad Operativa de Mejoramiento de Vias Locales, se cumplio al 100,							
			Fn	T01		0.00	29,132.50	16,722.00	0.00	57.40								
<b>TOTAL POR AEI</b>						<b>FINANCIERO S/</b>	<b>0.00</b>	<b>29,132.50</b>	<b>16,722.00</b>									
<b>OEI.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>																		
<b>AEI.12.05 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD</b>																		
19AO000502069 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS LOCALES E INSTALACIONES	190 : NUMERO DE LA MPSM	AA	Fs	T01		48.00	201.00	53.00	110.42	26.37	1. CON EL INFORME N 0542019SGMMVPGIPUMPSM, CON FECHA 05032019, SE INFORMO QUE SE CUMPLIO LA META AL 100. 2. CON EL INFORME N 0552019SGMMVPGIPUMPSM, CON FECHA 05032019, SE INFORMA QUE SE CUMPLIO LA META AL 100. 3. CON EL INFORME N 0792019SGMMVPGIPUMPSM, CON FECHA 02042019, SE INFORMA QUE SE CUMPLIO LA META AL 100. MOTIVO: ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, SE CUMPLIO AL 100,							
			Fn	T01		23,615.74	67,253.00	66,039.72	279.64	98.20								
<b>TOTAL POR AEI</b>						<b>FINANCIERO S/</b>	<b>48.00</b>	<b>67,253.00</b>	<b>66,039.72</b>									
19AO000502071 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y PREDICTIVO DEL POOL DE MAQUINARIAS	190 : NUMERO DE LA MPSM	AA	Fs	T01		60.00	248.00	83.00	138.33	33.47	1. CON EL INFORME N 0542019SGMMVPGIPUMPSM, CON FECHA 05032019, SE INFORMA QUE SE CUMPLIO LA META AL 100. 2. CON EL INFORME N 0552019SGMMVPGIPUMPSM, CON FECHA 05032019, SE INFORMA QUE SE CUMPLIO LA META AL 100. 3. CON EL INFORME N 0792019SGMMVPGIPUMPSM, CON FECHA 02042019, SE INFORMA QUE SE CUMPLIO LA META AL 100. MOTIVO: ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA SE CUMPLIO AL 100, POR QUE LAS MAQUINARIAS PESADAS SE LES REALIZO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PREDICTIVO DEL POOL DE MAQUINARIAS.							
			Fn	T01		0.00	47,405.75	69,846.81	0.00	147.34								
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>FINANCIERO S/</b>	<b>23,615.74</b>	<b>114,658.75</b>	<b>135,886.53</b>									
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>FINANCIERO S/</b>	<b>23,615.74</b>	<b>143,791.25</b>	<b>152,608.53</b>									

## Tipo de meta

NA	Meta no acumulativa
AM	Meta acumulativa mensual
AA	Meta acumulativa anual

\*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



## Anexo B-6

## SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO 2018 - 2022  
 Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES  
 Sector 00 - MUNICIPALIDADES  
 Pliego 000 - MUNICIPALIDADES  
 Unidad Ejecutora 301759 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO



OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRÁTÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERÍODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL 1er TRIM.	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE								
						1er TRIM.	ANUAL											
<b>ACTIVIDAD OPERATIVA</b>																		
<b>CENTRO DE COSTO: 02.05 - UNIDAD DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS</b>																		
<b>OEI.05 - PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA</b>																		
<b>AEI.05.01 - SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS</b>																		
19AO000504964 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS 088 : PERSONA CAPACITADA AA																		
			Fs	T01		600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00								
						10,294.50	41,178.00	2,348.79	22.82	5.70								
19AO000505574 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 111 : TONELADA AA																		
			Fs	T01		27.00	112.00	0.00	0.00	0.00								
						19,861.74	79,447.00	28,496.67	143.48	35.87								
<b>TOTAL POR AEI</b> FINANCIERO S/																		
<b>AEI.05.02 - MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA EL DISTRITO DE TARAPOTO</b>																		
19AO000505566 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 111 : TONELADA AA																		
			Fs	T01		12,600.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00								
						280,386.51	1,121,546.00	324,434.49	115.71	28.93								
19AO000505580 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS 067 : KILOMETRO AA																		
			Fs	T01		5,040.00	20,160.00	0.00	0.00	0.00								
						13,698.24	54,793.00	2,550.00	18.62	4.65								
19AO000505592 - TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 111 : TONELADA AA																		
			Fs	T01		12,600.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00								
						97,538.49	390,154.00	43,618.04	44.72	11.18								
<b>TOTAL POR AEI</b> FINANCIERO S/																		
391,623.24 1,566,493.00 370,602.53																		

TOTAL GENERAL

FINANCIERO S/

421,779.48

1,687,118.00

401,447.99

## Tipo de meta

NA Meta no acumulativa

AM Meta acumulativa mensual

AA Meta acumulativa anual

\*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.

