
CUI Nº CONTRATO 

2473210 Nº063-2022-GF/MPSM 

2167709 N°008-2018-GF /M PSM 

2473210 N°064-2022-GF/MPSM 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN 

SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS 

REPORTE DE ADICIONAL DE OBRAS 
Fecha de Actualización: Periodo Cuarto Trimestre 2023 

ADICIONALES DE OBRA PERIODO 2023 

PROCESO DE 

SELECCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL 

CUAL SE DERIVA 

ADICIONAL DE RESOLUCIÓN DE 
FECHA 

OBRA GERENCIA 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

DRENAJE PLUVIAL EN LA PARTE PRESTACIÓN 
LICITACION PUBLICA 

ALTA DEL SECTOR COLECTOR JR. ADICIONAL DE 
RESOLUCION 

N°003-2022-
PERÚ DEL DISTRITO DE TARAPOTO, 

GERENCIAL Nº232 29/12/2023 
SUPERVISION DE 

MPSM/CS-1 
PROVINCIA DE SAN MARTÍN, OBRA N°2 

2023-GM-MPSM 

DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 

SISTEMA DEL SISTEMA DE 

Licitación Pública PRODUCCIÓN DE AGUA CACHIYACU RESOLUCION 

Y CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO 
MAYORES 

GERENCIAL N°225 21/12/2023 N°004-2017-MPSM-

CS-OSCH/MPSM DE 3,250 M3.EN LA SEDE CENTRAL 
METRADOS 

2023-GM-MPSM 

DE EMAPA SAN MARTÍN SA. 

TARAPOTO. 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

DRENAJE PLUVIAL EN LA PARTE 
RESOLUCION LICITACION PUBLICA 

ALTA DEL SECTOR COLECTOR JR. ADICIONAL DE 
GERENCIAL Nº208 01/12/2023 Nº003-2022-

PERÚ DEL DISTRITO DE TARAPOTO, 
MPSM/CS-2 

OBRA N°5 
2023-GM-MPSM 

PROVINCIA DE SAN MARTÍN, 

DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. 

MONTO DEL 

ADICIONAL 
CONTRATISTA MONTO 

CONSORCIO 
107.600,00 

COLECTOR PERÚ 
917 .600,00 

CONSORCIO 
14.538,06 29.140.586,04 

CACHIYACU 11 

1.374.264,10 CONSORCIO PERÚ 15,380.000.01 
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MEJORAMIENTO DEL DRENAJE 

Adjudicación 
PLUVIAL EN LA ZANJA PAICHE UMA, 

202508 N°037-2023-GA/MPSM Simplificada N°002-
SECTOR ATUMPAMPA, DISTRITO DE 

2023-M PSM-CS-1 
TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN 

MARTÍN, DEPARTAMENTO DE SAN 

MARTIN. 

RENOVACIÓN DE SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE Y RED DE 

Adjudicación ALCANTARILLADO, EN EL (LA) JR. 01 
2526344 Nº040-2023-GA/MPSM Simplificada Nº003- DE JULIO Y JR. VICTOR A. BELAUNDE, 

2023-MPSM-CS SECTOR LOS JARDINES DISTRITO DE 

TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN 

MARTÍN, DEPARTAMENTO DE SAN 

MARTIN. 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 

SISTEMA DEL SISTEMA DE 

Licitación Pubica PRODUCCIÓN DE AGUA CACHIYACU 

2167709 Nº008-2023-GF/MPSM N°004-2017-GAF- Y CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO 

MPSM- DE 3,250 M3.EN LA SEDE CENTRAL 

DE E MAPA SAN MARTÍN SA. 

TARAPOTO. 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 

SISTEMA DEL SISTEMA DE 

Adjudicación PRODUCCIÓN DE AGUA CACHIYACU 

2167709 Nº047-2023-GF/MPSM Simplificada Nº014- Y CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO 

2022-M PSM-CS-2 DE 3,250 M3.EN LA SEDE CENTRAL 

DE EMAPA SAN MARTÍN SA. 

TARAPOTO. 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

LICITACION PUBLICA 
DRENAJE PLUVIAL EN LA PARTE 

ALTA DEL SECTOR COLECTOR JR. 
2473210 N°064-2022-GF/MPSM N°003-2022-

PERÚ DEL DISTRITO DE TARAPOTO, 
MPSM/CS-1 

PROVINCIA DE SAN MARTÍN, 

DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. 

RESOLUCION 
ADICIONAL DE 

GERENCIAL N°205 29/11/2023 
OBRA N°3 

2023-GM-MPSM 

VALORIZACIÓN DE RESOLUCION 

MAYORES GERENCIAL N°202 23/11/2023 

METRADOS 2023-GM-MPSM 

RESOLUCION 

MAYORES GERENCIAL 
21/11/2023 

METRADOS N°1972023-GM-

MPSM 

ADICIONAL DE RESOLUCION 

SUPERVISION GERENCIAL N°181 23/10/2023 

OBRA N°l 2023-GM-MPSM 

RESOLUCION 
ADICIONAL DE 

OBRA N°4 
GERENCIAL N°166 28/09/2023 

2023-GM-MPSM 

C>etlAS 

CONSORCIO CR. Y 

33 .951,44 
EL ING. OMAR 

HERNANDO 
953 .777,77 

TORRES PANDURO 

9.721,36 
CONSORCIO A. 

899.091,63 
BELAUNDE 

96.709,73 
CONSORCIO 

3'919,320.22 
CACHIYACU 11 

ING. ALVARO 

2.174,00 OMAR FLORES 32.610,00 

ROJAS 

CONSORCIO 
562.945,93 

COLECTOR PERÚ 
15,380.000.00 
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